

Regierungsratsbeschluss

vom 16. August 2005

Nr. 2005/1674

Abrechnung: Biberist; Hauptstrasse, Kreiselausbau und Fenstersanierungen beim Coop, Kantonsanteil

1. Einleitung

Die Coop Mittelland hat das bestehende Coop Gebäude Hauptstrasse in Biberist abgebrochen und neu am gleichen Standort als Coop Super Center wieder erstellt. Gegenüber dem alten Gebäude wurde das bestehende Parkplatzangebot verdreifacht. Um eine optimale Einbindung der Coop-Zufahrt in das übergeordnete Strassennetz zu erreichen, war die Erstellung eines Kreisels im Einmündungsbereich Gerlafingenstrasse/Hauptstrasse nötig.

Das kantonale Strassengesetz sieht bei Anlagen Dritter, welche die Anpassung der Kantonsstrassen bedingt, die Abwälzung der Kosten an den Verursacher vor. Aus diesem Grunde wurde über den Bau und die Finanzierung des Kreisels eine Vereinbarung mit der Coop Mittelland abgeschlossen. Der Kanton übernimmt dementsprechend lediglich die Kosten für den Deckbelag im Abschnitt Kiesel bis Dorfbach.

Der Kiesel wurde im Herbst 2000 erstellt. Abschlussarbeiten, Deckbelagseinbau und Fenstersanierungen erstreckten sich noch bis in den Sommer 2004.

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

2.1	Aufwendungen	Fr.
2.1.1	Bauarbeiten Kiesel	19'788.40
2.1.2	Projekt und Bauleitung Kiesel	3'466.80
	Total Aufwendungen Kiesel	<u>23'255.20</u>
2.1.3	Bauarbeiten Fenstersanierungen	15'335.90
2.1.4	Projekt und Bauleitung Fenstersanierung	3'593.40
	Total Aufwendungen Fenstersanierung	<u>18'929.30</u>
	Total Aufwendungen	<u>42'184.50</u>

2.2	Finanzierung		Fr.
	2000, Objektkredit 6035.501.09, Konto Nr. 342.10	50'000.00	
	2001, Objektkredit 6035.501.01, Konto Nr. 342.12	<u>800'000.00</u>	
	Total Kredite		850'000.00
	./. Zahlungen an Dritte		<u>42'184.50</u>
	Nicht beanspruchter Objektkredit*		<u>807'815.50</u>

*Der Anteil des Coops Mittelland wurde direkt von den Unternehmern und Ingenieurbüros in Rechnung gestellt. Dementsprechend ist der nicht beanspruchte Objektkredit hoch.

2.3	Berechnung des Gemeindebeitrages		
	Total Ausbaukosten Fenstersanierung	18'929.30	
	abzüglich Bundesbeitrag (Lärmassnahmen)		
	28 % von Fr. 18'929.30	<u>5'300.00</u>	
	Zwischentotal	13'629.30	
	22.01 % von Fr. 13'629.30		2'999.80
	Total Ausbaukosten Kreisel	23'255.20	
	22.01 % von Fr. 23'255.20		5'118.45
	./. von der Gemeinde bereits bezahlt		<u>5'500.00</u>
	Gemeindebeitrag		<u>2'618.25</u>

3. Beschluss

- 3.1 Die Abrechnung über den Kantonsanteil Kreisel und Fenstersanierungen beim Coop in Biberist, im Gesamtbetrag von **Fr. 42'184.50**, wird genehmigt.
- 3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den Gemeindebeitrag von **Fr. 2'618.25** der Einwohnergemeinde Biberist in Rechnung zu stellen und dem Konto 662000/Projekt Nr. 2TK.00177.62 und 2TK.00183.62 (A60059) „Gemeindebeiträge“ gutzuschreiben.



Dr. Konrad Schwaller
Staatschreiber

Verteiler

Bau- und Justizdepartement

Amt für Verkehr und Tiefbau ni/mr

Kreisbauamt I, Langfeldstrasse 34, 4528 Zuchwil

Kantonale Finanzkontrolle

Finanzausgleich

Gemeindepräsidium der Einwohnergemeinde Biberist, 4562 Biberist

Bauverwaltung der Einwohnergemeinde Biberist, 4562 Biberist

Gemeindeverwaltung der Einwohnergemeinde, 4562 Biberist (separate Rechnung folgt später)