

Geschäftskontrolle 2006 und Jahresplan 2007 der Departemente

1. Aufgabenbereich Behörden / Allgemeine Verwaltung

1.1. Vorgaben aus dem Legislaturplan 05-09

Nr.	Referenz (Legislaturplan 05-09)	Massnahmen
5.	Zusammenarbeit intensivieren	
5.2	Funktionsfähige und wirkungsorientierte Gemeinden	Kooperationen und Fusionen von Einwohnergemeinden unterstützen; Fusionen von Bürger- und Einwohnergemeinden zur Einheitsgemeinde fördern
6.	Nachhaltige Finanz- und Personalpolitik gewährleisten	
6.2	Personalpolitik	
6.2.1	Den Arbeitsfrieden weiterhin erhalten	Sozialpartnerschaftliche Weiterentwicklung des GAV;
6.2.2	Die Attraktivität des Kantons als Arbeitgeber steigern, um qualifizierte Mitarbeitende zu gewinnen und zu behalten	- Marktkonformität und Leistungsgerechtigkeit der Löhne verbessern; - Unternehmenskultur als permanenten Prozess wahrnehmen und fördern
6.2.3	Die Gleichwertigkeit der Geschlechter konsequent in allen Tätigkeitsbereichen umsetzen.	- Teilzeitmöglichkeiten auch für Kaderpersonen fördern; - Kinderkrippenangebot für Staatsangestellte ausbauen.

1.2 Massnahmen

Dep	Amt	Vorhaben	Status	Erfasst	Bemerkungen / Indikatoren Jahresplan 06, Vollzugskontrolle	Soll-Termin 06	Ist-Termin	Bemerkungen / Indikatoren Jahresplan 07	Soll-Termin 07
BJD	ARP	Agglomerationsprogramme: Rechtliche Ausgestaltung der Trägerschaft	sistiert	05	RRB; Trägerschaft für Agglomerationsprojekte wird vorläufig vom Kanton wahrgenommen.	Dez 06		sistiert	
BJD	BDSEK	Revision Verwaltungsrechtspflegegesetz (Vernehmlassung; Botschaft und Entwurf)	i.A.	05	RRB, B+E im Verzug (Vernehmlassungsvorlage liegt vor)	Dez 06		RRB B+E	Dez 07
FD	AFIN	Änderungsgesetzgebung zu BG über Einwohnerregister	i.A.					RRB B+E	Dez 07

Geschäftskontrolle 2006 und Jahresplan 2007 der Departemente

Dep	Amt	Vorhaben	Status	Erfasst	Bemerkungen / Indikatoren Jahresplan 06, Vollzugskontrolle	Soll-Termin 06	Ist-Termin	Bemerkungen / Indikatoren Jahresplan 07	Soll-Termin 07
FD	DSFD	Konzept zur Ablauforganisation der Controllerdienste Regierungsrat erarbeiten	erl.	05	Konzept erstellt	Jun 06	Sep 06		
FD	DSFD	Wov-Gesetz ändern; Delegation der Finanzkompetenz zum Abschluss von Mietverträgen an Regierungsrat (Vernehmlassung; Botschaft und Entwurf)	erl.	06	Vernehmlassung RRB B+E Verzicht, RRB 2006/2037 vom 14.11.2006	Aug 06 Okt 06	Sep 06 Nov 06		
FD	DSFD	Gesetzliche Grundlagen für Offenlegung Interessenbindung Regierungsräte schaffen (Vernehmlassung, Botschaft und Entwurf)	erl.	06	Vernehmlassung RRB B+E RRB 2006/2148 vom 28.11.2006	Aug 06 Okt 06	Aug 06 Nov 06		
FD	DSFD	Optimierung Umsetzung WoV	i.A.	07				Änderungskonzept durch WoV-Kommission verabschiedet Umsetzung Massnahmen 1. Priorität	Jun 07 Dez 07

Geschäftskontrolle 2006 und Jahresplan 2007 der Departemente

Dep	Amt	Vorhaben	Status	Erfasst	Bemerkungen / Indikatoren Jahresplan 06, Vollzugskontrolle	Soll-Termin 06	Ist-Termin	Bemerkungen / Indikatoren Jahresplan 07	Soll-Termin 07
FD	PA	Im Jahr 2005 wird eine Mitarbeiterzufriedenheitsumfrage durchgeführt. Ein qualitatives Personalcontrolling soll aufgebaut werden	i.A.	05	MAZ durchgeführt	Dez 05	Nov 05		
					Dep.-übergreifende Massnahmen zur MAZ mit RRB 2006/1639 vom 5.9.2006 beschlossen	Sept 06	Sept 06		
					Weiterentwicklung Personalcontrolling mit RRB 2006/1640 vom 5.9.2006 beschlossen	Sept 06	Sept 06		
					Umsetzung der RRB's abgeschlossen 2. MAZ durchgeführt	Dez 09			
FD	PA	Teilzeitmöglichkeiten für Kaderpersonen fördern; Massnahmenkatalog und weiteres Vorgehen erarbeiten	i.A.	05	verwaltungsinterner Entwurf RRB	Dez 06	Dez 06	RRB	Mrz 07
FD	PA	Zuhanden des Kantonsrates soll eine Vorlage verabschiedet werden mit dem Ziel eines flächendeckenden Kinderkrippenangebotes	i.A.	05	RRB B+E	Jun 06	Mai 06	RRB B+E über definitive Lösung	Mrz 07
					Verlängerung Pilotprojekt mit KRB SGB 064/2006 und RRB 2006/998 vom 23.5.2006 beschlossen				
FD	PA	Erlasse im Zusammenhang mit GAV bereinigen	i.A.	06	Verordnung	Dez 06		Verordnung	Jun 07
					im Verzug, Aufnahme in Planung 07				

Geschäftskontrolle 2006 und Jahresplan 2007 der Departemente

Dep	Amt	Vorhaben	Status	Erfasst	Bemerkungen / Indikatoren Jahresplan 06, Vollzugskontrolle	Soll-Termin 06	Ist-Termin	Bemerkungen / Indikatoren Jahresplan 07	Soll-Termin 07
FD	PA	Möglichkeiten für flexiblen Altersrücktritt ausarbeiten; Massnahmen mit Sozialpartnern im GAV vereinbaren (Änderung GAV)	i.A.	06	Vernehmlassung RRB B+E	Aug 06 Okt 06		RRB B+E	Dez 09
FD	PA	Marktkonformität und Leistungsgerechtigkeit der Löhne verbessern; Konzept Lohnvergleiche erarbeiten	i.A.	06	Projekt auf 09 verschoben RRB	Dez 06			
FD	PA	Marktkonformität der Löhne verbessern	i.A.	06				RRB	Dez 07
FD	PA	Umsetzungskonzept Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz	erl.		RRB	Dez 06	Okt 06		
FD	PA	Umsetzung Massnahmen aus Mitarbeitendenzufriedenheitsbefragung (MAZ); Aufbau Personalcontrolling	i.A.	07	RRB 2006/1882 vom 23.10.2006			Umsetzung RRB Nr. 2006/1639 und Nr. 2006/1640 Schwerpunkte 2007: Konzepte Absentismus und Personalfuktuation Aufbau Kompetenzzentrum Projektberatung	Dez 07
FD	PA	Das Kaderentwicklungskonzept, welches wir im September 2005 verabschiedet haben, wird schrittweise umgesetzt	i.A.	06				Start Programm für erfahrene Führungskräfte	Sep 07
FD	PA	Neuer Lohnausweis im Gehaltssystem eingeführt	i.A.	07				Einführung erfolgt	Dez 07
FD	PA	Lohnklagen aus BERESO	i.A.	07				Pendente Lohnklagen Pflegernde erledigt	Dez 07

Geschäftskontrolle 2006 und Jahresplan 2007 der Departemente

Dep	Amt	Vorhaben	Status	Erfasst	Bemerkungen / Indikatoren Jahresplan 06, Vollzugskontrolle	Soll-Termin 06	Ist-Termin	Bemerkungen / Indikatoren Jahresplan 07	Soll-Termin 07
SK	SK	Neues Archivgesetz	erl.	05	RRB 2005/1878 vom 6.9.2005; KRB RG150/2005 vom 25.1.2006	Dez 06	Jan 06		
SK	SK	Änderung des Gesetzes über die politischen Rechte (Ausbau Rückzug Volksinitiativen)	erl.	06	RRB 2006/1574 vom 22.8.2006; KRB RG 119/2006 vom 6.12.2006	Dez 06	Aug 06		
SK	SK	Systematische Überprüfung der Gesetzessammlung und Aufhebung überholter Erlasse	i.A.	07				RRB	Mrz 07
SK	SK	Änderung des Informations- und Datenschutzgesetzes: Anpassung an Schengen/Dublin	i.A.	07				RRB B+E	Dez 07
VWD	AGEM	Kooperationen und Fusionen von Einwohnergemeinden unterstützen; Fusionen von Bürger- und Einwohnergemeinden zur Einheitsgemeinde fördern	DA	05	2 pro Jahr 4 Fusionen	Dez 06		2 pro Jahr	Dez 07
VWD	AGEM	Überarbeiten der Richtlinien für Gemeindearchive	i.A.	05	Verfügung VWD, in Bearbeitung	Dez 06		Verfügung VWD	Dez 07
VWD	AGEM	Revision der kant. Zivilstandsverordnung (VDZ)	erl.	05	RRB 2006/2245 vom 12.12.2006	Dez 06	Dez 06		
VWD	AGEM	Schöneres Umfeld für Trauungen: Anderes Traulokal für das Zivilstandsamt Olten-Gösigen	i.A.	05	Vorschlag HBA	Mai 06	Nov 06	Bezug der neuen Räumlichkeiten	Dez 07
VWD	DSVWD	Beschluss über die Weiterführung, Auflösung oder Beitritt zu interkant. oder internat. Organisationen oder Teilnahme bei Projekten	i.A.	07				Momentaufnahme der Verflechtungen Schaffen von Entscheidungsgrundlagen über Weiterführung Liste der aktuellen Verflechtungen beurteilt	Mrz 07 Sep 07 Mrz 08
VWD	DSVWD	Neuverhandlung der Leistungsvereinbarung mit der Regio Basiliensis / Oberrheinkonferenz	erl.	05	RRB 2006/1042 vom 30.05.2006	Dez 05	Mai 06		

Geschäftskontrolle 2006 und Jahresplan 2007 der Departemente

2. Öffentliche Sicherheit

2.1. Vorgaben aus dem Legislaturplan 05-09

Nr.	Referenz (Legislaturplan 05-09)	Massnahmen
7.	Öffentliche Sicherheit gewährleisten	
7.1	Strafverfolgung optimieren	Rasche Umsetzung der Strategie 2000: Zusammenlegung der Strafanstalt „Schöngrün“ mit Therapiezentrum „im Schache“.
7.2	Stärkung der öffentlichen Sicherheit	Schaffung der Rechtsgrundlage für polizeiliche Sicherheitsassistenten, um die polizeiliche Präsenz zu erhöhen;
7.3	Reduktion oder Verhinderung von Gewaltphänomenen (Jugend, Sportveranstaltungen, sozialer Nahraum etc.) durch Problemidentifizierung und –lösung in Zusammenarbeit mit anderen Stellen.	Ausbau und Institutionalisierung der Kontakte zwischen Polizei und Gemeinden, Institutionen und gesellschaftlichen Gruppierungen (Jugend, Ausländer etc.)

2.2 Massnahmen

Dep	Amt	Vorhaben	Status	Erfasst	Bemerkungen / Indikatoren Jahresplan 06, Vollzugskontrolle	Soll-Termin 06	Ist-Termin	Bemerkungen / Indikatoren Jahresplan 07	Soll-Termin 07
BJD	BDSEK	Umsetzung der Neuerungen im eidgenössischen Erwachsenen- und Jugendstrafrecht	erl.	05	RRB, B+E RRB 2006/260 vom 31.1.2006; KRB RG 021b/2006 vom 16.5.2006	Dez 06	Sep 06		
BJD	HBA	Rasche Umsetzung der Strategie 2002: Zusammenlegung der Strafanstalt „Schöngrün“ mit Therapiezentrum „im Schache“ (PB 45, 46, 47, 48)	i.A.	05	Wettbewerb, RRB / B+E 2007	Dez. 07		Wettbewerb, RRB / B+E 2007	Dez 07
BJD	STAWA	Einführung der Instrumente der wirkungsorientierten Verwaltung für die Strafverfolgungsbehörden (Staatsanwaltschaft) und der Gerichte	erl.	06	Einführung WoV Stawa ab 2007	Dez. 06	Dez 06	Einführung WoV Gerichte	Dez 07
Ddl	Polizei	Schaffung der Rechtsgrundlage für polizeiliche Sicherheitsassistenten, um die polizeiliche Präsenz zu erhöhen (PB 45, 46, 47, 48) - Änderung des Gesetzes über die Kantonspolizei (Vernehmlassung)	i.A.	05	RRB B+E erfolgt im Januar 2007	Dez 06		RRB B+E 2007; Bestimmung tritt 2007 in Kraft	Dez 07
Ddl	Polizei	Ausbau und Institutionalisierung der Kontakte zwischen Polizei und Gemeinden, Institutionen und gesellschaftlichen Gruppierungen (Jugend, Ausländer etc.) (PB 45, 46, 47, 48) - Schulung der polizeilichen Kontaktbeamten	erl.	05	Schulung erfolgt	Dez 06	Okt 06		

Geschäftskontrolle 2006 und Jahresplan 2007 der Departemente

Dep	Amt	Vorhaben	Status	Erfasst	Bemerkungen / Indikatoren Jahresplan 06, Vollzugskontrolle	Soll-Termin 06	Ist-Termin	Bemerkungen / Indikatoren Jahresplan 07	Soll-Termin 07
Ddl	Polizei	Regelung betreffend Vermummungsverbot bei Demonstrationen - Änderung des Gesetzes über die Kantonspolizei (Vernehmlassung, Botschaft und Entwurf)	i.A.	05	Vernehmlassung abgeschlossen	Dez 06		RRB B+E 2007; Bestimmung tritt 2007 in Kraft	Dez 07
Ddl	Polizei	Regelung betreffend Wegweisungsartikel - Änderung des Gesetzes über die Kantonspolizei (Vernehmlassung, Botschaft und Entwurf)	i.A.	05	Vernehmlassung abgeschlossen	Dez 06		RRB B+E 2007; Bestimmung tritt 2007 in Kraft	Dez 07
Ddl	Polizei	Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen den städtischen und dem kantonalen Polizeikorps (PB 49) - Grundlagen der Zusammenarbeit überprüfen unter Beizug externer Experten	i.A.	05	RRB	Dez 06		Auftrag zur Überprüfung der kt. Sicherheitsstruktur an Experten erteilt	Dez 07
Ddl	Polizei	Neues Sicherheitsfunknetz (Polycorn) für den Kanton Solothurn; Ausschreibung / Submission	i.A.	05				RRB B+E erfolgt im Januar 2007; anschl. Realisation	Dez 07
VWD	AMB	Bildung von regionalen Führungsstäben (RFS) Einsatzbereitschaft der regionalen Führungsstäbe	i.A.	05	1/3 der RFS sind ausgebildet			abgeschlossen sichergestellt	Dez 07 2010
VWD	AMB	Anpassung Strukturen ZS XXI / RFS XXI Förderung der regionalen Zusammenschlüsse gem. EGBZG	erl.	05	div. RRB, Zusammenschlüsse zu 60% erf.		Dez 06		
VWD	AMB	Interkant. Feuerwehrausbildungszentrum /Gheid /ifa: Evaluation durch ext. Firma	erl.	05	RRB 2006/1508 vom 14.8.2006 Standortentscheid ev. Kündigung	Mrz 06 Nov 06	Aug 06		
VWD	AMB	Ausbildung der Führungsstäbe - Übung KFS; als Vorbereitung zur "Ü" 2007 durch Bund - RFS-Ausbildungskonzept - Pilot-Übung mit mind. 1 RFS	erl.	05	durchgeführt RRB - Entscheid VWD Durchführung - sistiert	Dez 06 Jun 06 Dez 06	Okt 06 Dez 06 Dez 06		
VWD	AMB	Ausbildung der Führungsstäbe - 5 RFS p.a. ausbilden - Übung KFS: KKW Notfallübung Leitung Bund	i.A.	06				5 RFS p.a. ausgebildet KFS SO beübt	Dez 07 2009

Geschäftskontrolle 2006 und Jahresplan 2007 der Departemente

3. Bildung

3.1. Vorgaben aus dem Legislaturplan 05-09

Nr.	Referenz (Legislaturplan 05-09)	Massnahmen
2.	Bildungsangebot optimieren	
2.1	Ein leistungsfähiges, effizientes Bildungswesen und eine dazu kohärente Familien- und Jugendpolitik;	- Optimale Integration, speziell der Migrationsfamilien und Kinder mit besonderen Bildungsbedürfnissen; - Ausbau schulergänzender Betreuungsformen zusammen mit Gemeinden, Wirtschaft und Privaten;
2.2	Eine im nationalen und internationalen Vergleich hohe Qualität der Bildung an den Schulen des Kantons Solothurn und Förderung der Qualitätsentwicklung anhand objektiver Verfahren, die Bildungsprozesse beschreib- und messbar machen (Qualitätsmanagement);	- Konzept zum Qualitätsmanagement (QM) für den Bildungsbereich im Kanton Solothurn erstellen; - Umsetzung des QM auf allen Schulstufen nach den Rahmenbedingungen des QM-Konzeptes;
2.3	Bildungsangebot mit den übrigen Kantonen und in Zusammenarbeit mit der EDK/NWEDK harmonisieren.	- Fremdsprachenkonzept verabschieden und Umsetzung einleiten; - Reform der Sekundarstufe I dem Kantonsrat vorlegen; - Staatsvertrag Fachhochschule NWCH (AG, BL, BS und SO) abschliessen, gemeinsame Leistungsvereinbarung 2006-2008 genehmigen und Lehrpersonenaus- und -weiterbildung innerhalb der neuen Fachhochschule NWCH sichern.

3.2 Massnahmen

Dep	Amt	Vorhaben	Status	Erfasst	Bemerkungen / Indikatoren Jahresplan 06, Vollzugskontrolle	Soll-Termin 06	Ist-Termin	Bemerkungen / Indikatoren Jahresplan 07	Soll-Termin 07
BJD	HBA	Umbau und Sanierung Pädagogische Hochschule Solothurn (Grundlage: SGB 046/2003)	i.A.	05		Dez 09		Projektfortschritt gemäss Plan	Dez 09
BJD	HBA	Sanierung Kantonsschule Olten	i.A.	05		Dez 15		Machbarkeit Sanierung geprüft	Dez 07
BJD	HBA	Räumliche Erweiterung Fachhochschule Olten gemäss Ausbaugarantie FHNW-Kantone	i.A.	05		Dez 11		Zustimmung BBT und Entwurf B+E	Dez 07
DBK	ABB	Neues Berufsbildungsgesetz (Bundesgesetz vom 13.12.2002):Umsetzung BBG im Kanton Solothurn mit der Einführung aller geänderten Bildungsverordnungen und der Anpassung an die kantonalen Gesetze und Verordnungen	i.A.	05				B+E, Gesetz und Verordnung sind in Kraft	Dez 07

Geschäftskontrolle 2006 und Jahresplan 2007 der Departemente

Dep	Amt	Vorhaben	Status	Erfasst	Bemerkungen / Indikatoren Jahresplan 06, Vollzugskontrolle	Soll-Termin 06	Ist-Termin	Bemerkungen / Indikatoren Jahresplan 07	Soll-Termin 07
DBK	ABB	Lehrstellenmarketing: Bis Ende 2008 sollte im Kanton Solothurn bei möglichst vielen Berufen eine Attestausbildung angeboten werden. Finanzbedarf keiner, da Ablösung von Anlehen. Personelle Ressourcen; Leiter Lehrstellenmarketing ca 30 %.	i.A.	05				Bei möglichst vielen Berufen ist eine Attestausbildung möglich	Dez 08
DBK	ABB AMH	Die Prozesse der Organisationsentwicklung (OE) zur Einführung eines Konzepts der Personalführung und Qualitätssicherung (PQ-Konzept) an allen kantonalen Schulen sind installiert (RRB Nr. 2005/2739)	i.A.	05	OE-Prozesse mit externer Fachbegleitung sind an allen kantonalen Schulen vereinbart (zu 100 %)	Dez 06	Dez 06	Die Einführung der PQ-Konzepte (inkl. LEBOVerteilung) ist per Schuljahresbeginn 07/08 zu 100 % erfolgt.	Dez 07
DBK	AMH	Aufbau der Fachmittelschule (KRB Nr. RG 162/2003 vom 17.12.2003): Einführung der FMS (ab 2004); interkantonale Anerkennung der Abschlüsse	i.A.	05				D+Z133ie Abschlüsse sind durch die EDK anerkannt	Dez 07
DBK	AMH	Fachhochschule NWCH (AG, BL, BS und SO) gemeinsame Leistungsvereinbarung 2006-2008 genehmigen und Lehrpersonenaus- und -weiterbildung innerhalb der neuen Fachhochschule NWCH sichern	erl.		Einhaltung Projektplan FHNW Start FHNW 1.1.2006 weitere Termine gemäss Projektplanung FHNW	Dez 06	Dez 06		
DBK	AVK	Einführung geleitete Schulen ab 1.8.2006 gem. Volksabstimmung vom 24. April 2005; Uebergangslösung bis Zieltermin 2010; es bedarf einer Gesetzesanpassung	i.A.	05		Dez 10		100 % der Schulen haben professionelle Schulleitungen	Dez 10
DBK	AVK	Ausbau schulergänzender Betreuungsformen zusammen mit Gemeinden, Wirtschaft und Privaten; ab 1.8.2007 sollen flächendeckende Blockzeiten eingeführt sein. Das Vorhaben darf dem Kanton keine Kosten verursachen; es bedarf einer Gesetzesanpassung	i.A.	05	100 % ab 1.8.2007	Dez 07		100 % ab 1.8.2007	Dez 07
DBK	AVK	Als Folge der NFA fallen ab 2008 die IV-Beiträge im Umfang von rund 40 Mio. Franken weg. Das DBK hat für die Heilpädagogischen Sonderschulen ein Neukonzept erarbeitet, das derzeit in Vernehmlassung ist; mit schrittweiser Umsetzung 2006 bis 2009 und Einführung 2009.	i.A.	05				Das Konzept ist verabschiedet und die Umsetzung ist angelaufen, Gesetz und Verordnung sind ausgearbeitet.	Dez 07

Geschäftskontrolle 2006 und Jahresplan 2007 der Departemente

Dep	Amt	Vorhaben	Status	Erfasst	Bemerkungen / Indikatoren Jahresplan 06, Vollzugskontrolle	Soll-Termin 06	Ist-Termin	Bemerkungen / Indikatoren Jahresplan 07	Soll-Termin 07
DBK	AVK	Anstellungsbedingungen Lehrpersonen (Tertiarisierung, Basisstufe): Die neue Lehrkräfteausbildung an der Pädagog. Hochschule wirkt sich auf Lehrberechtigungen aus und führt zu einer Ueberprüfung der Besoldungen	i.A.	05				Rechtsgrundlagen sind angepasst B+E	Dez 07
DBK	AVK	Volksschule: Abklärungen bezüglich der Leistungsbewertung und dem Selektionsmodus im Primarschulbereich und gegebenenfalls Einführung von Schulnoten ab der 2. Klasse. Die Volksschule regelt Selektion, Förderung und Beurteilung.	i.A.	05	Konzept für Noten, Leistungsbewertung liegt vor.	Dez 06	Dez 06	Einsetzung einer innerdepartementalen Arbeitsgruppe, welche Vorschläge zur Konzeptumsetzung z. Hd. der Departementsleitung erarbeitet	Dez 07
DBK	AVK	Reform der Sekundarstufe I dem Kantonsrat vorlegen; Anpassung der Gesetzgebung zur Volksschule und zur Mittelschule	i.A.	05	Die Reform wurde im August 2006 vom Kantonsrat verabschiedet. Mit Volksabstimmung vom 26.11.2006 hat das Volk der Reform zugestimmt.	Dez 06	Nov 06	Erste Schritte zur Umsetzung der Reform sind eingeleitet worden.	Dez 07
DBK	AVK	Französisch Einführung 3. Primarschulklasse (Projekt der EDK) 2010-2014: Ausbildung der Lehrkräfte Finanzbedarf ca. 2.25 und Mehrlektionen nach Einführung 11.8 Mio. Fr., Lehrmittel 0.7 Mio.	i.A.	05				Umsetzungsarbeiten gemäss interkantonalen Projektplanung; Weiterbildungsplanung ist aufgegleist. Umsetzungstermin 2010.	Dez 07
DBK	AVK	Englisch 5./6. Klasse (Projekt der EDK) 2010-2014: Ausbildung der Lehrkräfte ca. 2.25 Mio. Fr.; Mehrlektionen nach Einführung 6.8 Mio. Fr., Lehrmittel 0.4 Mio. Fr.	i.A.	05				Umsetzungsarbeiten gemäss interkantonalen Projektplanung; Weiterbildungsplanung ist aufgegleist. Umsetzungstermin 2012.	Dez 07

Geschäftskontrolle 2006 und Jahresplan 2007 der Departemente

Dep	Amt	Vorhaben	Status	Erfasst	Bemerkungen / Indikatoren Jahresplan 06, Vollzugskontrolle	Soll-Termin 06	Ist-Termin	Bemerkungen / Indikatoren Jahresplan 07	Soll-Termin 07
DBK	AVK	Entwicklung Basisstufe/Grundstufe für 4-8jährige (Projekt EDK)	i.A.	05				Gemäss Projektplanung Konzept liegt vor und weiteres Vorgehen ist genehmigt B+E, Umsetzungstermin 2010	Dez 07
DBK	AVK	HarmoS: EDK-Bildungsstandards (2.,6.,9. Klasse). Konkordatsbeitritt ab 2007. Leistungsvergleiche der Schulen Beteiligung am Deutschschweizer Lehrplan für die Volksschule	i.A.	05				Gemäss Projektplanung die Bildungsstandards werden angewendet B+E, Umsetzungstermin 2012.	Dez 07
DBK	AVK	Optimale Integration, speziell der Migrationsfamilien und Kinder mit besonderen Bildungsbedürfnissen - jedes fremdsprachige Kind erhält Deutsch-Zusatzunterricht - Umgang mit Heterogenität - Sensibilität nimmt zu	i.A.	06	Quote der Kinder in Sonderschulung < CH Durchschnitt Anwendung der Standardsprache ist die Regel 90-100 %	Dez 12		Quote der Kinder in Sonderschulung < CH Durchschnitt Anwendung der Standardsprache ist die Regel 90-100 % Gemäss Projektplanung Umsetzungstermin 2012	Dez 07

Geschäftskontrolle 2006 und Jahresplan 2007 der Departemente

Dep	Amt	Vorhaben	Status	Erfasst	Bemerkungen / Indikatoren Jahresplan 06, Vollzugskontrolle	Soll-Termin 06	Ist-Termin	Bemerkungen / Indikatoren Jahresplan 07	Soll-Termin 07
DBK	AVK ABB AMH	Einführung von Qualitätsmanagement an Volksschule, Mittel- und Berufsschulen: Bis Ende Dezember 2008 sollte das Vorhaben zu 100 % umgesetzt sein. Finanzbedarf rund 0.5 Mio. Fr. Umsetzung des QM auf allen Schulstufen nach den Rahmenbedingungen des QM-Konzepts	i.A.	05	Ab dem 1.8.2006 sind alle Volksschulen "geleitet" und verfügen über ein Qualitätsmanagement. Rund 30 Schulen sind zertifiziert.	Dez 06	Dez 06	Die Berufsbildungszentren haben das Qualitätsmanagement zu 100 %, die Mittelschulen zu 70 % und die Volksschulen zu 100 % eingeführt. Gemäss Projektplanung Umsetzungstermin 2008. Ende 2007 sind ca. 60 Volksschulen geleitet.	Dez 07
DBK	AVK ABB AMH	Rahmenkonzept zum Qualitätsmanagement (QM) für den Bildungsbereich im Kanton Solothurn erstellen	erl.	05	Ein alle Schulen umfassendes QM-Rahmenkonzept liegt vor.	Dez 06	Dez 06		
DBK	DS	Als Folge der NFA leistet der Bund ab 2008 keine Bundessubventionen an Stipendien auf der Sekundarstufe II, der Kanton muss hier Konzepte entwickeln	i.A.	05				Das Konzept ist verabschiedet und die Umsetzung ist angelaufen.	Dez 07

Geschäftskontrolle 2006 und Jahresplan 2007 der Departemente

Dep	Amt	Vorhaben	Status	Erfasst	Bemerkungen / Indikatoren Jahresplan 06, Vollzugskontrolle	Soll-Termin 06	Ist-Termin	Bemerkungen / Indikatoren Jahresplan 07	Soll-Termin 07
DBK	DS	Fremdsprachenkonzept verabschieden und Umsetzung einleiten	erl.	05	Der Kantonsrat hat dem Beitritt zur Interkantonalen Vereinbarung der Erziehungsdirektionen BL, BS, BE, FR, SO und VS zur Einführung des Französischunterrichts ab dem 3. und des Englischunterrichts ab dem 5. Schuljahr sowie zur gemeinsamen Entwicklung des Fremdsprachenunterrichts zugestimmt KRB SGB 095/2006.	Dez 06	Nov 06		

Geschäftskontrolle 2006 und Jahresplan 2007 der Departemente

4. Kultur und Freizeit

4.1. Vorgaben aus dem Legislaturplan 05-09

Nr.	Referenz (Legislaturplan 05-09)	Massnahmen
2.	Kultur und Sport fördern	
2.4	Förderung des Kulturangebotes und des Breitensports;	- Wehrhistorisches Museum Altes Zeughaus zum kulturhistorischen Museum des Kantons umgestalten; - Projektorientierte Förderung des kulturellen Lebens und des Breitensportes sicherstellen;
5.	Zusammenarbeit intensivieren	
5.3	Zentralbibliothek Solothurn als Stadt-, Regional- und Kantonsbibliothek erhalten;	- Erneuerung des Zusammenarbeits- und Beitragsvertrages.

4.2 Massnahmen

Dep	Amt	Vorhaben	Status	Erfasst	Bemerkungen / Indikatoren Jahresplan 06, Vollzugskontrolle	Soll-Termin 06	Ist-Termin	Bemerkungen / Indikatoren Jahresplan 07	Soll-Termin 07
BJD	ADA	Konzept für die Umnutzung der Industriewerkstätte der SBB in Olten	sistiert	05					
BJD	ADA	Sanierung ehemalige Schuhfabrik Hug in Dulliken mit Denkmalpflegebeiträgen des Kantons.	i.A.	06		Dez 10		Projektfortschritt gemäss Plan	Dez 10
DBK	AKS	Wehrhistorisches Museum Altes Zeughaus zum kulturhistorischen Museum des Kantons umgestalten	i.A.	05	Ergänzung des Leistungsauftrages MAZ als kantonales Museumszentrum sowie Neugestaltung Erdgeschoss und Feuerleiter mit Lift; Konzeptentwurf ist erstellt, der Investitionsbedarf wird abgeklärt.	Dez 07 Dez 08		Ergänzung des Leistungsauftrages MAZ als kantonales Museumszentrum sowie Neugestaltung Erdgeschoss und Feuerleiter mit Lift; Konzept erstellen und Investitionsbedarf klären.	Dez 07 Dez 08

Geschäftskontrolle 2006 und Jahresplan 2007 der Departemente

Dep	Amt	Vorhaben	Status	Erfasst	Bemerkungen / Indikatoren Jahresplan 06, Vollzugskontrolle	Soll-Termin 06	Ist-Termin	Bemerkungen / Indikatoren Jahresplan 07	Soll-Termin 07
DBK	AKS	Projektorientierte Förderung des kulturellen Lebens und des Breitensportes sicherstellen	DA	05	Stärkung des Breitensportes und Errichtung einer zentralen Kompetenzstelle für Sport im DBK; ein Konzeptentwurf liegt vor und der Investitionsbedarf wird abgeklärt.	Dez 06		Stärkung des Breitensportes und Errichtung einer zentralen Kompetenzstelle für Sport im DBK; Zusatzkredit und Nachtragskredit ist vom Regierungsrat und Kantonsrat bewilligt.	Dez 07
DBK	AKS	Geschichte des Kantons Solothurn im 19. und 20. Jahrhundert bearbeiten. Kostendach 2.3 Mio. Fr. zulasten Lotterie- und Sport-Toto-Fonds	i.A.	05				Teilband 19. Jahrhundert soll im Jahr 2009 erscheinen. Gesamtwerk wird 2014 abgeschlossen (RRB 2005/160 vom 18. Januar 2005)	Dez 09
DBK	AKS	Zentralbibliothek Solothurn als Stadt-, Regional- und Kantonsbibliothek erhalten; Erneuerung des Zusammenarbeits- und Beitragsvertrages (RRB)	i.A.	05	Mit der Stadt Solothurn (Stiftungsrat) wurde eine Uebergangslösung für 2007 und 2008 ausgehandelt.	Dez 06	Dez 06	Verhandlungen mit der Einwohnergemeinde Solothurn (Stiftungsrat) für die Uebergangslösung 2007 und 2008. Im 2009 soll ein neuer Vertrag in Kraft treten.	Dez 08
DBK	AVK AMH	Religiöse Bildung: Der Kanton Solothurn wird auf Wunsch der SIKO überprüfen, wie der schulische, konfessionell neutrale Religionsunterricht neu gestaltet werden kann. Ob sich daraus eine Revision des Lehrplanes ergeben wird, ist noch offen (SIKO=Solothurn)	i.A.	05				Arbeitsgruppe eingesetzt, welche z.H. Departementsleitung Vorschläge erarbeitet	Dez 08

Geschäftskontrolle 2006 und Jahresplan 2007 der Departemente

5. Gesundheit

5.1. Vorgaben aus dem Legislaturplan 05-09

Nr.	Referenz (Legislaturplan 05-09)	Massnahmen
4.	Soziale Sicherheit und Gesundheit bedarfsgerecht gewährleisten	
4.4	Zielgruppenorientierte Gesundheitsförderung und Gesundheitsprävention verstärken;	- Umsetzungsstrategie für zielgruppenorientierte Gesundheitsförderung und -prävention erarbeiten; - Gesundheitsförderungsprojekte im Bereich Bewegung und Ernährung auf Gemeindeebene umsetzen (Schulen); - Wirksame gesetzliche Regelung der Tabak- und Alkoholprävention (insbesondere Jugendschutz und Nichtraucherschutz);
4.5	Wirtschaftlich tragbare, qualitativ gute und wettbewerbsfähige Spitalversorgung sicherstellen.	- Zusammenschluss der Solothurner Spitäler per 1. Januar 2006; - Realisierung von Synergien im Umfang von 4 Mio. Franken durch Zentralisierung der administrativen, betrieblichen und medizinisch-therapeutischen Dienste.

5.2 Massnahmen

Dep	Amt	Vorhaben	Status	Erfasst	Bemerkungen / Indikatoren Jahresplan 06, Vollzugskontrolle	Soll-Termin 06	Ist-Termin	Bemerkungen / Indikatoren Jahresplan 07	Soll-Termin 07
BJD	HBA	Um- und Ausbau Kantonsspital Olten	i.A.	05		Dez 10		Rohbau Bettenhaus	Dez 07
BJD	HBA	Sanierung Psychiatrische Klinik Solothurn (Schlussetappe)	i.A.	05	RRB B+E	Dez 10		Sanierung Haus 2 gemäss Programm	Dez 10
BJD	HBA	Sanierung Bürgerspital Solothurn	i.A.	06		Dez 14		1. Stufe Planungswettbewerb	Dez 14
Ddl	GESA	Umsetzungsstrategie für zielgruppenorientierte Gesundheitsförderung und -prävention erarbeiten	erl.	05	Strategie durch Ddl verabschiedet	Dez 06	Nov 06		
Ddl	GESA	Gesundheitsförderungsprojekte im Bereich Bewegung und Ernährung auf Gemeindeebene umsetzen (Schulen). - Projekt „fit + rank“ in weiteren Schulen des Kantons Solothurn umsetzen.	i.A.	05	2006 in 2 Gemeinden umgesetzt	Dez 08		in 6 Gemeinden	Dez 07
Ddl	GESA	Wirksame gesetzliche Regelung der Tabak- und Alkoholprävention (insbesondere Jugendschutz und Nichtraucherschutz) - Änderung des Gesundheitsgesetzes (Botschaft und Entwurf)	erl.	05	KRB RG 068/2006 vom 30.8.2006, Volksabstimmung 26.11.2006	Dez 06	Nov 06		

Geschäftskontrolle 2006 und Jahresplan 2007 der Departemente

Dep	Amt	Vorhaben	Status	Erfasst	Bemerkungen / Indikatoren Jahresplan 06, Vollzugskontrolle	Soll-Termin 06	Ist-Termin	Bemerkungen / Indikatoren Jahresplan 07	Soll-Termin 07
Ddl	GESA	Zusammenschluss der Solothurner Spitäler per 1. Januar 2006	erl.	05	Solothurner Spitäler AG in Betrieb	Jan 06	Jan 06		
Ddl	GESA	Realisierung von Synergien im Umfang von 4 Mio. Franken durch Zentralisierung der administrativen, betrieblichen und medizinisch-therapeutischen Dienste (Budget 2006 um 2 Mio. Franken, ab 2007 um 4 Mio. Franken gekürzt)	i.A.	05	GB-Kredit-Tranche 2006 eingehalten	Dez 08		GB-Kredit-Tranche 2007 eingehalten	Dez 08

Geschäftskontrolle 2006 und Jahresplan 2007 der Departemente

6. Soziale Sicherheit

6.1. Vorgaben aus dem Legislaturplan 05-09

Nr.	Referenz (Legislaturplan 05-09)	Massnahmen
4.	Soziale Sicherheit und Gesundheit bedarfsgerecht gewährleisten	
4.1.	Soziale Aufgaben in straffen Prozessen und einfachen Strukturen erbringen und erfüllen;	- Sozialgesetz erlassen und umsetzen - Sozialplanung, insbesondere die Heimplanung 2010 umsetzen - Sozialbericht vorlegen.
4.2.	Ausgesteuerte Personen wieder in den Arbeitsprozess eingliedern.	Besondere Programme anbieten
4.3.	Stellenlose Personen mit Mehrfachproblemen in den 1. Arbeitsmarkt eingliedern.	Anlaufstellen (Intake) und Case Managementstellen aufbauen

6.2 Massnahmen

Dep	Amt	Vorhaben	Status	Erfasst	Bemerkungen / Indikatoren Jahresplan 06, Vollzugskontrolle	Soll-Termin 06	Ist-Termin	Bemerkungen / Indikatoren Jahresplan 07	Soll-Termin 07
Ddl	ASO	Gesundheitsförderung im Alter (solpra) - Umsetzungskonzept erarbeiten	erl.	05	RRB 2006/1664 vom 12.9.2006	Dez 06	Sep 06		
Ddl	ASO	Suchtprävention - Konzept erarbeiten	i.A.	05	RRB 2006/2204 vom 12.12.2006 eingeleitet	Dez 06		RRB Leitbild liegt vor	Dez 07
Ddl	ASO	Modifiziertes Prämienvorbilligungsmodell KVG (Kinder und Jugendliche) (Botschaft und Entwurf)	erl.	05	KRB SGB 125/2006 vom 5.12.2006	Dez 06	Dez 06		
Ddl	ASO	Unterstützung wirtschaftlich schwacher Familien (PB 23); Ergänzungsleistungen für einkommensschwache Familien (PB 23) - Bericht Auswirkungen im Kanton Solothurn erarbeiten	i.A.	05	RRB 2006/2373 vom 19.12.2006 eingeleitet	Dez 06		RRB Vernehmlassungs-entwurf liegt vor	Dez 07
Ddl	ASO	Sozialplanung umsetzen	i.A.	05	Projektplan liegt vor	Dez 06		Leitsätze und Handlungsfelder liegen vor	Dez 07
Ddl	ASO	Heimplanung 2010	erl.	05	neu: Heimplanung 2012 KRB SGB 069/2006 vom 30.8.2006	Dez 06	Aug 06		

Geschäftskontrolle 2006 und Jahresplan 2007 der Departemente

Dep	Amt	Vorhaben	Status	Erfasst	Bemerkungen / Indikatoren Jahresplan 06, Vollzugskontrolle	Soll-Termin 06	Ist-Termin	Bemerkungen / Indikatoren Jahresplan 07	Soll-Termin 07
Ddl	ASO	Bekämpfung Gewalt, insbesondere Jugendgewalt	i.A.	05	RRB 2006/1268 vom 4.7.2006 eingeleitet	Dez 06		RRB Umsetzungskonzept; Kampagne gestartet, erste Projekte umgesetzt	Dez 07
Ddl	ASO	Integration von ausländischen Staatsangehörigen verstärken	i.A.	05	Zwischenbericht liegt mit RRB 2006/1075 vom 6.6.2006 vor	Dez 06		Anzahl Deutschkurse verdoppelt	Dez 07
Ddl	ASO	Sozialbericht auswerten	erl.	05	Auswertung liegt vor	Dez 06	Jan 06		
Ddl	ASO	Die kantonalen Behindertendienste (KBDS) - Wohnheim und Beschäftigungsstätte Wysssestei bis 2008 verselbständigen	i.A.	05	In einem ersten Teilschritt wurden die Aussenwohngruppen Ambassador verselbständigt. Das Konzept liegt departemental vor, verschiebt sich aber auf März 2007.	Dez 06		Projekt umgesetzt	Dez 07
Ddl	ASO	Familienpolitik koordinieren, Modelle zur Familienförderung prüfen (Familienbeihilfen, familienergänzende Betreuungsplätze)	i.A.	05	Wird im Rahmen der Neuordnung Pflegekinderbewilligung (RRB 2006/867 vom 2.5.2006) und der Leitbildentwicklung (RRB 2006/2326 vom 19.12.2006) verfolgt.	Dez 06		RRB Leitbild; Bewilligungsvoraussetzungen für Kindertagesstätten liegen vor	Dez 07
Ddl	ASO	Freiwilligenarbeit fördern durch Vergabe eines Sozialpreises, einschliesslich Auszeichnungspreisen aus Mitteln des Lotteriefonds	erl.	05	RRB 2006/491 vom 7.3.2006	Dez 06	Mrz 06		
Ddl	ASO	Integration von Menschen mit Behinderungen angehen (vgl. bestehendes Leitbild, RRB 2004/1897 vom 14. September 2004)	i.A.	05				Departemental liegt ein Projekt für eine Kampagne "verstärkte Eingliederung in den primären Arbeitsmarkt 2007" vor.	Dez 07
Ddl	ASO	Pflegeversorgung (Übergangspflege, Spitex, Angehörigenpflege) koordinieren	i.A.	05				Konzept erarbeitet	Dez 07

Geschäftskontrolle 2006 und Jahresplan 2007 der Departemente

Dep	Amt	Vorhaben	Status	Erfasst	Bemerkungen / Indikatoren Jahresplan 06, Vollzugskontrolle	Soll-Termin 06	Ist-Termin	Bemerkungen / Indikatoren Jahresplan 07	Soll-Termin 07
Ddl	ASO	Gesetzgebung NFA Bund-Kantone Bereich soziale Sicherheit ausarbeiten	i.A.	05				Wird im Rahmen des Sozialgesetzes umgesetzt	Dez 10
VWD	DSVWD	Stellenlose Personen mit Mehrfachproblemen in den 1. Arbeitsmarkt eingliedern: Anlaufstellen (Intake) und Case Managementsstellen aufbauen. Wird durch die IV-Stelle bearbeitet.	i.A.	05	Casemanagement-stellen in Betrieb werden 07 in Betrieb genommen	Dez 06		Casemanagement-stellen in Betrieb	März 07

Geschäftskontrolle 2006 und Jahresplan 2007 der Departemente

7. Verkehr

7.1. Vorgaben aus dem Legislaturplan 05-09

Nr.	Referenz (Legislaturplan 05-09)	Massnahmen
3.	Wirtschafts- und Arbeitsort stärken	
3.1.	Verkehrerschliessung optimieren;	
3.1.1	Städte vom Verkehr entlasten.	- Entlastungsprojekt Solothurn vollenden und in Olten mit Bau beginnen; - Öffentlicher Verkehr gezielt ausbauen und optimieren.

7.2 Massnahmen

Dep	Amt	Vorhaben	Status	Erfasst	Bemerkungen / Indikatoren Jahresplan 06, Vollzugskontrolle	Soll-Termin 06	Ist-Termin	Bemerkungen / Indikatoren Jahresplan 07	Soll-Termin 07
BJD	AVT	Vollendung der Entlastung Solothurn West im Jahr 2008 (Grundlage:SGB 131/2001 sowie Volksabstimmung vom 2. Juni 2002, Kreditbeschluss SGB 087/2005)	i.A.	05	Projektfortschritt gemäss Plan	Dez 08		Planauflage	Dez 08
BJD	AVT	Inangriffnahme der Bauarbeiten der Entlastung Region Olten, Baubeginn 2008,(Grundlage: SGB 131/2001 sowie Volksabstimmung vom 2. Juni 2002)	i.A.	05	Projektfortschritt gemäss Plan	Dez 08 (Baube- ginn)		Projektfortschritt gemäss Plan	Dez 08 (Baubeg inn)
BJD	AVT	Realisierung der flankierenden Massnahmen zur Nationalstrasse A5 auf dem Kantonsstrassennetz (insb. Bahnhofplatz Solothurn)(Grundlage Genehmigung UVEK vom 28. März 2001)	i.A.	05	Projektfortschritt gemäss Plan	Dez 08		Projektfortschritt gemäss Plan	Dez 08
BJD	AVT	Gründung einer Nationalstrassenunterhaltsgesellschaft zusammen mit den Kantonen Aargau, Basel-Landschaft und Basel-Stadt mit der Inkraftsetzung der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen im Jahr 2008.	i.A.	05	RRB	Dez 07		Rechtliche Grundlage / RRB	Dez 07
BJD	AVT	Reduktion Kantonsstrassennetz (Botschaft und Entwurf)	erl.	05	RRB, Vorhaben aufgrund Kantonsrats-intervention abge-schrieben	Dez 06			
BJD	AVT	Schwerverkehrskontrollzentrum Oensingen (Planauflage)	i.A.	05	Genehmigung Auflageprojekt, im Verzug (Abhängigkeit von Entscheidungen Bund)	Dez 06		Genehmigung Auflageprojket	Dez 07

Geschäftskontrolle 2006 und Jahresplan 2007 der Departemente

Dep	Amt	Vorhaben	Status	Erfasst	Bemerkungen / Indikatoren Jahresplan 06, Vollzugskontrolle	Soll-Termin 06	Ist-Termin	Bemerkungen / Indikatoren Jahresplan 07	Soll-Termin 07
BJD	BDSEK	Revision des Gesetzes über den öffentlichen Verkehr (Anpassungen an NFA sowie ev. Bahnreform 2), Botschaft und Entwurf	i.A.	05	RRB, B+E im Verzug	Dez 06		RRB, B+E	Dez 07

Geschäftskontrolle 2006 und Jahresplan 2007 der Departemente

8. Umwelt und Raumordnung

8.1. Vorgaben aus dem Legislaturplan 05-09

Nr.	Referenz (Legislaturplan 05-09)	Massnahmen
1.	Umwelt Raum und Natur schützen	
1.1.	Hohe Lebens- und Wohnqualität;	-Entwicklungsschwerpunkte und Raumnutzung in Abstimmung mit Umweltpolitik festlegen

8.2 Massnahmen

Dep	Amt	Vorhaben	Status	Erfasst	Bemerkungen / Indikatoren Jahresplan 06, Vollzugskontrolle	Soll-Termin 06	Ist-Termin	Bemerkungen / Indikatoren Jahresplan 07	Soll-Termin 07
BJD	AFU	Systematische Altlastensanierung auf Basis des Katasters, inkl. Industrieflächenrecycling Grundlage RRB 2005/895 vom 19. April 2005)	i.A.	05	RRB, Veröffentlichung des Katasters, inkl. Information von kantonalen und kommunalen Behörden sowie der Öffentlichkeit, im Verzug	Dez 06		RRB, Veröffentlichung des Katasters, inkl. Information von kantonalen und kommunalen Behörden sowie der Öffentlichkeit.	Dez 07
BJD	AFU	Überarbeitung Luftmassnahmenplan 2000 (inkl. Grundlagen ELVIS und EKAT 05) als Grundlage für griffigere Luftreinhalte-massnahmen bis 2007 (Grundlage: RRB 2003/2380 vom 16. Dezember 2003, Fortschreibung Luftmassnahmenplan)	i.A.	05		Dez 07		RRB (Vernehmlassungs-entwurf)	Dez 07
BJD	AFU	Deponierichtplanung	sistiert	05	RRB (Neuer Terminplan wegen Überarbeitung Grundlagen)	Dez 06			Dez 08
BJD	AFU	Gewässeraufwertung: Berücksichtigung des Wasserbaukonzept und des REP Birs	i.A.	06		Dez 08		Projektfortschritt gemäss Plan	Dez 08

Geschäftskontrolle 2006 und Jahresplan 2007 der Departemente

Dep	Amt	Vorhaben	Status	Erfasst	Bemerkungen / Indikatoren Jahresplan 06, Vollzugskontrolle	Soll-Termin 06	Ist-Termin	Bemerkungen / Indikatoren Jahresplan 07	Soll-Termin 07
BJD	AGI	Projekt RADAV (Revision der amtlichen Vermessung) programmgemäss weiterführen, voraussichtliches Projektende 2011(Grundlage Verpflichtungskredit vom November 1994 über 60 Mio. Franken, Nettoausgaben 15.6 Mio. Franken)	i.A.	05	Projektfortschritt gemäss Plan	Dez 11		Projektfortschritt gemäss Plan	Dez 11
BJD	AGI	Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Solothurner Gemeinden im Bereich Geographische Informationssysteme	i.A.	05		Dez 10		Projektfortschritt gemäss Plan	Dez 10
BJD	ARP	Strategiepapier "Kriterien Bauzonengrösse" verabschieden	i.A.	05	RRB, im Verzug	Dez 06		RRB	Dez 07
BJD	ARP	Erarbeitung des Anschlussprogrammes Natur- und Landschaft im Jahr 2007	i.A.	05		Dez 07		RRB B+E	Dez 07
BJD	ARP	Errichtung eines Naturparks Thal nach den Bestimmungen des revidierten Natur- und Heimatschutzgesetzes (SR 451) bis ins Jahr 2009	i.A.	05		Dez 09		RRB B+E, Kreditbeschluss	Dez 09
BJD	ARP	Agglomerationsprogramme Solothurn und Olten (Grundlage: RRB 2003/2381 vom 16. Dezember 2003, Agglomerationsstrategie)	i.A.	05	RRB B+E RRB für Zwischenbeurteilung durch Bund getroffen	Dez 06		RRB B+E	Dez 07
BJD	BDSEK	Revision Bau- und Planungsgesetz, Botschaft und Entwurf	erl.	05	RRB 2006/1727 vom 19.9.2006 RG 126/2006	Dez 06	Sep 06		
BJD	BDSEK	Totalrevision Wasserrechtsgesetz (Vernehmlassungsentwurf, Botschaft und Entwurf	i.A.	05	RRB, Vernehmlassungs-entwurf vom 12.9.2006	Dez 06		RRB B+E	Dez 07

Geschäftskontrolle 2006 und Jahresplan 2007 der Departemente

9. Volkswirtschaft

9.1. Vorgaben aus dem Legislaturplan 05-09

Nr.	Referenz (Legislaturplan 05-09)	Massnahmen
3.	Wirtschafts- und Arbeitsort stärken	
3.2	Wirtschaftsstandort fördern	
3.2.1	Höhere Beschäftigung	Ansiedlung von Firmen und Ausbau bei bestehenden Betrieben
3.2.2	Missbräuche verhindern;	Durchführung von Arbeitsmarktkontrollen;
3.2.3	Arbeitslosigkeit bekämpfen.	- Stellensuchende rasch und dauerhaft in den Arbeitsmarkt eingliedern; - Weitere Ausbildungsangebote für schulisch schwächere Jugendliche schaffen.

9.2 Massnahmen

Dep	Amt	Vorhaben	Status	Erfasst	Bemerkungen / Indikatoren Jahresplan 06, Vollzugskontrolle	Soll-Termin 06	Ist-Termin	Bemerkungen / Indikatoren Jahresplan 07	Soll-Termin 07
VWD	ABVS	Umsetzen 1. BVG-Revision - Überprüfen der geänderten Reglemente - Rechnungslegung nach Swiss GAAP FER 26 - Reduktion der Anlagen beim Arbeitgeber	i.A.	05				Regl.VE bis 31.12.2007 angepasst, Rechnungslegung i.O., Anlagen angepasst	Dez 07
VWD	ABVS	Anpassung Verordnung Stiftungsaufsicht und EG ZGB	i.A.	07				aktualisierte kantonale Gesetzgebung; B+E	Dez 07
VWD	ABVS	Umsetzung neues Stiftungsrecht – Eintragung aller Stiftungsräte im Handelsregister – Wahl einer Revisionsstelle / Befreiungsgesuch – Umsetzung der neuen Buchführungsvorschriften	i.A.	05				Gesetzliche Neuerungen bis 31.12.2007 umgesetzt	Dez 07
VWD	ALW	Regelung der Hundehaltung: Neuvorlage Hundegesetz (Botschaft und Entwurf)	erl.	05	RRB 2006/1223 vom 26. Juni 2006, KRB RG 070a/2006 vom 7.11.2006; die Verordnung wird vorbereitet.	Dez 06	Jun 06		
VWD	ALW	NFA: Es entfallen die kantonalen Beiträge an die Tierzucht sowie im Gegenzug die Bundesbeiträge an die landwirtschaftl. Beratung. Bisherige Finanzkraftzuschläge werden gestrichen.	i.A.	05	Gesetzesanpassungen Landwirtschaftsgesetz an NFA (zusammen mit Anpassungen AP 2011)	Dez 07		Gesetzesanpassungen Landwirtschaftsgesetz an NFA	Dez 07

Geschäftskontrolle 2006 und Jahresplan 2007 der Departemente

Dep	Amt	Vorhaben	Status	Erfasst	Bemerkungen / Indikatoren Jahresplan 06, Vollzugskontrolle	Soll-Termin 06	Ist-Termin	Bemerkungen / Indikatoren Jahresplan 07	Soll-Termin 07
VWD	ALW	Notfallkonzept zur Bekämpfung der Vogelgrippe – Koordination der Bekämpfung ist mit dem Kantonalen Führungsstab definiert – Materielle Ressourcen sind vorhanden – Ausbildung der Beteiligten ist durchgeführt – Seuchenübung durchgeführt	erl.	06	abgeschlossen	Mrz 06 Jun 06 Sep 06 Dez 06	Dez 06		
VWD	ALW	Neuorganisation Veterinärdienst – Fleischkontrolle unter neuen Vorgaben des Lebensmittelgesetzes – Blaue Kontrollen: Ausbildung abgeschlossen – Beginn Kontrollen – Basis-Ausbildung Tierseuchen ist abgeschlossen – Neue Prozesse sind im Qualitätsmanagement	erl.	06	abgeschlossen	Mrz 06 Jun 06 Jun 06 Dez 06	Dez 06		
VWD	AWA	Höhere Beschäftigung: Ansiedlung von Firmen und Ausbau bei bestehenden Betrieben	DA	06	Neu geschaffene Arbeitsplätze: 553; Zielwert: 450				
VWD	AWA	Durchführung von Arbeitsmarktkontrollen	DA	06	Durchgeführte Kontrollen: 412; Zielwert: 200				
VWD	AWA	Arbeitslosigkeit bekämpfen - Stellensuchende rasch und dauerhaft in den Arbeitsmarkt eingliedern - Weitere Ausbildungsangebote für schulisch schwächere Jugendliche starten	DA	06	Wirkungsindikatoren 2006 werden vom seco anfangs Juni 2007 veröffentlicht. Konzept für Werkklassenschüler Federführung bei ABB, AWA arbeitet mit.				
VWD	AWA	Lehrstellensuche fördern – Coaching der Lehrstellensuchenden ausbauen	DA	06	Berufswahlplattform durchgeführt	Dez 06	Mai- Juli 06	Berufswahlplattform durchgeführt	Mai- Juli 07
VWD	AWA	Vollzug der Flankierenden Massnahmen zu Personenfreizügigkeit – Vereinbarung mit seco abschliessen – Reorganisation der Arbeitsmarktkontrollstelle	i.A.	06	abgeschlossen 27.7.06 Leiter eingestellt 1.7.06	Dez 06 Dez 06		abgeschlossen	Dez 07

Geschäftskontrolle 2006 und Jahresplan 2007 der Departemente

Dep	Amt	Vorhaben	Status	Erfasst	Bemerkungen / Indikatoren Jahresplan 06, Vollzugskontrolle	Soll-Termin 06	Ist-Termin	Bemerkungen / Indikatoren Jahresplan 07	Soll-Termin 07
VWD	AWA	Bekämpfung Schwarzarbeit – EG zum Bundesgesetz gegen die Schwarzarbeit (EG BGSA; Botschaft und Entwurf) – Weisungen zu Tänzerinnen-Bewilligungen – Schwarzarbeitskontrolle „Nero sei“ – Schwarzarbeitskontrolle „Nero sette“	i.A.	05	auf 2007 verschoben	Dez 06		RRB B+E	Jun 07
					RRB in Arbeit durchgeführt 12.10.06	Dez 06 Dez 06		RRB	Dez 07
					Verzicht	Dez 06			
VWD	SGV	Detailplanung Übungstunnel in Balsthal	erl.	06	Detailplanung erstellt	Dez 06	Dez 06		
VWD	WJF	NFA: Einführung einer leistungsorientierten Förderungspolitik des Bundes mit Programmvereinbarung (Bund - Kanton) und entsprechenden Vereinbarungen mit den Waldeigentümern. Vollzug erfolgt mit Inkraftsetzung des NFA - voraussichtlich 2008	i.A.	05				Vereinb. mit Bund Regelung Kanton - Waldeigentümer Anpassung Waldgesetz	Dez 07 Dez 08 Dez 07
VWD	WJF	Schutz vor Naturgefahren: „Wald mit besonderer Schutzfunktion“	i.A.	05	Vorstudie: Liegt vor	Dez 06	Dez 06	Prioritäten vor Ort festlegen	Dez 07
VWD	WJF	Auenwald: Aufwertung unterer Emmenlauf Luterb. / Zuchwil für Hochwasserschutz / Naturpark	erl.	05	Konzept erstellt; Verhandlungen (Bund/Gemeinden/ Sponsoren) abgeschlossen	Dez 06 Dez 07		Grundlagen Hochwasser	Dez 07
VWD	WJF	Totalrevision Fischereigesetz (Vernehmlassung, Botschaft und Entwurf)	i.A.	05	RRB Vernehmlassung Eckpfeiler Verordnung im Verzug	Sep 06 Dez 06		RRB Vernehmlassung Eckpfeiler Verordnung	Jun 07 Dez 07
								RRB B+E Inkrafttreten	Dez 07 2009
VWD	WJF	Gewährung der Sicherheit entlang der Kantonsstrassen im Wald	i.A.	06				Ermittlung Handlungs- und Finanzbedarf	Dez 07

Geschäftskontrolle 2006 und Jahresplan 2007 der Departemente

10. Finanzen und Steuern

10.1. Vorgaben aus dem Legislaturplan 05-09

Nr.	Referenz (Legislaturplan 05-09)	Massnahmen
6.	Nachhaltige Finanz- und Personalpolitik gewährleisten	
6.1	Finanzpolitik	
6.1.1	Nettoverschuldung pro Kopf auf unter 2000 Fr. senken;	Restriktive Finanzpolitik weiterführen;
6.1.2	Grösstmögliche Wirkung der Ausgaben bei den Einwohnerinnen und Einwohnern erzielen;	- Rollende Überprüfung der Wirksamkeit und Notwendigkeit von Staatsbeiträgen; - Wirtschaftlichkeitsrechnung im umfassenden Sinne für alle grösseren Ausgaben;
6.1.3	Einlösung der NFA-Versprechen gegenüber Betroffenen;	- Umsetzungskonzept erarbeiten, notwendige Gesetzesänderungen termingerecht beschliessen; - Teilbereich Werkstätten und Wohnheime sowie Spitex: Auswirkungen klären und regeln;
6.1.4	Gezielte Steuerentlastungen bei überdurchschnittlich belasteten Einkommens- und Vermögensklassen.	- Anpassung der über dem schweizerischen Durchschnitt liegenden Steuertarife für natürliche Personen.

10.2 Massnahmen

Dep	Amt	Vorhaben	Status	Erfasst	Bemerkungen / Indikatoren Jahresplan 06, Vollzugskontrolle	Soll-Termin 06	Ist-Termin	Bemerkungen / Indikatoren Jahresplan 07	Soll-Termin 07
FD	AFIN	Restriktive Finanzpolitik weiterführen	erl.	06	Nettoverschuldung pro Einwohner Fr. 2'070.- Ziel erreicht mit Fr. 1'790.- in der Rechnung 05	Dez 06	Dez 06		
FD	AFIN	Rollende Überprüfung der Wirksamkeit und Notwendigkeit von Staatsbeiträgen	erl.	06	Datenbank wird jährlich überprüft und aktualisiert	Dez 06			

Geschäftskontrolle 2006 und Jahresplan 2007 der Departemente

Dep	Amt	Vorhaben	Status	Erfasst	Bemerkungen / Indikatoren Jahresplan 06, Vollzugskontrolle	Soll-Termin 06	Ist-Termin	Bemerkungen / Indikatoren Jahresplan 07	Soll-Termin 07
FD	DSFD	Termingerechte NFA-Umsetzung Kt. Solothurn	i.A.	05	RRB über Detailkonzepte zu 4 Teilprojekten bis Ende Nov. 06 im Verzug, in Planung 07 aufgenommen	Jun 06		RRB Schlussbericht Umsetzung der 4 Teilprojekte	Mrz 07
					Vernehmlassung zum Schlussbericht erledigt, RRB 2006/1818 vom 12.10.06	Okt 06	Okt 06		
FD	DSFD	Weitgehende Abschaffung von Spezialfinanzierungen (Umsetzung Auftrag Grütter)	erl.	05	RRB B+E erledigt, RRB 2006/2376 vom 19.12.06	Jun 06	Dez 06		
FD	DSFD	Konzept für umfassende Wirtschaftlichkeitsrechnung	erl.	05	Konzept beschlossen; RRB 2006/705 vom 4.4.2006	Mrz 06	Apr 06		
FD	DSFD	Umsetzung SO+Massnahme Nr. 28: Erlasse im Leistungsbereich befristen und wirkungsorientiert ausgestalten	i.A.	05	RRB B+E im Verzug, Aufnahme in Planung 07	Dez 06		RRB	Mrz 07

Geschäftskontrolle 2006 und Jahresplan 2007 der Departemente

Dep	Amt	Vorhaben	Status	Erfasst	Bemerkungen / Indikatoren Jahresplan 06, Vollzugskontrolle	Soll-Termin 06	Ist-Termin	Bemerkungen / Indikatoren Jahresplan 07	Soll-Termin 07
FD	DSFD	2/3-Mehr für nicht gebundene Ausgaben in KR-Gesetz überführen (Vernehmlassung, Botschaft und Entwurf)	erl.	06	Vernehmlassung B+E Vorlage verworfen, KRB RG 042/2006 vom 28.6.06; Änderung Spargesetz RRB 2006/2021 vom 14.11.2006; Volksabstimmung am 11.3.2007	Jun 06 Aug 06	erl. Nov 06		
FD	DSFD	Erhöhung Finanzkompetenzen RR	i.A.	07				Vernehmlassung RRB B+E	Sep 07 Dez 07
FD	DSFD	Defizit- und Steuererhöhungsbremse	i.A.	07				RRB B+E Volksabstimmung	Jun 07 Dez 07
FD	KStA	Steuergesetzrevision zur Entlastung besonders belasteter Einkommens- und Vermögensklassen, wenn die im Legislaturplan aufgeführten Bedingungen erfüllt sind	i.A.	05	Vernehmlassung; RRB 2006/1408 vom 11.7.2006	Jun 06	Jul 06		
					RRB B+E im Verzug, in Planung 07 aufgenommen	Dez 06		RRB B+E KRB	Mrz 07 Jul 07
VWD	AGEM	Teilrevision des Finanzausgleichsgesetzes: Vorabzug für Kirchenwesen DBK aus Finanzausgleichssteuer (Botschaft und Entwurf)	erl.	06	Nichteintreten KR auf KOKO+ Massnahmen	Dez 06	Mai 06		

Abkürzungen:

i.A. = in Ausführung

DA = Daueraufgabe

erl. = erledigt