Anhang 9

Integraler Tarifverbund und S-POS A-Welle

Termin- und Ablaufplan

Jahr	2006	2007												2008											
Monat	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ITV + S-POS A-Welle																									
Anhörung																									
Beschluss GR																									
Referendumsfrist																									
S-POS A-Welle																									
Evaluation																									
Pflichtenhefte																									
Labor- und Feldtest																									
Produktion																									
Migrationsplanung																									
Migration/Installation																									
Umsetzung																									
ITV A-Welle																									
<u>Projektierung</u>																									
Organisation/Verträge																									
Marketing																									
Kommunikation				!				_	_																ш
Umsetzung					_	lacksquare		_	_												\vdash			lacksquare	
	1			_				Ь_	<u> </u>										<u> </u>	<u> </u>	_			\vdash	\vdash
				<u> </u>		L			<u> </u>							\vdash					\vdash			\vdash	ш