

Uebersicht und Terminplanung nicht-infrastrukturelle Massnahmen Aperçu et échéancier des mesures non infrastructurales

Agglomération:

		Meilensteine der Umsetzung (Konsultationen/Vernehmlassungen, in Kraft Setzung bzw. Prozedur-Schritte bei Festsetzungen der Inhalte über Richt- und Nutzungspläne,...) Étapes importantes de la mise en oeuvre (consultations/auditions, entrée en vigueur resp. étapes de la procédure lors de l'inscription de la mesure dans un plan directeur ou un plan d'affectation,...)									
Massnahmen-Nr. / no. de la mesure	Massnahme gemäss Agglomerationsprogramm / mesure selon projet d'agglomération	Meilenstein 1 / Etape 1		Meilenstein 2 / Etape 2		Meilenstein 3 / Etape 3		Meilenstein 4 / Etape 4		Meilenstein 5 / Etape 5	
		Bezeichnung / Description	MM/AAAA	Bezeichnung / Description	MM/AAAA	Bezeichnung / Description	MM/AAAA	Bezeichnung / Description	MM/AAAA	Bezeichnung / Description	MM/AAAA
M 1.1	Buskonzept Region Solothurn, Taktverdichtungen während der Hauptverkehrszeiten	umgesetzt									
M 1.2	Buskonzept Region Solothurn, Ausdehnung Abend-/ Wochenendangebot	umgesetzt									
M 1.3	Buskonzept Region Solothurn, verbesserte Bedienung Talstation Weissenstein	Abhängig von Erschliessungskonzept Weissenstein									
M 2.2	Verlängerung Linie asm Solothurn-Niederbipp bis Oensingen	Einreichung PGV	erledigt	Planaufgabe	erfolgt	Plangenehmigung/Baubewilligung	Dez 10	Kreditbewilligung	erledigt	Baubeginn	2011
M 2.3	Angebotsausbau auf der Linie Solothurn-Wiler- (Burgdorf) (BLS)	Angebotsplanung im Rahmen Teilergänzung S-Bahn Bern; Ersatz Regionalzug/RE durch 2 stündlich bis Solothurn verlängerte S44	offen; abhängig von ZEB, BAHN 2030	Vorprojekt 2. Teilergänzung S-Bahn Bern	2010	Kreditbewilligung	2013-2029	Baubeginn	2014-2030		
M 7.1	Förderung Mobilitätsmanagement	Umsetzungskonzept	erstellt	Umsetzung einzelner Programmteile	ab sofort						
M 8.1	Erstellung von Richtlinien für die Parkraumbewirtschaftung in der Agglomeration Solothurn	Bericht T30/Strassenraumgestaltung /Parkraumbewirtschaftung in Erarbeitung	Dez 10	Information/Mitwirkung	Dez 10	Umsetzung in den Gemeinden	ab 2011				
M 9.1	Wohnschwerpunkte: Solothurn Rosegg	Planungsidee / Vorabklärung	2010								
M 9.2	Wohnschwerpunkte: Solothurn Sphinxmatte (priorisiert)	in Realisierung.									
M 9.3	Solothurn Obere Mutten (priorisiert)	Planentwurf (Masterplan)	2009	Vorprüfung	2010	Information/Mitwirkung	2010	Planaufgabe	2010	Plangenehmigung	2011 Umsetzung ab 2012
M 9.4 a M 9.4 b	Wohnschwerpunkte: Biberist Schöngrün Wohnschwerpunkte: Biberist Solothurnerstrasse	Mit Ortsplanung koordinieren	2011	Planaufgabe	2012	Plangenehmigung	2013	Umsetzung	ab 2014		
M 9.5	Wohnschwerpunkte: Biberist Fällimoos/Grüngen	Keine Priorität. Entwicklung erst langfristig		Planaufgabe	2012	Plangenehmigung	2013	Umsetzung	ab 2014		
M 9.6	Wohnschwerpunkte: Biberist Schwerzimoos/Rumi (priorisiert)	Wettbewerb soll Qualität garantieren	2011	Planaufgabe	2012	Plangenehmigung	2013	Umsetzung	ab 2014		
M 10.1	Bahnhofgebiete: Solothurn Westbahnhof (priorisiert)	Vorabklärungen / Vorstudien	Dez 09	Planentwurf	2011	Vorprüfung	2011	Information/Mitwirkung	2012	Planaufgabe	2012 Plangenehmigung 2013 Umsetzung ab 2014
M 11.1	Entwicklungs-/ Umstrukturierungsgebiete: Zuchwil Sultex/Zeughaus	PPP-Vertrag zwischen Eigentümer, Kanton und Gemeinde	Jan 10	Nutzungsplanung (Wohnen, Gewerbe/Industrie, Erschliessung)	2010	Mitwirkung	2011	Planaufgabe	2011	Plangenehmigung	2012 Umsetzung ab 2012
M 11.2	Umstrukturierungs-/ Entwicklungsgebiete: Luterbach Industrie-/Gewerbeschwerpunkt Neumatt (priorisiert)	Projektideen prüfen	Jan 10	Koordination-Sitzungen mit allen Key-Playern	Dez 10						
M 11.3	Umstrukturierungs-/ Entwicklungsgebiete: Luterbach/Derendingen Schoeller-Areal (priorisiert)	Gespräch mit Gesuchsteller über Erweiterungspläne	Nov 09	Vorprüfung	Jun 10	Planaufgabe	Okt 10	Plangenehmigung	Dez 10		
M 11.4	Umstrukturierungs-/ Entwicklungsgebiete: Solothurn Mutten Obach Ober- und Unterhof (priorisiert)	Planentwurf (Masterplan)	2009	Vorprüfung	2009	Information/Mitwirkung	2010	Planaufgabe	2010	Plangenehmigung	2011 Umsetzung ab 2012
M 12.1	Anlagen mit hohem Publikumsverkehr: Langendorf Ladendorf	umgesetzt									
M 12.2	Anlagen mit hohem Publikumsverkehr: Solothurn Oberhof/Unterhof	vorläufig keine verkehrintensiven Nutzungen erwünscht									
M 12.3	Anlagen mit hohem Publikumsverkehr: Solothurn Knoten Bielstrasse	Plangenehmigung	2010	Umsetzung	ab 2010						