

## Regierungsratsbeschluss

vom 12. Januar 2010

Nr. 2010/45

### Abrechnung: Hägendorf, Solothurnerstrasse H5, Strassensanierung, Abschnitt Bahnweg bis Kreisel Bachstrasse

#### 1. Erwägungen

Aufgrund des schlechten Strassenzustandes musste durch das Bau- und Justizdepartement die Solothurnerstrasse H5, ab Einmündung Bahnweg bis Kreisel Bachstrasse sowie die südliche Bushaltestelle, saniert werden. Vorgängig wurde durch die Einwohnergemeinde Hägendorf die Wasserleitung im Bereich der Sanierung ersetzt. Die Belagsarbeiten und Sanierung der südlichen Bushaltestelle erfolgten im Jahr 2009.

#### 2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

2.1	Aufwendungen		Fr.
2.1.1	Bauarbeiten		165'817.55
2.1.2	Dienstleistungen (Publikation)		475.05
2.1.3	Projekt und Bauleitung (AVT 10 % von 2.1.1)		16'581.75
	Total Aufwendungen		<u>182'874.35</u>
2.2	Finanzierung	Fr.	Fr.
	2009, Baul. Strassenunterh., Konto Nr. 314024/A80547		166'262.60
	./. Zahlungen an Dritte		166'292.60
	nicht beanspruchter Objektkredit		<u>0.00</u>
2.3	Berechnung des Gemeindebeitrages	Fr.	Fr.
	Total Aufwendungen	<u>182'874.35</u>	
	<b>Total Gemeindebeitrag:</b> 26.88 % von Fr. 182'874.35		<b>49'156.65</b>
	./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen		0.00
	<b>Gemeindebeitrag</b>		<b><u>49'156.65</u></b>

**3. Beschluss**

- 3.1 Die Abrechnung über die Strassensanierung Solothurnerstrasse H5, im Gesamtbetrag von **Fr. 182'874.35**, wird genehmigt.
- 3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den Gemeindebeitrag von **Fr. 49'156.65** der Einwohnergemeinde Hägendorf in Rechnung zu stellen und dem Konto Nr. 462000/20585 KBA II "Gemeindebeiträge" gutschreiben.



Andreas Eng  
Staatsschreiber

**Verteiler**

Bau- und Justizdepartement  
Amt für Verkehr und Tiefbau (MM/bt)  
Kantonale Finanzkontrolle  
Finanzausgleich  
Kreisbauamt II, Amthausquai 23, 4600 Olten  
Gemeindepräsidium Hägendorf, 4614 Hägendorf  
Gemeindeverwaltung Hägendorf, 4614 Hägendorf (separate Rechnung durch das Amt für Verkehr und Tiefbau folgt später)