

Regierungsratsbeschluss

vom 22. Oktober 2012

Nr. 2012/2075

HRM2 - Projektabschluss

1. Ausgangslage

Mit Regierungsratsbeschluss Nr. 944 vom 26. Mai 2009 wurde beschlossen, das harmonisierte Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden HRM2 im Kanton Solothurn auf den 1. Januar 2012 einzuführen.

Mit der letzten Steuerungsausschusssitzung vom 15. Juni 2012 konnte das Projekt HRM2 offiziell abgeschlossen werden. Die Rechnungslegung wurde im ganzen Kanton erfolgreich von HRM1 auf HRM2 umgestellt. Dazu gehörte die Umstellung auf einen neuen Kontenplan, die Einführung einer Anlagenbuchhaltung auf SAP, die Neubewertung des Finanz- und Verwaltungsvermögens sowie die Anpassung der Gesetzgebung und des Reportings an die neuen Gegebenheiten.

2. Erwägungen

Mit der Einführung von HRM2 konnte erreicht werden, dass die Transparenz über die Vermögens-Finanz- und Ertragslage des Kantons Solothurn und auch die Vergleichbarkeit der Rechnungen von öffentlichen Gemeinwesen deutlich erhöht wird. Der beiliegende Projektabschlussbericht gibt über den Verlauf und die Ergebnisse des Projektes HRM2 ausführlich Auskunft.

Von den ursprünglich geschätzten Gesamtkosten von Fr. 300'000.— wurden lediglich Fr. 95'288.75 benötigt, da dank dem ausserordentlich grossen Einsatz des Projektteams ein grosser Teil der Arbeiten intern erbracht werden konnte. Dies hat nebst den tiefen Kosten den grossen Vorteil, dass das Knowhow bei unseren Mitarbeitenden aufgebaut wurde und nun nicht teuer dazugekauft werden muss. Die Projektabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Projekt HRM2: externe Kosten			10.10.2012
	AIO Informatik- budget HRM2	Aufgelaufene Projektkosten	Differenz zum AIO Informatik- budget HRM2
Informatikbudget AIO 2010 (Projekt 2556 HRM2)	50'000.00		50'000.00
MJP 2011-2014 AIO (Projekt 2556 HRM2)	150'000.00		150'000.00
MJP 2012-2015 AIO (Projekt 2609 HRM2)	100'000.00		100'000.00
Einführung HRM2, Anlagenbuchhaltung	0.00	95'288.75	-95'288.75
Total Projektkosten	300'000.00	95'288.75	204'711.25

Gesamthaft sind Projektkosten von Fr. 95'288.75 aufgelaufen. Gegenüber dem AIO-Informatikbudget HRM2 resultiert eine Unterschreitung von Fr. 204'711.25.

3. Beschluss

- 3.1 Der vorliegende Projektabschlussbericht wird zur Kenntnis genommen.
- 3.2 Die Projektabrechnung wird genehmigt.
- 3.3 Dem Projektteam wird für ihre Arbeit gedankt und die Projektorganisation wird aufgelöst.



Andreas Eng
Staatsschreiber

Beilage

Projektabschlussbericht HRM2

Verteiler

Departemente (5)
Staatskanzlei
Amt für Finanzen
Kantonale Finanzkontrolle
Amt für Informatik und Organisation
Amt für Gemeinden