IIIIII KANTON solothurn

Regierungsratsbeschluss

vom 17. Juni 2008

Nr. 2008/1078

Provisorische Umnutzung und Sanierung des Zeughauses Solothurn in Zuchwil, Altbau 1907, für den Lehrverband Genie/Rettung und die bestehende Retablierungsstelle / Genehmigung der Bauabrechnung

---

1. Ausgangslage

Mit Beschluss Nr. 117/2003 vom 4. November 2003 hat der Kantonsrat der provisorischen Umnutzung und Sanierung des Zeughauses Solothurn in Zuchwil, Altbau 1907, für den Lehrverband Genie/Rettung und die bestehende Retablierungsstelle zugestimmt und den beantragten Objektkredit von Fr. 1'630'000.00 (inkl. MwSt.) bewilligt (Botschaft und Entwurf des Regierungsrates, Regierungsratsbeschluss (RRB) Nr. 2003/1413 vom 12. August 2003).

2. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung ergibt folgendes Resultat:

BKP	Bezeichnung	Fr. Objektkredit	Fr. Aufwand	Fr. Abweichung
2	Gebäude		1'459'784.60	
5	Baunebenkosten		17'083.90	
9	Ausstattung (Beschriftungen)		10'547.80	
	Beiträge Dritter (SGV)		- 200.00	
2 - 9	Total Anlagekosten	1'630'000.00	1'487'216.30	- 142'783.70

2.1 Bruttoausgaben

Die Bruttorechnung schliesst mit Gesamtanlagekosten von Fr. 1'487'216.30. **Damit wird der bewilligte Objektkredit von Fr. 1'630'000.00 um Fr. 142'783.70 unterschritten.**

2.2 Bundesbeiträge

Gemäss Finanzierungsbestätigung des Eidg. Departementes für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) vom 31. Juli 2003 leistet der Bund dem Kanton Solothurn für die provisorische Umnutzung und Sanierung des Zeughauses Solothurn in Zuchwil einen Pauschalbeitrag von Fr. 1'000'000.00. Mit der Schlusszahlung des Bundes von Fr. 100'000.00 vom 13. Mai 2008 ist diese Abgeltung eingegangen.

2.3 Kantonsanteil

Der Kantonsanteil beträgt somit Fr. 487'216.30.

3. Beschluss

3.1 Die Bauabrechnung über die provisorische Umnutzung und Sanierung des Zeughauses Solothurn in Zuchwil, Altbau 1907, für den Lehrverband Genie/Rettung und die bestehende Retablierungsstelle wird mit einem Gesamtaufwand von Fr. 1'487'216.30 und Bundesbeiträgen von insgesamt Fr. 1'000'000.00 genehmigt.

3.2 Die für dieses Vorhaben eingesetzte Planungskommission wird unter Verdankung der geleisteten Dienste aufgelöst.

K. Schwaller

Dr. Konrad Schwaller
Staatsschreiber

Verteiler

Bau- und Justizdepartement
Hochbauamt (nü/cs) (3)
Volkswirtschaftsdepartement
Amt für Militär und Bevölkerungsschutz
Finanzdepartement
Amt für Finanzen
Kantonale Finanzkontrolle
Planungskommission (9, Versand durch Hochbauamt)