IIIIII KANTON solothurn

Regierungsratsbeschluss

vom 11. August 2009

Nr. 2009/1302

Abrechnung: Biberist, Bernstrasse H12, Dorfeinfahrt West bis St. Ursen-Weg

---

1. Erwägungen

Die Bernstrasse wurde zwischen der Einmündung St. Ursen-Weg und der Dorfeinfahrt West durchgehend saniert.

Die Realisierung der Hauptarbeiten für die erste Bauetappe erfolgte zwischen August 2006 und August 2007. Die Strassensanierung des Kantons zwischen St. Ursen-Weg und Kürzestrasse wurde von verschiedenen Leitungseigentümern zum Anlass genommen, um vorgängig ihre Werkleitungen zu erneuern. Zwei Bushaltestellen wurden mit einem Betonbelag versehen. Zum Schutz der Fussgänger erhielten zwei Fussgängerstreifen eine Mittelschutzinsel.

Die Bauarbeiten zur zweiten Bauetappe starteten im Mai 2008 und dauerten bis Juli 2008. Während dieser Zeit entstand ein Einfahrtstor und der Einbau des Deckbelags erfolgte auf der ganzen Ausbaulänge beider Bauetappen. Der Regionalverkehr Bern-Solothurn (RBS) nutzte die Gelegenheit, um während der Strassensperrung seinen Bahnübergang zu sanieren.

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

2.1	Aufwendungen		Fr.
2.1.1	Landerwerb		8'830.10
2.1.2	Bauarbeiten		1'144'503.55
2.1.3	Landumlegung und Vermessung		24'977.95
2.1.4	Projekt und Bauleitung		186'668.80
	Total Aufwendungen		1'364'980.40
2.2	Finanzierung	Fr.	Fr.
	1998, Objektkredit 6035.501.03, Konto Nr. 132.14	200'000.00	
	2006, Objektkredit, Projekt Nr. 2TK.00154	1'100'000.00	
	Total Kredite		1'300'000.00
	./. Zahlungen an Dritte		1'364'980.40

Überzogener Objektkredit	- 64'980.40

2.3	Berechnung des Gemeindebeitrages	Fr.	Fr.
	Total Aufwendungen	1'364'980.40	
	Total gemeindebeitragspflichtige Aufwendungen i.o.	1'199'817.75	
	Total gemeindebeitragspflichtige Aufwendungen a.o.	165'162.65	
	Gemeindebeitrag i.o.: 32.04 % von Fr. 1'199'817.75		**384'421.60**
	Gemeindebeitrag a.o.: 19.74 % von Fr. 165'162.65		**32'603.10**
	./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen		412'400.00
	restlicher Gemeindebeitrag		**4'624.70**

3. Beschluss

3.1 Die Abrechnung über die Sanierung Bernstrasse H12, Dorfeingang West bis St. Ursen-Weg in Biberist, im Gesamtbetrag von **Fr. 1'364'980.40**, wird genehmigt.

3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag von **Fr. 4'624.70** der Einwohnergemeinde Biberist in Rechnung zu stellen und dem Konto 662000/Projekt Nr. 2TK.00154.62 (A60059) „Gemeindebeiträge“ gutzuschreiben.

Andreas Eng
Staatsschreiber

Verteiler

Bau- und Justizdepartement
Amt für Verkehr und Tiefbau (DD/ueb)
Kantonale Finanzkontrolle
Finanzausgleich
Kreisbauamt I, Langfeldstrasse 34, 4528 Zuchwil
Gemeindepräsidium Biberist, 4562 Biberist
Gemeindeverwaltung Biberist, 4562 Biberist (separate Rechnung erfolgt durch das Amt für Verkehr und Tiefbau)