Uebersicht und Terminplanung nicht-infrastrukturelle Massnahmen
Aperçu et échéancier des mesures non infrastructurelles

Agglomeration: AareLand

		Meilensteine der Umsetzung (Konsultationen/Vernehmlassungen, in Kraft Setzung bzw. Prozedur-Schritte bei Festsetzungen der Inhalte über Richt- und Nutzungspläne,...) ***Etapes importantes de la mise en oeuvre*** *(consultations/auditions, entrée en vigueur resp. étapes de la procédure lors de l'inscription de la mesure dans un plan directeur ou un plan d'affectation,…)*									
Massnahmen-Nr. / *no. de la mesure*	Massnahme gemäss Agglomerationsprogramm / *mesure selon projet d'agglomération*	Meilenstein 1 / *Etape 1*		Meilenstein 2 / *Etape 2*		Meilenstein 3 / *Etape 3*		Meilenstein 4 / *Etape 4*		Meilenstein 5 / *Etape 5*	
		Bezeichnung / *Description*	MM/AAAA	Bezeichnung / *Description*	MM/AAAA	Bezeichnung / *Description*	MM/AAAA	Bezeichnung / *Description*	MM/AAAA	Bezeichnung / *Description*	MM/AAAA
4.23	Aufbau einer Mobilitätszentrale im Zentrum Olten	Projekt vorläufig sistiert.									
4.18	ESP SBB Areal Nord: Verbesserte Buserschliessung Areal Industriewerk SBB (SBB-Areal Nord)	Optimiertes Busangebot Olten Gösgen Gäu mit KRB vom 1.7.2009 beschlossen.		Umsetzung	Dez 09						
6.11	Ergänzendes Busangebot bei Trassenengpässen Olten – Aarau auf der Schiene	Schnellbus Däniken - Aarau	in Betrieb	Weiterbetrieb / weitere Massnahmen	ad hoc bei Bedarf						
4.24	Entwicklung von Arbeitsplatzschwerpunkt Egerkingen/Härkingen (PE, AI, evtl. GT)	Vereinbarung mit Absichtserklärung zu überkommunaler Studie unterschrieben	erledigt	Konzeptstudie Arbeitsplatzschwerpunkt Gäu erarbeiten	2010						
4.25	Aufwertung Ortszentrum Egerkingen	Prüfung im Rahmen Regionales Entwicklungskonzept Gäu	2010/2011	Offerte REK Gäu einholen	Jan 10	REK Gäu erarbeiten	2010/2011				
4.26	Hägendorf: Aufwertung des Bahnhofsgebietes als ÖV-Knoten und als Ortszentrum	Prüfung im Rahmen Regionales Entwicklungskonzept Gäu	2010/2011	Offerte REK Gäu einholen	Jan 10	REK Gäu erarbeiten	2010/2011				
7.15	Niedergösgen: Wohn- und Arbeitsplatzgebiete in der Nähe des Bahnhofs Schönenwerd fördern	Prüfung im Rahmen Regionales Entwicklungskonzept Niederamt	2010/2011	REK Niederamt erarbeiten	2010/2011	Mitwirkung (Zukunftskonferenz)	Apr 10	Mitwirkung (Ergebniskonferenz)	Dez 10	Beschluss REK Niederamt durch Gemeinden	Mrz 12
7.11	Optimierung des öffentlichen Verkehrs und Priorisierung des Fussgänger- und Veloverkehrs im Ortszentrum Schönenwerd	Umsetzung abhängig von 7.13 Dorfkernentlastung Schönenwerd und 7.17 Umgestaltung und Aufwertung Zentrum Schönenwerd									
7.12	Schönenwerd inkl. Bally-Areal: Aufwertung Bahnhofsgebiet als ÖV-Knoten, Entwicklung Kleinzentrum zwischen A. u. O.	Umsetzung abhängig von 7.13 Dorfkernentlastung Schönenwerd und 7.17 Umgestaltung und Aufwertung Zentrum Schönenwerd									
7.14	Reduktion der Verkehrs-, Lärm- und Luftschadstoffbelastung für Anwohner Schönenwerd (Oltnerstrasse)	Umsetzung abhängig von 7.13 Dorfkernentlastung Schönenwerd und 7.17 Umgestaltung und Aufwertung Zentrum Schönenwerd									