IIIIII KANTON solothurn

Regierungsratsbeschluss

vom 12. Januar 2010

Nr. 2010/58

Solothurnische Höhenklinik Allerheiligenberg: Unterhalts- und Sanierungsarbeiten Mehrjahresprogramm / Genehmigung der Bauabrechnung

---

1. Ausgangslage

Am 14. Dezember 1999 hat der Kantonsrat von Solothurn (SGB 161/99) nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 14. September 1999 (Regierungsratsbeschluss Nr. 1835) einen Verpflichtungskredit von 14,5 Mio. Franken (inkl. MwSt.) für die Unterhalts- und Sanierungsarbeiten der Solothurnischen Höhenklinik Allerheiligenberg; Kreditanträge Mehrjahresprogramm bewilligt (Index: Basis Zürcher Baukostenindex 1999 = 854.4 Pkt.). Mit Regierungsratsbeschluss (RRB) Nr. 2000/409 vom 22. Februar 2000 wurde eine Baukommission, unter der Federführung des Hochbauamtes, eingesetzt. Die Unterhalts- und Sanierungsarbeiten erfolgten in Etappen in den Jahren 1999 bis 2009. Die Arbeiten sind erfolgreich abgeschlossen und die Bauabrechnung liegt ordnungsgemäss vor.

2. Erwägungen

2.1 Die Bauabrechnung ergibt folgendes Resultat:

Kredit	**Franken**
Bewilligter Verpflichtungskredit SGB 161/99 vom 14.12.1999	14'500'000.00
Zusatzkredit 1 RRB Nr. 2001/2065 vom 22.10.2001	310'000.00
Zusatzkredit 2 RRB Nr. 2003/2280 vom 08.12.2003	250'000.00
Zusatzkredit 3 RRB Nr. 2006/882 vom 02.05.2006	350'000.00
Vertragsteuerung 1999 - 2009	1'065'114.00
Total teuerungsbereinigter Verpflichtungskredit	16'475'114.00

Bauabrechnung

Sanierungsmassnahmen gemäss Botschaft vom 14.12.1999	
Unaufschiebbare Sanierungsvorhaben (Punkt 2.1)	5'480'983.90
Kurzfristige Sanierungsvorhaben (Punkt 2.2)	3'680'863.35
Mittel- bis längerfristige Sanierungsvorhaben (Punkt 2.3)	6'750'215.85

Infrastrukturverbesserungen (Punkt 2.4)	456'632.30
Total Ausgaben Bauabrechnung	16'368'695.40
Differenz zu Verpflichtungskredit	./. 106'418.60

2.2 Bruttoausgaben

Die Bruttoausgaben betragen insgesamt Fr. 16'368'695.40. Damit wird der bewilligte und teuerungsbereinigte Verpflichtungskredit (inkl. Zusatzkredite) von Fr. 16'475'114.00 um Fr. 106'418.60 unterschritten.

3. Beschluss

3.1 Die Bauabrechnung über den Verpflichtungskredit (inkl. Zusatzkredite) für die Unterhalts- und Sanierungsarbeiten der Solothurnischen Höhenklinik Allerheiligenberg wird mit einem Gesamtaufwand von Fr. 16'368'695.40 genehmigt.

3.2 Die für dieses Vorhaben eingesetzte Baukommission wird - unter Verdankung der geleisteten Dienste - aufgelöst.

Andreas Eng
Staatsschreiber

Verteiler

Bau- und Justizdepartement
Hochbauamt (FH/cs) (3)
Finanzdepartement
Amt für Finanzen
Kantonale Finanzkontrolle
Gesundheitsamt GESA
Baukommission Höhenklinik Allerheiligenberg (5; Versand durch Hochbauamt)
Solothurner Spitäler AG, Dr. Kurt Altermatt, Markus Dürst, Schöngrünstrasse 36a, 4500 Solothurn (2)
Höhenklinik Allerheiligenberg, Direktion, 4615 Allerheiligenberg