IIIIII KANTON solothurn

Regierungsratsbeschluss

vom 14. Januar 2013

Nr. 2013/8

Abrechnung: Trimbach, Hauensteinstrasse, Hangsicherungsarbeiten, Bereich Rankbrünneli

---

1. Erwägungen

Infolge von Rutschbewegungen an der Hauensteinstrasse (Passstrasse) in Trimbach (Bereich Rankbrünneli) musste die Böschung der Kantonsstrasse mit Hangsicherungsmassnahmen im Holzkastenbauverfahren saniert werden. Die Arbeiten erfolgten im Jahr 2012.

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

2.1	Aufwendungen		Fr.
2.1.1	Bauarbeiten inkl. Projekt und Bauleitung		154'477.40
	Total Aufwendungen		154'477.40
2.2	Finanzierung		Fr.
	2012, Objektkredit Projekt Nr. 2TK.20012.07.001		154'477.40
	./. Zahlungen an Dritte		154'477.40
	nicht beanspruchter Objektkredit		0.00
2.3	Berechnung des Gemeindebeitrages	Fr.	Fr.
	Total Aufwendungen	154'477.40	
	Total Gemeindebeitrag: 10,0 % von Fr. 154'477.40		**15'447.75**
	./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen		0.00
	Gemeindebeitrag		**15'447.75**

3. Beschluss

3.1 Die Abrechnung über die Hangsicherungsarbeiten an der Hauensteinstrasse in Trimbach, im Gesamtbetrag von **Fr. 154'477.40**, wird genehmigt.

3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den Gemeindebeitrag von **Fr. 15'447.75** der Einwohnergemeinde Trimbach in Rechnung zu stellen und dem Konto 6320.000/Projekt Nr. 2TK.20012.62 (A60059) „Gemeindebeiträge“ gutzuschreiben.

Andreas Eng
Staatsschreiber

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann innert 10 Tagen Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn, Amthaus 1, 4502 Solothurn, eingereicht werden. Die Beschwerde hat einen Antrag und eine Begründung zu enthalten.

Verteiler

Bau- und Justizdepartement
Amt für Verkehr und Tiefbau (mem/gag)
Kantonale Finanzkontrolle
Finanzausgleich
Kreisbauamt II, Amthausquai 23, 4600 Olten
Gemeindepräsidium der Einwohnergemeinde Trimbach, Baslerstrasse 122, 4632 Trimbach **(Einschreiben)**
Gemeindeverwaltung der Einwohnergemeinde Trimbach, Baslerstrasse 122, 4632 Trimbach (separate Rechnung des Amtes für Verkehr und Tiefbau folgt später)