IIIIII KANTON solothurn

Regierungsratsbeschluss

vom 27. März 2018

Nr. 2018/414

Abrechnung: Subingen, Luzernstrasse, Abschnitt Oesch bis Dorfeinfahrt Ost, Variantenstudie Sofortmassnahmen Fussgängerstreifen

1. Erwägungen

Bei der Überprüfung der Fussgängerstreifen wurden Mängel festgestellt. Im Rahmen des Vorprojektes wurden in einer Variantenstudie Möglichkeiten zur Behebung dieser Mängel aufgezeigt. Gemeinsam mit der Einwohnergemeinde Subingen hat man sich auf die Variante Mittelinsel festgelegt.

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

2.1	Aufwendungen		Fr.
2.1.1	Projektierung		8'838.50
	Total Aufwendungen		8'838.50
2.2	Finanzierung	Fr.	Fr.
	2017, Objektkredit, Projekt-Nr. 3TK.01268.P (aus Reserve)	10'000.00	
	Total Kredite	10'000.00	10'000.00
	./. Zahlungen an Dritte		8'838.50
	nicht beanspruchter Objektkredit		1'161.50
2.3	Berechnung des Gemeindebeitrages	Fr.	Fr.
	Total Aufwendungen	8'838.50	
	Total Gemeindebeitrag: 32,11 % von Fr. 8'838.50		**2’838.05**
	./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen		0.00
	Gemeindebeitrag		**2’838.05**

3. Beschluss

3.1 Die Abrechnung über die Variantenstudie der Sofortmassnahmen Fussgängerstreifen der Luzernstrasse in Subingen, im Gesamtbetrag von **Fr. 8'838.50**, wird genehmigt.

3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den Gemeindebeitrag von **Fr. 2'838.05** der Einwohnergemeinde Subingen in Rechnung zu stellen und dem Konto 6320.000/Projekt Nr. 3TK.01268.P.62 „Gemeindebeiträge“ gutzuschreiben.

Andreas Eng
Staatsschreiber

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann innert 10 Tagen Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn, Amthaus 1, 4502 Solothurn, eingereicht werden. Die Beschwerde hat einen Antrag und eine Begründung zu enthalten.

Verteiler

Bau- und Justizdepartement
Amt für Verkehr und Tiefbau (scr/muh)
Kantonale Finanzkontrolle
Kreisbauamt I, Langfeldstrasse 34, 4528 Zuchwil
Gemeindepräsidium Subingen, Bahnhofstrasse 9, 4553 Subingen **(Einschreiben)**
Gemeindeverwaltung Subingen, Bahnhofstrasse 9, 4553 Subingen (separate Rechnung des Amtes für Verkehr und Tiefbau folgt später)