
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 15. Dezember 2009 

 

 Nr. 2009/2412   

Gebäude Grossmattstrasse 7 im KSO Areal in Trimbach: Sanierung und Umbau für die Psychiatrischen 

Dienste der Solothurner Spitäler AG / Genehmigung der Bauabrechnung 

  

1. Ausgangslage 

Am 6. November 2007 hat der Regierungsrat mit Beschluss Nr. 2007/1859 einen Verpflichtungs-

kredit von Fr. 2'953'200.00 (inkl. MwSt.) für den Umbau und die Sanierung des Gebäudes 

Grossmattstrasse 7 (heute: Freie Strasse 34), Trimbach, bewilligt (Index: Basis Zürcher Baukos-

tenindex vom 1. April 2007 = 106.2 Pkt.). Der Umbau und die Sanierung erfolgten 2008 bis An-

fang 2009. Die Arbeiten sind erfolgreich abgeschlossen und die Bauabrechnung liegt ordnungsge-

mäss vor. 

2. Bauabrechnung 

2.1 Die Bauabrechnung ergibt folgendes Resultat: 

Kredit Franken 

Total bewilligter Verpflichtungskredit 2'953'200.00 

Vorvertragsteuerung 48'584.00 

Total teuerungsbereinigter Verpflichtungskredit 3'001'784.00 

Bauabrechnung 

BKP Arbeiten Franken 

1 Vorbereitungsarbeiten 245'860.05 

21 Rohbau 1 560'071.70 

22 Rohbau 2 541'853.00 

23 Elektroanlagen 207'469.90 

24 Heizungs-, Lüftungsanlagen 97'682.95 

25 Sanitäranlagen 149'072.15 

26 Transportanlagen 76'052.60 
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27 Ausbau 1 329'540.55 

28 Ausbau 2 249'459.40 

29 Honorare 434'628.35 

4 Umgebung 53'826.90 

5 Baunebenkosten 16'364.25 

Total Ausgaben Bauabrechnung 2'961'881.80 

Differenz zu Verpflichtungskredit ./. 39'902.20 

2.2 Bruttoausgaben 

Die Bruttoausgaben betragen insgesamt Fr. 2'961'881.80. Damit wird der bewilligte und teuerungsbe-

reinigte Verpflichtungskredit von Fr. 3'001'784.00 um Fr. 39'902.20 unterschritten. 

3. Beschluss 

Die Bauabrechnung über den Verpflichtungskredit für den Umbau und die Sanierung der Grossmatt-

strasse 7, Trimbach, wird mit einem Gesamtaufwand von Fr. 2'961'881.80 genehmigt. 
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