
Typ No Kat No description

1 Schiene
1 Bahn infrastruktur
1c Bahnhöfe
1h Haltestelle
1pr P+Rail

Tram Tram Tram

2 Motorisierter 
Individualverkehr - Strasse

2 Neue Strasse
2a Autobahn Anschluss
2k Knoten Um-, Aus-bau oder 

Sanierung
2p Parkierung
2pr P+R

2san Sanierung

3 LV
3 Einzelmassnahme LV

3be Ergebnis des Benchmarks pro 
Agglo

3m Zugang zur Bahn
3p Velo Parkplätze

4 ÖV-Strasse
4 Bus Infrastruktur
4e Trolleybus Infrastruktur

5 Multimodale Drehscheibe - 
ÖV Drehscheibe

1m Teil Strasse
3m Teil LV

6 VSM
6a Achse
6f Fläche
6p Punktuell

6pls Parkleitsystem

7 Sicherheit Strassenraum - 
Ortsdurchfahrten

2s Mehr MIV orientiert
3s Mehr LV orientiert



Terminplanung zu den infrastrukturellen Massnahmen 
Echéancier concernant les mesures infrastructurelles
Teil Kanton Solothurn

Type Cat. modes 
doux

Coût Priorité Coût état 
2005 
sans TVA

ABC Estimation 
actuelle des 
coûts

avec TVA ? 
(oui=1,
non =0)

Etat de 
l'estimation des 
coûts 
(MM/AAAA)

Remise de 
l'avant-projet 
(MM/AAAA)

Demande de 
concession 
(MM/AAAA), 
si nécessaire

Remise 
dossier PAP 
(MM/AAAA), 
si nécessaire

Nécessité 
EIE (oui=1, 
non=0)

Fin du projet 
définitif 
(MM/AAAA)

Optention 
autorisation 
cantonale 
(MM/AAAA)

Financement 
de l'agglo 
assuré 
(MM/AAAA)
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BFS-Nr Kl. Agglomeration (2000) Code ARE Mass-
nahmen-
nummer 
(Agglo)

Massnahme Typ Kat. Langsam- 
verkehr

Kosten 
Investi-
tionen

Priorität 
ABC

Kosten 
St.2005 
exkl. 
MWSt

ABC Aktuelle 
Kosten-
schätzung 
(mio.)

inkl. MWSt? 
(ja=1, 
nein=0)

Stand aktuelle 
Kosten-
schätzung 
(MM/JJJJ)

Einreichung 
Vorprojekt 
(MM/JJJJ)

Konzessionsg
esuch 
(MM/JJJJ), 
falls nötig

Einreichung 
zur PGV 
(MM/JJJJ), 
falls nötig

Notwendig-
keit UVP 
(ja=1, nein=0)

Abschluss 
Bauprojekt 
(MM/JJJJ)

Erlangung 
kantonale 
Baubewilli-
gung 
(MM/JJJJ)

Finanzierung 
Agglo 
gesichert 
(MM/JJJJ)
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2581 M 2581 Aareland

2581 M 2581 Aareland 2581.041 4.13.LV Fuss- und Veloverbindung Olten SüdWest (Hammerallee) Zuga 3 3 bench. 4.0 A 3.4 11 1 2009 Jan 11 0 Dez 12 Dez 12 Dez 12 0.4 0.6 5 5
2581 M 2581 Aareland 2581.042 4.14.LV Verbesserung Sicherheit für LV an Verkehrsknoten (SO) 3m 3 bench. 8.0 A 6.9 6.9 0 2009 2010-2012 0 2010-2013 2010-2013 2010-2013 1 1.5 1.5 1 1 0.9
2581 M 2581 Aareland 2581.043 4.15.LV Fussgänger-/Velounterführung Aarburgerstrasse/Säliquartier 3 3 bench. 2.0 A 1.7 Grundeigentümer ist gegen das Projekt. Alternativen wurden geprüft und als ungeeignet erachtet.
2581 M 2581 Aareland 2581.044 4.16.ÖV ESP Olten SüdWest: Buserschliessung Wil-Olten-Olten SüdWe 4 4 1.0 A Ae 0.4 1 Dez 09 Olten Südwest: Planung öV-Anschluss ab Baubeschluss Siedlungsprojekt; Bornfeld: in Betrieb je nach Fortschritt Siedlungsprojekt
2581 M 2581 Aareland 2581.055 4.20.MIV ESP Olten SüdWest: Arealinterne Erschliessung 2 2 0.1 A Ae 4.14 1 2009 2010 0 Dez 10 Dez 10 0.54 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
2581 M 2581 Aareland 2581.056 4.21.MIV/LVSanierung Rötzmattunterführung 3 3 bench. 1.0 A 0.9 0.2 0 2009 Dez 11 0 Dez 11 Dez 12 Dez 12 0.1 0.1
2581 M 2581 Aareland 2581.057 4.22.MIV ESP Areal Industriewerk SBB: Anpassungen/Ausbau Gösgerstr 2 2 2.0 A Ae 2 0 2009 Dez 11 0 Dez 11 Dez 11 Dez 12 1 1
2581 M 2581 Aareland 2581.058 4.27.MIV Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Kappel 2s 7 3.5 A Ae 2.2 0 2009 Dez 09 0 Dez 10 Dez 10 Dez 09 1.3 0.9
2581 M 2581 Aareland 2581.076 7.16.Siedlu Obergösgen: Sanierung Ortszentrum (inkl. 2 Knoten) 2s 7 2.5 A Ae 1.5 0 2009 Nov 11 0 Dez 13 Dez 14 Dez 14 0.2 0.8 0.5

7.17 MIV Temporeduktion, Umgestaltung und Aufwertung Zentrum 
Schönenwerd (Oltnerstrasse) A 2.59 0 2007 Dez 11 0 Dez 13 Dez 13 Dez 13 1.5 1.1

2581 M 2581 Aareland 2581.104 10.11.ÖV Park+Ride (P+R) - Angebot für Gesamtagglomeration erstellen 1pr 1 2.0 A Ae 0.8 0 2009 2010-2013 0 2010-2014 2010-2014 2010-2014 0.2 0.2 0.2 0.2
2581 M 2581 Aareland 2581.105 11.11.LV Ergänzung und Umsetzung kantonales Radroutennetz SO inkl. 3 3 bench. 8.0 A 6.9 6.9 0 2009 2010-2012 0 2010-2014 2010-2014 2010-2014 1 1.5 1.5 1 1 0.9
2581 M 2581 Aareland 2581.109 13.11.Siedl Schachenpark (Nutzungskonzept Flussraum Aare) 3 3 bench. 3.0 A 2.6 3 0 2007 Dez 12 0 Dez 13 Dez 13 Jun 14 1.5 1.5
2581 M 2581 Aareland 2581.111 Benchmark LV_A-Liste 3be 3 bench. 1.0 25.2 A

Prüfung 1. Generation

Massnahmen Kosten

1. Generation Umsetzung

Zeitplanung Projektierungsphase Etappe 2011-2014 Etappe 2015-2018 Etappe 2019-2022

Coût des mesures Calendrier de la phase de projet

planification des investissements selon la priorité ABC

Catégorie des mesures

Massn.-Kategorie
Angaben 

Agglomeration
Überprüfung 

Bund

Fourni par 
l'agglo.

Examen de la 
Confédération

étapes ultérieures

weitere Etappe

étape 2011-2014 étape 2015-2018 étape 2019-2022


