
Typ No Kat No description

1 Schiene
1 Bahn infrastruktur
1c Bahnhöfe
1h Haltestelle
1pr P+Rail

Tram Tram Tram

2 Motorisierter 
Individualverkehr - Strasse

2 Neue Strasse
2a Autobahn Anschluss
2k Knoten Um-, Aus-bau oder 

Sanierung
2p Parkierung
2pr P+R

2san Sanierung

3 LV
3 Einzelmassnahme LV

3be Ergebnis des Benchmarks pro 
Agglo

3m Zugang zur Bahn
3p Velo Parkplätze

4 ÖV-Strasse
4 Bus Infrastruktur
4e Trolleybus Infrastruktur

5 Multimodale Drehscheibe - 
ÖV Drehscheibe

1m Teil Strasse
3m Teil LV

6 VSM
6a Achse
6f Fläche
6p Punktuell

6pls Parkleitsystem

7 Sicherheit Strassenraum - 
Ortsdurchfahrten

2s Mehr MIV orientiert
3s Mehr LV orientiert



Terminplanung zu den infrastrukturellen Massnahmen 
Echéancier concernant les mesures infrastructurelles

Type Cat. modes 
doux

Coût Priorité Coût état 
2005 
sans TVA

ABC Estimation 
actuelle des 
coûts

avec TVA ? 
(oui=1,
non =0)

Etat de 
l'estimation des 
coûts 
(MM/AAAA)

Remise de 
l'avant-projet 
(MM/AAAA)

Demande de 
concession 
(MM/AAAA), 
si nécessaire

Remise 
dossier PAP 
(MM/AAAA), 
si nécessaire

Nécessité 
EIE (oui=1, 
non=0)

Fin du projet 
définitif 
(MM/AAAA)

Optention 
autorisation 
cantonale 
(MM/AAAA)

Financement 
de l'agglo 
assuré 
(MM/AAAA)
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BFS-Nr Kl. Agglomeration (2000) Code ARE Mass-
nahmen-
nummer 
(Agglo)

Massnahme Typ Kat. Langsam- 
verkehr

Kosten 
Investi-
tionen

Priorität 
ABC

Kosten 
St.2005 
exkl. 
MWSt

ABC Aktuelle 
Kosten-
schätzung 
(mio.)

inkl. MWSt? 
(ja=1, 
nein=0)

Stand aktuelle 
Kosten-
schätzung 
(MM/JJJJ)

Einreichung 
Vorprojekt 
(MM/JJJJ)

Konzessionsg
esuch 
(MM/JJJJ), 
falls nötig

Einreichung 
zur PGV 
(MM/JJJJ), 
falls nötig

Notwendig-
keit UVP 
(ja=1, nein=0)

Abschluss 
Bauprojekt 
(MM/JJJJ)

Erlangung 
kantonale 
Baubewilli-
gung 
(MM/JJJJ)

Finanzierung 
Agglo 
gesichert 
(MM/JJJJ)
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2601 M 2601 Solothurn

2601 Solothurn M2.2 Verlängerung Linie asm Solothurn-Niederbipp bis Oensingen Ae 20 0 2009 erledigt 1 liegt vor - Okt 08 2 9 9
s M 2601 Solothurn 2601.004 M3.1 Neuer Haltepunkt Solothurn Brühl Ost 1h 1 10.0 A 8.7 A 13.3 0 Sep 09 Mrz 10 Mrz 11 0 Dez 11 Dez 12 Dez 12 0.12 0.25 0.18 0.25 9.5 3

2601 Solothurn M3.1 Verschiebung Haltestelle Bellach nach Bellach Grederhof 10.0 A 8.7 A 11.9 0 Sep 09 Mrz 10 Mrz 11 0 Dez 11 Dez 12 Dez 12 0.12 0.25 0.18 0.25 7.6 3.5
2601 M 2601 Solothurn M4.3.02 Ortsdurchfahrten: Weissensteinstr. 2s 7 1.5 A 1.3 A 1.5 0 2007 Dez 10 0 Dez 10 Dez 06 Dez 13 0.1 0.8 0.6
2601 M 2601 Solothurn M4.3.03 Ortsdurchfahrten: Unt. Steingrubenstr. 2s 7 2.5 A Ae 2.5 0 2007 Dez 09 0 Dez 10 Dez 04 Dez 11 1 1.2 0.3
2601 M 2601 Solothurn M4.3.04 Ortsdurchfahrten: Hinterriedholzkreuzung/Günsbergstr. 2s 7 2.4 A Ae 2.4 0 2007 Dez 10 0 Dez 11 Dez 11 Dez 11 1.2 1.2
2601 M 2601 Solothurn M4.3.05 Ortsdurchfahrten: Hinterriedholzkreisel/Günsbergstr. 2s 7 1.0 A Ae 1 0 2007 Dez 11 0 Dez 12 Dez 13 Dez 11 0.5 0.5
2601 M 2601 Solothurn M4.3.06 Ortsdurchfahrten: Günsbergstr./Solothurnstr. 2s 7 0.9 A Ae 0.9 0 2007 Dez 11 0 Dez 12 Dez 13 Dez 11 0.9
2601 M 2601 Solothurn 2601.011 M5.1 LV: Erhöhung der Sicherheit auf Kantonsstrassen 3 3 bench. 2.0 A 1.7 1.7 0 2009 2010-2012 0 2010-2014 2010-2014 2010-2014 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3
2601 M 2601 Solothurn 2601.014 M5.2 LV: Alternativrouten auf Strassen mit geringem MIV 3 3 bench. 4.5 A 3.9 3.9 0 2009 2010-2012 0 2010-2014 2010-2014 2010-2014 0.5 0.6 0.8 0.8 0.8 0.4
2601 M 2601 Solothurn 2601.016 M5.3 LV: Verbesserung der Zugänge zu den öV-Haltepunkten für den 3m 3 bench. 2.1 A 1.8 1.8 0 2009 2010-2012 0 2010-2014 2010-2014 2010-2014 0.5 0.5 0.5 0.3
2601 M 2601 Solothurn 2601.017 M6.2 Förderung Park+Ride-, Bike+Ride- und Park+Pool-Anlagen 2pr 2 1.0 A Ae 1 0 2009 2010-2012 0 2010-2014 2010-2014 2010-2014 0.2 0.2 0.3 0.3
2601 M 2601 Solothurn 2601.018 Benchmark LV_A-Liste 3be 3 bench. 0.0 7.4 A

Prüfung 1. Generation

Massnahmen Kosten

1. Generation Umsetzung

Zeitplanung Projektierungsphase Etappe 2011-2014 Etappe 2015-2018 Etappe 2019-2022

Coût des mesures Calendrier de la phase de projet

planification des investissements selon la priorité ABC

Catégorie des mesures

Massn.-Kategorie Angaben 
Agglomeration

Überprüfung 
Bund

Fourni par 
l'agglo.

Examen de la 
Confédération étapes ultérieures

weitere Etappe

étape 2011-2014 étape 2015-2018 étape 2019-2022


