
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 25. Oktober 2010 

 

 Nr. 2010/1940   

Kompetenzzentrum Biometrie in Solothurn / Genehmigung der Bauabrechnung Mieterausbau 

  

1. Ausgangslage 

Mit Beschluss Nr. RG 006a/2009 vom 24. Juni 2009 hat der Kantonsrat der Mietlösung für das 

zentrale Kompetenzzentrum Biometrie in Solothurn zugestimmt. Weiter wurde dem Kredit für den An-

fangsmietzins von jährlich maximal Fr. 86'800.-- und dem Verpflichtungskredit von Fr. 2'924'500.-

- für die Finanzierung des Mieterausbaus zugestimmt. Die Arbeiten sind erfolgreich abgeschlossen 

und die Bauabrechnung liegt ordnungsgemäss vor. 

2. Bauabrechnung 

2.1 Die Bauabrechnung ergibt folgendes Resultat: 

 

BKP Bezeichnung 
Fr. 

Verpflichtungskredit 

Fr. 

Aufwand 

 

Fr. 

Abweichung 

 

0 Grundstück 26'500.00 32'570.60 6'070.60 

1 Vorbereitungsarbeiten 36'600.00 0.00 - 36'600.00 

2 Gebäude 1'691'100.00 1'413'415.90 - 277'684.10 

3 Betriebseinrichtungen 405'600.00 378'537.35 - 27'062.65 

5 Baunebenkosten 43'400.00 3'964.15 - 39'435.85 

6 Reserve 313'500.00 0.00 -313'500.00 

9 Ausstattung 407'800.00 319'200.40 - 88'599.60 

0 - 

9 

Total Anlagekosten 2'924'500.00 2'147'688.40 - 776'811.60 

Verpflichtungskredit Fr. 2'924'500.00 

Bauabrechnung Fr. - 2'147'688.40 

Kostenunterschreitung netto Fr. 776'811.60 

Die Bauabrechnung schliesst mit Gesamtanlagekosten von Fr. 2'147'688.40 ab. Damit wird der be-

willigte Verpflichtungskredit von Fr. 2'924'500.00 um Fr. 776'811.60 unterschritten. 
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3. Beschluss 

Die Bauabrechnung für den Mieterausbau der Räumlichkeiten des Kompetenzzentrums Biometrie an 

der Hauptbahnhofstrasse 12 in Solothurn wird mit einem Gesamtaufwand von Fr. 2'147'688.40 ge-

nehmigt. 

Andreas Eng 

Staatsschreiber 

Verteiler 

Bau- und Justizdepartement 

Hochbauamt (rh/cs) (3)  

Amt für Finanzen  

Kantonale Finanzkontrolle 

Departement des Innern  

Amt für öffentliche Sicherheit  

Ausweiszentrum, Hauptbahnhofstrasse 12, 4500 Solothurn 

Kurt Stalder, Architekt, Untere Steingrubenstrasse 19, 4500 Solothurn 
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