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Gesamtiiberpriifung Richtplan: Verfahrensablauf / Zeitplan

Verfahrensschritt Termin
verwaltu[\gsmterne Juni - Juli 2012
Anhérung
Uberarbeitung August - September 2012
Botschaft und Entwurf November 2012
an KR
Kenntnisnahme Anhérung Gemeinden,
Replas, Nachbarkantone, November 2012 - Marz 2013
Kantonsrat
Bund
Uberarbeitung April - Mai 2013
Offentliche Mitwirkung Juni 2013
Uberarbeitung Juli - September 2013
Genehmigung RR Oktober 2013

Hinweis: Ein Kommunikationskonzept ist in Arbeit



