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Die StrassenUberfUhrung Schachenstrasse Uber-
quert die doppelspurige SBB-Strecke zwischen
Aarau und Olten sowie die Bahnstrasse in der
Gemeinde Eppenberg-Wéschnau im Kanton So-
lothurn. An ihrem sltdlichen Ende mindet die
Briicke in die Hauptstrasse ein.

Im Rahmen eines Grossprojektes realisieren Bund
und SBB den Vierspurausbau Olten - Aarau mit
dem Neubau des Eppenbergtunnels. In diesem
Zusammenhang wird der Ausbau von zwei auf
vier Gleise im Bereich der StrassenUberfihrung
ab 2015 notwendig.

Das sudliche Neubaugleis tangiert die stdlichen
StUtzen der Briicke, welche durch die SBB umge-
baut werden.

Die Instandsetzungsarbeiten an der Strassen-
Uberflihrung werden deshalb mit dem vorgese-
henen Bauvorgang der SBB koordiniert und er-
folgen in zwei Etappen. Im 2015 erfolgt die In-
standsetzung der gesamten Bricke mit Aus-
nahme der Untersicht im Bereich der Gleise 300

und 400, welche in Betrieb sind. Von Anfang Mai
bis Ende Juli 2018 wird die Brlickenuntersicht im
Bereich der heutigen Gleise 300 und 400 in-
standgesetzt, da dann die SBB im Zuge des Vier-
spurausbaus die Gleise in den Bereich der heuti-
gen Bahnstrasse verschoben hat und der noch
instand zu setzende Untersichtsbereich somit
vorlUbergehend frei ist.

Die Zustandsuntersuchungen von 2011/2012
zeigten verschiedene Schaden und Schwachstel-
len auf, die eine Instandsetzung der Briicke er-
fordern. Die statische Uberprifung von 2012
attestiert der Brlcke eine ausreichende Trag-
sicherheit. Verstarkungen sind keine erforderlich.

Die Kosten fur die Gesamtsanierung der SBB-
Uberfuhrung Schachenstrasse belaufen sich ge-
mass Kostenvoranschlag auf 4.1 Mio. Franken
(Kostengenauigkeit + 10 %, Preisbasis 30. April
2014).



Terminprogramm

Projektierung
Beschaffung Bauarbeiten
Realisierung 1. Etappe
Realisierung 2. Etappe

Projektabschluss

Kostenvoranschlag
Bauarbeiten

Projekt und Bauleitung

Total Aufwendungen
. Beitrage Dritter

Gemeindebeitrag

Mai 2013

Juni 2014

Marz 2015

Mai 2018

2019

Fr. 3'750'000.00
Fr. 350'000.00
Fr. 4'100'000.00
Fr. 0.00
Fr. 164°400.00

bis
bis
bis
bis

Juli 2014
Dezember 2014
Oktober 2015
Juli 2018



