
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 20. Oktober 2014 

 
 Nr. 2014/1743   

Abrechnung: Mümliswil-Ramiswil, Passwangstrasse, Stützmauern Lobisei A bis C, 

Objekt 51/72/1 

  

1. Erwägungen 

Bei drei Betonstützmauern im Abschnitt Lobisei wurden Betoninstandsetzungsarbeiten ausge-
führt. 

Bei der Stützmauer A musste zusätzlich ein Sickerbetonkeil erstellt werden, weshalb Mehrkosten 
entstanden.  

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des 

Gemeindebeitrages 

2.1 Aufwendungen Fr. 

2.1.1 Bauarbeiten 247‘780.15 

2.1.2 Projekt und Bauleitung 58‘578.95 
 

Total Aufwendungen 306‘359.10 

2.2 Finanzierung Fr. Fr. 
 

2012, Objektkredit, Projekt Nr. 2TK.00609  300‘000.00   

Total Kredite    300‘000.00 

./. Zahlungen an Dritte    306‘359.10 

Überzogener Objektkredit  -6‘359.10 

2.3 Die Endkosten für das Projekt Nr. 2TK.00609 betragen Fr. 306‘359.10 (inkl. MwSt.), 
deshalb werden dem Regierungsrat Zusatzkosten in der Höhe von Fr. 6‘359.10 zur 
Genehmigung beantragt. 

2.4 Berechnung des Gemeindebeitrages Fr. Fr. 
 

Total Aufwendungen  306‘359.10   

Total Gemeindebeitrag: 20,51 % von Fr. 306‘359.10    62‘834.25 

./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen    46‘500.00 

Restlicher Gemeindebeitrag    16‘334.25 
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3. Beschluss 

3.1 Die Abrechnung über die Instandsetzung der Stützmauern Lobisei in Mümliswil, im 
Gesamtbetrag von Fr. 306‘359.10, wird genehmigt. 

3.2 Für das Projekt Nr. 2TK.00609 werden Zusatzkosten in der Höhe von Fr. 6‘359.10 
bewilligt. 

3.3 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag 
von Fr. 16‘334.25 der Einwohnergemeinde Mümliswil-Ramiswil in Rechnung zu stellen 
und dem Konto 6320.000/Projekt Nr. 2TK.00609.62 (A60059) „Gemeindebeiträge“ 
gutzuschreiben. 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innert 10 Tagen Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons 
Solothurn, Amthaus 1, 4502 Solothurn, eingereicht werden. Die Beschwerde hat einen Antrag 
und eine Begründung zu enthalten. 

Verteiler 

Bau- und Justizdepartement 
Amt für Verkehr und Tiefbau (ams/gas) 
Kantonale Finanzkontrolle 
Finanzausgleich 
Kreisbauamt II, Amthausquai 23, 4601 Olten 
Gemeindepräsidium der Einwohnergemeinde Mümliswi-Ramiswil, Schmiedestrasse 11, 

4717 Mümliswil-Ramiswil (Einschreiben) 
Gemeindeverwaltung der Einwohnergemeinde Mümliswil-Ramiswil, Schmiedestrasse 11, 

4717 Mümliswil-Ramiswil (separate Rechnung des Amtes für Verkehr und Tiefbau folgt 
später) 


	1. Erwägungen
	2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages
	2.1 Aufwendungen	Fr.
	2.1.1 Bauarbeiten	247‘780.15
	2.1.2 Projekt und Bauleitung	58‘578.95

	2.2 Finanzierung	Fr.	Fr.
	2.3 Die Endkosten für das Projekt Nr. 2TK.00609 betragen Fr. 306‘359.10 (inkl. MwSt.), deshalb werden dem Regierungsrat Zusatz
	2.4 Berechnung des Gemeindebeitrages	Fr.	Fr.

	3. Beschluss
	3.1 Die Abrechnung über die Instandsetzung der Stützmauern Lobisei in Mümliswil, im Gesamtbetrag von Fr. 306‘359.10, wird gene
	3.2 Für das Projekt Nr. 2TK.00609 werden Zusatzkosten in der Höhe von Fr. 6‘359.10 bewilligt.
	3.3 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag von Fr. 16‘334.25 der Einwohnergemeinde Mü


