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Arbeitsgruppe 
„Rathaus 2040“ (neu 2030)



19.12.19

Rathaus 2030 – Erfordert eine Gesamtsicht

• Welche Investitionen sind in den nächsten Jahren zu tätigen, um die Gebäude zu erhalten?

• Welche baulichen Anpassungen sind aufgrund von personellen, betrieblichen, technischen 
Anpassungen erforderlich in den nächsten Jahren? 

• Wie können die Arbeitsabläufe im Rathaus gestaltet / verbessert / optimiert werden?

• Wie sieht die optimale Belegung des Rathauses aus?

• Wie müssen die Sicherheitsansprüche und –anforderungen an einen Verwaltungs- und 
Parlamentsbetrieb in Zukunft ausgestaltet werden?

• Welche Digitalisierungsprojekte stehen bei den einzelnen Einheiten an (eGov; eDecide für RR/KR, 
papierlose Sitzungen, work anywhere, …)?

• „End of life“ von Applikationen,  Fachanwendungen & Infrastrukturen?

• Welche Organisationsprojekte laufen, wie wird die Personalentwicklung und Teilzeit-Anteil 
eingeschätzt? 

• Arbeitgeberattraktivität? 

• Arbeitsplatzgestaltung?

• Bürokonzepte (Mehrpersonenbüro, Desk-Sharing-Ratio), Archive, Besprechungsräumlichkeiten, 
Services, etc.

• …
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Vorgehen & Meilensteine

39.12.19 RR

Q4/19 Q1/20 Q2/20 Q3/20 Q4/20

Kick off 
RR-Auftrag 

App-Beschaffung

Mitarbeiterinfo,
Ist-Analyse 
S icherheit und 
Logistik

Is t-Analyse ICT, 
Prozesse

Ist-Analyse Betrieb, 
Organisation, 
Flächen, Personal-
entwicklung, ...

Q1/21 Q2/21 Q3/21 Q4/21

Definition Sollzustand 
Definition Massnahmen inkl.  
Kostenschätzung und 
Budgetierung

Q1/22 Q2/22 Q3/22 Q4/22

Definition Massnahmen inkl. 
Kostenschätzung und Budgetierung

Start Umsetzung Massnahmen
gemäss Meilensteinplanung

1 2 3 4

5 6

7 8

1Analyse baulicher Zustand

Und….. sog. «Quickwins» werden, wenn immer möglich, direkt umgesetzt.  



Organisation 

4

Auftraggeber
RR

Projektleitung
Birgitta Schweizer, HBA

Brigitte Marti, HBA

Kommunikation
Andrea Affolter

Bau
Betrieb/
Prozesse

ICT/Technik Organisation

RR Fürst

Informatik
PL AIO je Fachrichtung

Projektmitglieder: 
Andreas Bühlmann (FD, Chef AFIN) , Andreas Eng (Staatsschreiber), 

Urs Hammel (FD, Chef PA), Beatrice Steinbrunner (SK/ZD) , Jürg 
Studer (FD, Departementssekretär) , Peter Studer (VD, 

Departementssekretär) , Michael Strebel (Staatskanzlei, Ratssekretär)

Stand 9.12.19
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Spezialisten
z.B. Denkmalpflege, 
weitere Beauftragte

Referenten
Erfahrungen


