

Regierungsratsbeschluss

vom 21. Oktober 2003

Nr. 2003/1864

Abrechnung: Lüsslingen, Bürenstrasse, Bushaltestellen Hohberg

1. Einleitung


Im Zusammenhang mit den Umgebungs- und Fertigstellungsarbeiten der Autobahn A5 wurden an der Bürenstrasse, im Bereich Hohberg, zwei neue Bushaldebuchten erstellt. Die Bauarbeiten erfolgten im Jahre 2002.

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

2.1	Aufwendungen	Fr.	Fr.
2.1.1	Bauarbeiten		
	ARGE Lüt S88, Solothurn / Olten	60'818.80	
	Kreisbauamt I, Zuchwil, Signalpfosten	4'433.00	65'251.80
		<u> </u>	
2.1.2	Projekt und Bauleitung		
	BSB + Partner, Biberist,	2'342.55	
	Publicitas AG, Solothurn	266.65	2'609.20
	Total Aufwendungen	<u> </u>	<u>67'861.00</u>
2.2	Finanzierung	Fr.	Fr.
	2002, Objektkredit 6035.501.07, Konto Nr. 330.05	200'000.00	
	Total Kredite		200'000.00
	./. Zahlungen an Dritte		67'861.00
	Nicht beanspruchter Objektkredit		<u>132'139.00</u>
2.3	Berechnung des Gemeindebeitrages	Fr.	Fr.
	Bushaltestelle ausserorts	67'861.00	
	50 % von Fr. 67'861.00		33'930.50
	./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen		33'930.50
	Restlicher Gemeindebeitrag		<u><u>0.00</u></u>

3. Beschluss

Die Abrechnung über die Bushaltestellen an der Bürenstrasse in Lüsslingen, im Gesamtbetrag von **Fr. 67'861.00**, wird genehmigt.



Dr. Konrad Schwaller
Staatsschreiber

Verteiler

Bau- und Justizdepartement (2)

Amt für Verkehr und Tiefbau (6) Ha/mr

Kantonale Finanzkontrolle

Finanzausgleich

Kreisbauamt I, 4528 Zuchwil

Gemeindepräsidium der Einwohnergemeinde, 4574 Lüsslingen

Gemeindeverwaltung der Einwohnergemeinde, 4574 Lüsslingen