

Regierungsratsbeschluss

vom 21. Oktober 2003

Nr. 2003/1870

Abrechnung; Lommiswil; Ausbau Oberdorfstrasse, Einmündung Schauenburgstrasse – Grenze Oberdorf

1. Erwägungen

Auf Begehren der Gemeinde Lommiswil und zur Verbesserung der Verkehrssicherheit wurde die Oberdorfstrasse, von der Einmündung Schauenburgstrasse bis zur Grenze Oberdorf, mit einem Trottoir ausgebaut. Ein erster Anlauf aus dem Jahre 1996 wurde aber durch zahlreiche Einsprachen bis ins Jahr 2000 vertagt.

Der Ausbau erfolgte vom Mai 2001 bis März 2002. Der Deckbelag wurde im Sommer 2002 eingebaut. Projekt und Bauleitung besorgte das Ingenieurbüro Emch + Berger AG Solothurn, Solothurn. Die Strassenbauarbeiten führte die Firma Panaiia & Crausaz AG, Strassen- und Tiefbau, Grenchen, aus.

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

2.1	Aufwendungen	Fr.	Fr.
2.1.1	Landerwerb		
	Lina Bitzi, Lommiswil	2'100.00	
	Franz-Josef Bitzi, Lommiswil	14'070.00	
	Alfred Raiser, Lommiswil	800.00	
	Fam Schneitter, Lommiswil	595.35	17'565.35
2.1.2	Bauarbeiten		
	Panaiia & Crausaz AG, Grenchen	443'820.65	
	IMP Bautest AG, Oberbuchsitzen	3'662.35	
	Signal AG, Büren	4'535.70	
	Strehlow Gärtnerei, Lommiswil	10'112.50	
	Happy-Garten, Lommiswil	7'851.70	
	Oliver Schneider, Lommiswil	1'505.50	
	Emmental Baumschulen	1'241.00	472'729.40
2.1.3	Landumlegung und Vermessung		
	Keller Ingenieure, Zuchwil	47.95	
	Emch + Berger AG, Solothurn	14'929.10	14'977.05

2.1.4	Projekt und Bauleitung		
	Emch + Berger AG, Solothurn	46'109.65	
	Pu-Color, Solothurn	82.40	
	Erwin Vogt Partner AG	355.10	
	Publicitas, Solothurn	414.85	
	Repro von Ballmoos, Solothurn	259.65	47'221.65
	Total Aufwendungen		<u>552'493.45</u>
2.2	Finanzierung	Fr.	Fr.
	Programm 1996, Objektkredit 6035.501.03, Konto 312.1	200.45	
	Programm 1997, Objektkredit 6035.501.03, Konto 312.03	100'000.00	
	Programm 2001, Objektkredit 6035.501.06, Konto 312.1	12'000.00	
	Programm 2001, Objektkredit 6035.501.06, Konto 312.05	<u>1'000'000.00</u>	
	Total Objektkredite		1'112'200.45
	./. Zahlungen an Dritte		552'493.45
	Nicht beanspruchter Objektkredit		<u>559'707.00</u>
2.3	Berechnung des Gemeindebeitrages		Fr.
	26.74 % von Fr. 552'493.45		147'736.75
	./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen		190'000.00
	zu viel bezahlter Gemeindebeitrag		<u>42'263.25</u>

3. Beschluss

- 3.1 Die Abrechnung über den Strassen- und Trottoirausbau an der Oberdorfstrasse, von der Einmündung Schauenburgstrasse bis zur Grenze Oberdorf in Lommiswil, im Gesamtbetrag von **Fr. 552'493.45**, wird genehmigt.
- 3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den zu viel bezahlten Gemeindebeitrag von **Fr. 42'263.25** der Einwohnergemeinde Lommiswil als Akontozahlung für das Objekt Nr. 312.04, Ausbau Bellacherstrasse bei RM-Überführung, gutzuschreiben.



Dr. Konrad Schwaller
Staatsschreiber

Verteiler

Bau- und Justizdepartement (2)
Amt für Verkehr und Tiefbau (6) RM/mr

Kreisbauamt I, Langfeldstrasse 34, 4528 Zuchwil

Kantonale Finanzkontrolle

Finanzausgleich

Gemeindepräsidium der Einwohnergemeinde Lommiswil, Kirchackerweg 1, 4514 Lommiswil

Gemeindeverwaltung der Einwohnergemeinde, Lommiswil, Kirchackerweg 1, 4514 Lommiswil