

Regierungsratsbeschluss

vom 18. November 2003

Nr. 2003/2058

Abrechnung: Egerkingen/Härkingen; Härkingenstrasse; Instandsetzung SBB - Überführung; Objekt 12/74/2 Z60a

1. Einleitung

Die SBB - Überführung an der Härkingenstrasse in der Gemeinde Egerkingen / Härkingen musste infolge ungenügender Fahrbahnabdichtung instandgesetzt und der Brückenbelag erneuert werden. Gleichzeitig wurden die Konsolköpfe, die Brückenentwässerungsleitungen und die Lager ersetzt sowie neue, dichte Fahrbahnübergänge eingebaut. Das bestehende Leitsystem wurde durch ein Hohlkastenprofil ersetzt.

Die Bauarbeiten erfolgten vom März 2001 - Oktober 2001.

Projekt- und Bauleitung besorgte das Ingenieurbüro TSW AG, Olten. Die Baumeisterarbeiten wurden durch die Firma Batigroup AG, Olten, ausgeführt.

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

2.1	Aufwendungen	Fr.	Fr.
2.1.1	Bauarbeiten		
	Batigroup AG; Baumeisterarbeiten	800'233.55	
	Weleco AG; Leitplanken	64'891.75	
	Lawil; Gerüst	18'727.55	
	Marbet; Metallbau	13'210.65	
	IMP; Materialprüfungen	7'727.85	
	AUD; Tri-Blocs	3'242.60	
	Securitas; Verkehrsdienst	2'574.45	
	Signal AG; Markierungen	2'037.25	
	KFS; Kanalfernsehen	1'198.65	
	Emch + Berger AG; Deformationskontrolle	564.90	
	Vogt AG; Informationstafel	500.35	
	von Ballmoos; Kopien	336.70	
	Bur Signale; Schriften	129.55	
	BSB; Katasterplan	104.35	
	Publicitas; Inserat Information	61.35	
		<hr/>	915'541.50
2.1.2	Projekt und Bauleitung		

BSB; Vorprojekt	33'196.60	
TSW; Ingenieurarbeiten	69'218.05	
SBB; Hebebühne, Bahnwache, Planung	32'904.30	
KWH; Potentialmessungen	<u>17'259.05</u>	152'578.00

2.1.3	Rückerstattung Schweizerische Post; Pauschal		- 8'000.00
	Total Aufwendungen		<u>1'060'119.50</u>
2.2	Finanzierung	Fr.	Fr.
	1998, Objekt-Kredit 6035.501.03, Konto 373.1 Reserve	33'196.60	
	2000, Objekt-Kredit 6035.501.03, Konto 373.1 Reserve	16'125.00	
	2001, Objekt-Kredit 6035.501.05, Konto Nr. 373.09	<u>1'400'000.00</u>	
	Total Kredite		1'449'321.60
	./. Zahlungen an Dritte		<u>1'060'119.50</u>
	Nicht beanspruchter Objektkredit		<u>389'202.10</u>
2.3	Berechnung des Gemeindebeitrages	Fr.	Fr.
2.3.1	Instandsetzung SBB-Überführung	1'060'119.50	
	Egerkingen Flächenanteil 71.30 % von Fr. 1'060'119.50		
	Egerkingen 22.89 % von Fr. 755'865.20		173'017.55
	./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen		<u>164'000.00</u>
	Restlicher Gemeindebeitrag Egerkingen		<u>9'017.55</u>
2.3.2	Instandsetzung SBB-Überführung	1'060'119.50	
	Härkingen Flächenanteil 28.70 % von Fr. 1'060'119.50		
	Härkingen 20.23 % von Fr. 304'254.30		61'550.65
	./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen		<u>58'000.00</u>
	Restlicher Gemeindebeitrag Härkingen		<u>3'550.65</u>

3. Beschluss

- 3.1 Die Abrechnung über die Instandsetzung der SBB - Überführung in Egerkingen und Härkingen, im Gesamtbetrag von **Fr. 1'060'119.50**, wird genehmigt.
- 3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag von **Fr. 9'017.55** der Einwohnergemeinde Egerkingen und von **Fr. 3'550.65** der Einwohnergemeinde Härkingen in Rechnung zu stellen und dem Konto 662000/A60030 „Gemeindebeiträge an den Ausbau der Kantonsstrassen“ gutzuschreiben.

K. Schwaller

Dr. Konrad Schwaller

Staatschreiber

Verteiler

Bau- und Justizdepartement (2)

Amt für Verkehr und Tiefbau (6) Th/st

Kreisbauamt II, Amthausquai 23, 4600 Olten

Kantonale Finanzkontrolle

Finanzausgleich

Gemeindepräsidium der Einwohnergemeinde, 4622 Egerkingen

Gemeindeverwaltung der Einwohnergemeinde, 4622 Egerkingen, (separate Rechnung folgt später)

Gemeindepräsidium der Einwohnergemeinde, 4624 Härkingen

Gemeindeverwaltung der Einwohnergemeinde, 4624 Härkingen, (separate Rechnung folgt später)