

Regierungsratsbeschluss

vom 18. Mai 2004

Nr. 2004/1058

Projekt Umsetzung „Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kanton (NFA), Umsetzung im Kanton Solothurn“ Änderung der Projektorganisation

1. Ausgangslage

Mit RRB Nr. 2003/2037 vom 11. November 2003 hat der Regierungsrat die kantonale Projektorganisation zur Vorbereitung der kantonalen Umsetzung der NFA-Phase II beschlossen. Die Projektorganisation sieht 5 Teilprojekte vor:

- Teilprojekt 1: Soziale Sicherheit
- Teilprojekt 2: Bildung
- Teilprojekt 3: Umwelt, Mobilität, 1. Wirtschaftssektor
- Teilprojekt 4: Öffentliche Sicherheit und Gesundheit
- Teilprojekt 5: Militär und Bevölkerungsschutz

Zwischenzeitlich hat sich herausgestellt, dass die Themenbreite, welche mit dem Teilprojekt 3 abgedeckt werden soll, zu gross ist und der Kreis der Mitglieder zu heterogen. Dies hat dazu geführt, dass der für das Teilprojekt 3 zuständige Teilprojektleiter drei Arbeitsgruppen gebildet hat. Dadurch ergibt sich aber ein grosser Abstimmungs- und Koordinationsbedarf.

2. Erwägungen

2.1 Änderung der Projektorganisation


Die Erfahrungen im bisherigen Projektverlauf zeigen, dass das Teilprojekt 3 sinnvollerweise aufgeteilt wird.

Aus der innerhalb des Teilprojektes 3 gebildeten Arbeitsgruppe „Landwirtschaft, Wald, Naturschutz“ soll für eine effizientere Projektabwicklung ein eigenständiges neues Teilprojekt 6, „1. Wirtschaftssektor und Naturschutz“, geschaffen werden.

Das bisherige Teilprojekt 3 wird umbenannt in „Verkehr, Raumplanung, Denkmalschutz, Wasser, Vermessung“.

Die Projektorganisation präsentiert sich nach der Bildung des neuen Teilprojektes und der Neuausrichtung des ursprünglichen Teilprojektes 3 wie folgt (vgl. nächste Seite):

Abbildung: Projektorganisation ab 18. Mai 2004



2.2 Besetzung der Funktion des Vorsitzenden für die Teilprojekte 3 und 6

Mit RRB Nr. 2004/242 vom 26. Januar 2004 hat der Regierungsrat die Wahl der Mitglieder der Projektorganisation beschlossen.

Zum Vorsitzenden des Teilprojektes 3 wurde Herr Bernardo Albisetti, Departementscontroller BJD, gewählt. Die Leitung des neu definierten Teilprojektes 3 (Verkehr, Raumplanung, Denkmalschutz, Wasser und Vermessung) soll bei Herrn Albisetti verbleiben.

Für das neue Teilprojekt 6, „1. Wirtschaftssektor und Naturschutz“, hingegen muss ein neuer Vorsitzender bestimmt werden. Das Volkswirtschaftsdepartement schlägt als Vorsitzenden des Teilprojektes 6 Herrn Robert Flückiger, Chef Amt für Landwirtschaft, vor.

2.3 Mitglieder der Teilprojekte 3 und 6

Dem inhaltlich neu ausgerichteten Teilprojekt 3 (Verkehr, Raumplanung, Denkmalschutz, Wasser, Vermessung) gehören folgende Mitglieder an:

- Meinrad Flück, Leiter Finanzen und Controlling im Amt für Umwelt
- Samuel Rutishauser, Chef Amt für Denkmalpflege und Archäologie
- Bernhard Staub, Chef Amt für Raumplanung
- Urs Stuber, Leiter Wirtschaftsförderung Amt für Wirtschaft und Arbeit
- René Suter, Chef Amt für Verkehr und Tiefbau
- Ernst Zingg, Stadtpräsident, Vertreter VSEG, Olten
- Dr. Pia Stebler, Vertreterin Projektleitung

Dem neuen Teilprojekt 6 sollen die Mitglieder der Arbeitsgruppe „Landwirtschaft, Wald, Naturschutz (und Regionalpolitik)“ des bisherigen Teilprojektes 3 angehören:

- Lorenz Bader, Geschäftsführer Bürgergemeinden und Waldeigentümer Verband Kanton Solothurn, Solothurn
- Peter Brügger, Geschäftsführer Solothurnischer Bauernverband, Solothurn
- Johannes Friedli, Vertreter VSEG, Balm b. Messen
- Jürg Froelicher, Chef Kantonsforstamt
- Bruno Meyer, Stellvertreter Bereich Vollzug Amt für Landwirtschaft
- Bernhard Staub, Chef Amt für Raumplanung
- Urs Stuber, Leiter Wirtschaftsförderung Amt für Wirtschaft und Arbeit
- Dr. Pia Stebler, Vertreterin Projektleitung

2.4 Mandate der Teilprojekte 3 und 6

Mit RRB Nr. 2004/785 vom 6. April 2004 hat der Regierungsrat die Mandate für die 5 Teilprojekte erteilt. Das bisherige Mandat der Teilgruppe 3 muss aufgeteilt werden auf 2 Mandate.

3. **Beschluss**

3.1 Die Änderung der Projektorganisation gemäss Ziffer 2.1 wird beschlossen.

3.2 Zum Vorsitzenden des neu geschaffenen Teilprojektes 6, 1. Wirtschaftssektor und Naturschutz, wird Herr Robert Flückiger, Chef Amt für Landwirtschaft, gewählt.

4

Teilprojektleiter des inhaltlich neu ausgerichteten Teilprojektes 3 bleibt Bernardo Albisetti, Departementscontroller BJD.

3.3 Der personellen Zusammensetzung der Teilprojekte 3 und 6 nach Ziffer 2.3 wird zugestimmt.

- 3.4 Das vom Regierungsrat am 6. April 2004 verabschiedete Mandat für die Teilprojektgruppe 3 muss in zwei Mandate aufgeteilt werden. Die Projektleitung wird zusammen mit den Vorsitzenden der Teilprojekte 3 und 6 mit dem Vollzug beauftragt.



Dr. Konrad Schwaller
Staatsschreiber

Verteiler

Amt für Finanzen (11 , zur Weiterleitung an die Mitglieder des Leitorgans, die nicht von Amtes wegen Mitglied sind)

Regierungsrat

Departementssekretäre

Bernardo Albisetti, Departementscontroller BJD (7, zur Weiterleitung an die Mitglieder TP3)

Robert Flückiger, Chef Amt für Landwirtschaft (6, zur Weiterleitung an die Mitglieder TP6)

Marcel Châtelain, Chef Amt für Gemeinden und soziale Sicherheit

Kurt Rufer, Sonderschulinspektor

Rudolf Tschachtli, Chef Amt für öffentliche Sicherheit

Willy Wyss, Chef Amt für Militär und Bevölkerungsschutz