

## **Regierungsratsbeschluss**

vom 9. November 2004

Nr. 2004/2206

### **Mümliswil-Ramiswil: Sanierung der Mühlescheune bei der Mühle Ramiswil / Fristverlängerung für Abrechnung**

---

#### **1. Erwägungen**

Mit Regierungsratsbeschluss Nr. 1234 vom 12. Juni 2001 wurde an die Sanierung der Mühlescheune bei der Mühle in Ramiswil vom Lotterie-Fonds ein Beitrag von Fr. 10'070.-- zugesichert. Die Zusicherung war befristet bis zum 31. Mai 2004. Dieser Termin konnte nicht eingehalten werden, weil diverse Arbeiten nicht fristgerecht abgerechnet wurden. In der Zwischenzeit wurde die Abrechnung eingereicht, kontrolliert und der Betrag ausbezahlt. Der guten Ordnung halber ist die Frist nun nachträglich noch formell bis zum 30. September 2004 zu verlängern.

#### **2. Beschluss**

2.1 Die Frist für die Einreichung Abrechnung der Sanierung der Mühlescheune ist dem Verein Mühle Ramiswil, U. Jäggi, Präsident, Mümliswil, nachträglich formell bis zum 30. September 2004 verlängert.



Dr. Konrad Schwaller  
Staatsschreiber

#### **Verteiler**

Abt. Lotterie- und Sport-Toto-Fonds, Ambassadorsenhof, 4509 Solothurn (3) rl/Mühlescheune.doc  
Bau- und Justizdepartement

Amt für Denkmalpflege und Archäologie (5) Br

Amt für Finanzen

Kant. Finanzkontrolle

Verein Mühle Ramiswil, U. Jäggi, Präsident, 4717 Mümliswil

Präsidium der Einwohnergemeinde, 4717 Mümliswil-Ramiswil