

Regierungsratsbeschluss

vom 6. April 2004

Nr. 2004/765

Abrechnung: Härkingen; Ausbau Egerkingenstrasse inkl. Kreiselneubau, Abschnitt SBB-Brücke bis Autobahnbrücke

1. Einleitung

Im Rahmen des Verkehrskonzeptes "Industrieerschliessung Egerkingen/Gäu" wurde die Egerkingenstrasse saniert und ausgebaut sowie die Kreuzung Lischmatt/Pfannenstiel/Egerkingenstrasse in einen Verkehrskreisel umgebaut.

Die Strassenbauarbeiten erfolgten vom April 2002 bis Oktober 2002. Die Deckbeläge wurden in zwei Etappen eingebaut, SBB-Brücke bis Kreisel im September 2002 und Kreisel bis Autobahnbrücke im August 2003.

Projekt und Bauleitung besorgte das Ingenieurbüro Rothpletz, Lienhard + Cie. AG, Olten. Die Strassenbauarbeiten führte die ARGE Jura Süd: Aeschlimann AG / F. König AG, Olten, aus.

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

2.1	Aufwendungen	Fr.	Fr.
2.1.1	Landerwerb		
	Amtschreiberei Thal-Gäu		2'204.30
2.1.2	Bauarbeiten		
	Vogt Ed. Partner AG, Waldenburg	355.10	
	ARGE Aeschlimann/König AG, Olten	1'063'016.35	
	Weleco AG, Dietikon	7'887.50	
	TFB, Wildegg	2'259.60	
	Landolt G. AG, Langenthal	293.00	
	Secas, Langenthal	5'831.90	
	Signal AG, Aarburg	20'004.30	
	Moll Markus, Härkingen	500.00	
	Rötheli Stefan, Härkingen	380.00	
		380.00	1'100'527.75
2.1.3	Landumlegung und Vermessung		
	BSB + Partner, Oensingen		25'784.05

2.1.4	Projekt und Bauleitung		
	P. Pulfer, Solothurn	34.70	
	Repro von Ballmoos, Solothurn	818.80	
	Wyss E., Ingenieurbüro, Härkingen	19'794.40	
	Keller R. & Partner, Muttenz	2'200.00	
	IMP Bautest AG, Oberbuchsitzen	11'776.75	
	Rothpletz, Lienhard + Cie. AG, Olten	103'766.40	
	Publicitas AG, Solothurn	360.05	
	PUWE Publi Werbe AG, Egerkingen	203.90	138'955.00
	Zwischentotal		<u>1'267'471.10</u>
	./. Landverkauf Strassenareal an Emil Egger AG		5'350.00
	Total Aufwendungen		<u><u>1'262'121.10</u></u>
2.2	Finanzierung	Fr.	Fr.
	1998, Objektkredit 6035.501.03, Konto Nr. 374.1	34.70	
	1999, Objektkredit 6035.501.03, Konto Nr. 374.1	12'498.20	
	2000, Objektkredit 6035.501.04, Konto Nr. 374.1	39.50	
	2000, Objektkredit 6035.501.05, Konto Nr. 374.10	50'000.00	
	2001, Objektkredit 6035.501.06, Konto Nr. 374.10	100'000.00	
	2002, Objektkredit 6035.501.07, Konto Nr. 374.11	1'700'000.00	
	Total Kredite	<u>1'862'572.40</u>	1'862'572.40
	./. Zahlungen an Dritte		<u>1'262'121.10</u>
	Nicht beanspruchter Objektkredit		<u><u>600'451.30</u></u>
2.3	Berechnung des Gemeindebeitrages		Fr.
	50,00 % von Fr. 1'262'121.10		631'060.55
	./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen		<u>625'000.00</u>
	Restlicher Gemeindebeitrag		<u><u>6'060.55</u></u>
3.	Beschluss		
3.1	Die Abrechnung über den Ausbau der Egerkingenstrasse inkl. Kreiselleubau, Abschnitt SBB-Brücke bis Autobahn-Brücke in Härkingen, im Gesamtbetrag von Fr. 1'262'121.10 , wird genehmigt.		
3.2	Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag von Fr. 6'060.55 der Einwohnergemeinde Härkingen in Rechnung zu stellen und dem Konto 662000/Projekt Nr. 2TK.00203.62/Projekt Nr. 2TK.00204.62 (A60059) „Gemeindebeiträge“ gutzuschreiben.		

K. Schwaller

Dr. Konrad Schwaller
Staatschreiber

Verteiler

Bau- und Justizdepartement (2)

Amt für Verkehr und Tiefbau (5) Müh/mr

Kantonale Finanzkontrolle

Finanzausgleich

Kreisbauamt II, Amthausquai 23, 4600 Olten

Gemeindepräsidium der Einwohnergemeinde, 4624 Härkingen

Gemeindeverwaltung der Einwohnergemeinde, 4624 Härkingen (separate Rechnungstellung folgt später)