

Regierungsratsbeschluss

vom 10. Mai 2004

Nr. 2004/982

Abrechnung: Grenchen; Schlachthaus- und Stadtstrasse; Lärmschutz Strassenlärm; Schallschutzmassnahmen an den Gebäuden

1. Einleitung

Mit der Eröffnung der A5 werden die Schlachthaus- und Stadtstrasse in Grenchen, als direkter Autobahnzubringer, stärker belastet als früher. Im Rahmen der flankierenden Massnahmen zur A5 wurden die Schlachthaus- sowie Stadtstrasse daher in leistungsfähige und sichere Strassen für alle Verkehrsteilnehmer umgebaut. Gleichzeitig wurde auch gemäss Umweltschutz-Gesetzgebung (USG) die Strassen lärmtechnisch saniert. Das entsprechende Strassenlärm-Teilsanierungsprogramm (TSP) wurde nach der öffentlichen Auflage durch den Bund (BUWAL und ASTRA) und Kanton (RR) genehmigt und bildete die Grundlage für die akustische Sanierung der Schlachthaus- und Stadtstrasse.

Für die Bau- und Projektleitung der entsprechenden Fenstersanierungen wurde das Ingenieurbüro Jauslin + Stebler AG in Muttenz beauftragt. Die Realisierung der Schallschutzmassnahmen an den Gebäuden erfolgte vom Herbst 2001 bis Sommer 2003.

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

2.1	Aufwendungen	Fr.	Fr.
2.1.1	Bauarbeiten		
	Terrenum Bern AG, Kostenrückerstattung Fenster	15'647.20	
	Mühlheim Doris, Kostenrückerstattung Fenster	16'317.55	
	Schild Jürg, Kostenrückerstattung Fenster	1'258.00	
	Zuber M., Kostenrückerstattung Fenster	2'715.95	
	Schwarz AG, Fensterbauarbeiten	51'173.25	
	EgoKiefer, Fensterbauarbeiten	9'285.65	96'397.60
		<hr/>	
2.1.2	Projekt und Bauleitung		
	Grolimund + Partner AG, Erstellen TSP/Erfolgskontrolle	28'498.50	
	Jauslin + Stebler AG, Bauleitung	29'541.70	58'040.20
		<hr/>	
	Total Aufwendungen		<hr/> <hr/> 154'437.80

2.2	Finanzierung	Fr.	Fr.
	2002, Objektkredit 6035.501.04, Konto Nr. 307.08/2TK.00171	300'000.00	
	Flankierende Massnahmen, Objektkredit 6036.501.01.00	28'270.65	
	Flankierende Massnahmen, Objektkredit 6036.501.01.01	11'087.65	
	Total Kredite	<u>339'358.30</u>	
	./. Zahlungen an Dritte		154'437.80
	Nicht beanspruchter Objektkredit		<u>184'920.50</u>
			<u>184'920.50</u>
2.3	Berechnung des Gemeindebeitrages	Fr.	Fr.
	Total Aufwendungen	154'437.80	
	./. Bundesbeitrag	83'392.00	
		<u>71'045.80</u>	
	Gemeindebeitrag (23.43 % von Fr. 71'045.80)		16'646.05
	./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen		-11'000.00
	Restlicher Gemeindebeitrag		<u>5'646.05</u>

3. Beschluss

- 3.1 Die Abrechnung über das Fenstersanierungsprogramm an der Schlachthaus- sowie Stadstrasse in Grenchen, im Gesamtbetrag von **Fr. 154'437.80**, wird genehmigt.
- 3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag von **Fr. 5'646.05** der Einwohnergemeinde Grenchen in Rechnung zu stellen und dem Konto Nr. 662000/Projekt Nr. 2TK.00171 (A60059) "Gemeindebeiträge" gutzuschreiben.



Dr. Konrad Schwaller
Staatsschreiber

Verteiler

Bau- und Justizdepartement (2)
 Amt für Verkehr und Tiefbau (5) RM/mr
 Kantonale Finanzkontrolle
 Finanzausgleich
 Kreisbauamt I, Langfeldstrasse 34, 4528 Zuchwil
 Stadtpräsidium der Einwohnergemeinde Grenchen, 2540 Grenchen

Stadtverwaltung der Einwohnergemeinde Grenchen, 2540 Grenchen (separate Rechnungstellung folgt
später)