

Regierungsratsbeschluss

vom 16. August 2005

Nr. 2005/1673

Abrechnung: Dulliken, Gösgerstrasse, Trottoirkorrektur bei Einmündung Walkestrasse

1. Einleitung

Die Einwohnergemeinde Dulliken wünschte die dringende Markierung eines Fussgängerstreifens auf der Gösgerstrasse im Bereiche der Einmündung Walkestrasse. Da die Sichtweite ungenügend war, hat das Amt für öffentliche Sicherheit, Abteilung Verkehrsmassnahmen, nur zugestimmt, wenn entsprechende bauliche Massnahmen vorgenommen werden. Das Amt für Verkehr und Tiefbau hat deshalb das Trottoir im Einmündungsbereich abändern lassen. Dabei entstanden folgende Aufwendungen:

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

2.1	Aufwendungen		Fr.
2.1.1	Bauarbeiten		22'606.00
2.1.2	Projekt und Bauleitung		
	AVT 10 % von Fr. 22'606.00		2'260.60
	Total Aufwendungen		<u>24'866.60</u>
2.2	Finanzierung	Fr.	Fr.
	2004, Objektkredit, Projekt Nr. 2TK.20000.07.001	2'350.45	
	2005, Objektkredit, Projekt Nr. 2TK.20005.07.001	<u>20'255.55</u>	
	Total Kredite		22'606.00
	./. Zahlungen an Dritte		22'606.00
	Nicht beanspruchter Objektkredit		<u>0.00</u>
2.3	Berechnung des Gemeindebeitrages		Fr.
	29.22 % von Fr. 24'866.60		7'266.00
	./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen		5'300.00
	Gemeindebeitrag		<u>1'966.00</u>

3. Beschluss

2

- 3.1 Die Abrechnung über die Trottoirkorrektur an der Gösgerstrasse in Dulliken, im Gesamtbetrag von **Fr. 24'866.60**, wird genehmigt.
- 3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den Gemeindebeitrag von **Fr. 1'966.00** der Einwohnergemeinde Dulliken in Rechnung zu stellen und dem Konto 662000/Projekt Nr. 2TK.20005.62 (A60059) „Gemeindebeiträge“ gutzuschreiben.



Dr. Konrad Schwaller
Staatsschreiber

Verteiler

Bau- und Justizdepartement

Amt für Verkehr und Tiefbau, Ha/mr

Kreisbauamt II, Amthausquai 23, 4600 Olten

Kantonale Finanzkontrolle

Finanzausgleich

Gemeindepräsidium der Einwohnergemeinde Dulliken, 4657 Dulliken

Gemeindeverwaltung der Einwohnergemeinde Dulliken, 4657 Dulliken (separate Rechnung folgt später)