

Regierungsratsbeschluss

vom 24. Oktober 2005

Nr. 2005/2125

Abrechnung: Gemeinde Zullwil, Hauptstrasse, Fussweg von der Einmündung Schulstrasse bis zur Meltingerbrücke

1. Einleitung

Die Gemeinde Zullwil hat im Jahre 2003 das Begehren gestellt, ab der Einmündung Schulstrasse bis zur Meltingerbrücke eine Fusswegverbindung zum Schutze der Fussgänger und Schulkinder zu erstellen.

Dieser Fussweg wurde entlang der Kantonsstrasse angelegt und mit einem Mergelbelag versehen.

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

2.1	Aufwendungen		Fr.
2.1.1	Entschädigungen für Landbeanspruchung		2'200.00
2.1.2	Bauarbeiten		18'594.85
2.1.3	Projekt und Bauleitung 10 % von Fr. 18'594.85		1'859.50
	Total Aufwendungen		<u>22'654.35</u>
2.2	Finanzierung	Fr.	Fr.
	2003, Kredit 6035.501.07, Konto Nr. 430.1, Reserve	17'341.95	
	2004, Kredit 2TK.20000.07.001, Reserve	3'452.90	
	Total Kredite	<u>20'794.85</u>	
	./. Zahlungen an Dritte		20'794.85
	nicht beanspruchter Objektkredit		<u>0.00</u>
2.3	Berechnung des Gemeindebeitrages	Fr.	Fr.
	Innerhalb Bauzone 27.32 % von Fr. 17'741.90	4'847.10	
	Ausserhalb Bauzone 14.99 % von Fr. 5'112.45	766.35	
	Total Gemeindebeitrag:	<u></u>	5'613.45
	./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen		<u>0.00</u>

restlicher Gemeindebeitrag

5'613.45

3. Beschluss

- 3.1 Die Abrechnung über den Fusswegausbau an der Hauptstrasse in Zullwil, im Gesamtbetrag von **Fr. 22'654.35**, wird genehmigt.
- 3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag von **Fr. 5'613.45** der Einwohnergemeinde Zullwil in Rechnung zu stellen und dem Konto 662000/Projekt Nr. 2TK.20005.62 (A60059) „Gemeindebeiträge“ gutzuschreiben.



Dr. Konrad Schwaller
Staatsschreiber

Verteiler

Bau- und Justizdepartement
Amt für Verkehr und Tiefbau (2), PM/st
Kreisbauamt III, Amthaus, 4143 Dornach
Kantonale Finanzkontrolle
Finanzausgleich
Gemeindepräsidium der Einwohnergemeinde Zullwil, 4234 Zullwil
Gemeindeverwaltung der Einwohnergemeinde Zullwil, 4234 Zullwil (separate Rechnung folgt später)