

Regierungsratsbeschluss

vom 7. November 2005

Nr. 2005/2278

Abrechnung: Gemeinde Balm b. Günsberg, Balmbergstrasse, Böschungssicherung

1. Einleitung

Unterhalb der Lehnenbrücke wies die Balmbergstrasse auf einer Länge von ca. 40 m talseits Schäden (Setzungen und Risse) auf, die auf Instabilitäten des Untergrundes zurückzuführen waren. Die Strasse ist in diesem Bereich bergseitig eingeschnitten und ruht talseitig auf einer Schüttung. Die Einsenkungen mussten jährlich aufgeschiftet werden.

Die Böschung wurde mittels Bohrpfählen und einer Stützmauer gesichert.

Die Bauarbeiten erfolgten ab März 2004 bis Juli 2004.

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

2.1	Aufwendungen		Fr.
2.1.1	Bauarbeiten		363'276.95
2.1.2	Projekt und Bauleitung		60'974.00
	Total Aufwendungen		<u>424'250.95</u>
2.2	Finanzierung	Fr.	Fr.
	2004, Objektkredit, Projekt Nr. 2TK.00289		450'000.00
	./. Zahlungen an Dritte		424'250.95
	nicht beanspruchter Objektkredit		<u>25'749.05</u>
2.3	Berechnung des Gemeindebeitrages	Fr.	Fr.
	Total Aufwendungen	<u>424'250.95</u>	
	Total Gemeindebeitrag: 5.64 % von Fr. 424'250.95		23'927.75
	./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen		17'000.00
	restlicher Gemeindebeitrag		<u>6'927.75</u>

3. Beschluss

- 3.1 Die Abrechnung über die Böschungssicherung, im Gesamtbetrag von **Fr. 424'250.95**, wird genehmigt.
- 3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag von **Fr. 6'927.75** der Einwohnergemeinde Balm b. Günsberg in Rechnung zu stellen und dem Konto 662000/Projekt Nr. 2TK.00289.62 (A60059) „Gemeindebeiträge“ gutzuschreiben.



Dr. Konrad Schwaller
Staatsschreiber

Verteiler

Bau- und Justizdepartement
Amt für Verkehr und Tiefbau (2), AR/st
Kreisbauamt I, Langfeldstrasse 34, 4528 Zuchwil
Kantonale Finanzkontrolle
Finanzausgleich
Gemeindepräsidium der Einwohnergemeinde Balm b. Günsberg, 4525 Balm b. Günsberg
Gemeindeverwaltung der Einwohnergemeinde Balm b. Günsberg, 4525 Balm b. Günsberg (separate
Rechnung folgt später)