

Regierungsratsbeschluss

vom 15. März 2005

Nr. 2005/621

Abrechnung: Bettlach; Solothurn- / Bielstrasse; Neubau Kreisel Zentrum

1. Einleitung

Die angrenzenden Quartiere der Solothurn- / Bielstrasse im Abschnitt ETA bis Kreuzung Zentrum wurden via Unterführungsstrasse erschlossen. Diese Situation führte zu unerwünschtem Verkehr durch die Wohnquartiere. Mit dem Neubau des Kreisels können die südlichen Quartiere auf direktem Weg erreicht werden. Neben dem Kreiselbau wurde die Personenunterführung saniert.

Die Arbeiten wurden in der Zeit vom Mai 1998 bis August 1999 ausgeführt. Die Oberbauleitung oblag dem Amt für Verkehr und Tiefbau.

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

2.1	Aufwendungen	Fr.	Fr.
2.1.1	Landerwerb		7'115.00
2.1.2	Bauarbeiten		698'711.75
	* davon sind Fr. 3'497.10 nicht gemeindebeitragspflichtig		
2.1.3	Landumlegung und Vermessung		8'363.65
2.1.4	Projekt und Bauleitung		104'909.90
	Total Aufwendungen		819'100.30
2.2	Finanzierung	Fr.	Fr.
	1998, Objektkredit 6036.501.01.98	618'155.65	
	1999, Objektkredit 6036.501.04; Konto 102.04	200'000.00	
	1999, Objektkredit 6036.501.01.99	120'602.50	
	2000, Objektkredit 6036.501.01.00	6'209.00	
	2001, Objektkredit 6036.501.01.01	1'221.80	
	Restkredit der Etappe Kreuzung St. Urs und Viktor (102.04/2TK.00104), RRB 2357 vom 3. Dezember 2002	793'650.75	
	Total Objektkredite		1'739'839.70

./. Zahlungen an Dritte	819'100.30
Nicht beanspruchter Objektkredit *	<u>920'739.40</u>

* Die grosse Reserve resultiert aus dem nachträglichen Übertrag des Restkredites von Fr. 793'650.75 von der Kantonsstrassenbaustelle auf das Objekt der flankierenden

2.3	Berechnung des Gemeindebeitrages	Fr.	Fr.
	Total Ausbaukosten	819'100.30	
	./. nicht gemeindebeitragspflichtige Rechnungen	<u>-3'497.10</u>	
	Total Gemeindebeitragspflichtige Ausbaukosten	815'603.20	
	Abzüglich Bundesbeitrag, 76 % von Fr. 815'603.20 = Fr. 619'858.40. Daran leistet der Bund, bedingt durch den Nationalstrassenbau, einen Beitrag von 84 %.		
	Dies ergibt: 84 % von Fr. 619'858.40	<u>-520'681.10</u>	
	Zwischentotal	294'922.10	
	35 % von Fr. 294'922.10 Strassen- und Trottoirausbau innerorts		103'222.70
	./. Anteil Bauherrenversicherung (wurde durch die Gemeinde vorfinanziert und ist nicht Bundesbeitragspflichtig)		
	./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen		<u>-281'800.00</u>
	Zuviel bezahlter Gemeindebeitrag*		<u>-181'435.30</u>

*Die Bauausführung erfolgte in den Jahren 1998/1999 und der Gemeindebeitrag wurde aufgrund der gesamten Aufwendungen erhoben. Bei der Genehmigung des Vorprojektes durch das ASTRA (28. März 2001) wurde der Kreisel Zentrum als flankierende Massnahme anerkannt und somit bundesbeitragsberechtigt. Als Folge des Bundesbeitrages von Fr. 520'681.10 reduzierte sich der Gemeindebeitrag um Fr. 182'238.40.

3. Beschluss

- 3.1 Die Abrechnung über den Neubau des Kreisels Zentrum in Bettlach, im Gesamtbetrag von **Fr. 819'100.30**, wird genehmigt.
- 3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den zuviel bezahlten Gemeindebeitrag von **Fr. 181'435.30** vom Konto 662000/Projekt Nr. 102.04/2TK.00104.62 (A60059) "Gemeindebeiträge" der Einwohnergemeinde Bettlach als Akontozahlung für Konto 662000/Projekt Nr. 2TK.00310.62 (A60059) "Gemeindebeiträge" Bielstrasse – Solothurnstrasse, Strassenumgestaltung innerorts, gutzuschreiben.



Dr. Konrad Schwaller
Staatschreiber

Verteiler

Bau- und Justizdepartement

Amt für Verkehr und Tiefbau, Is/st/mr

Kreisbauamt I, Langfeldstrasse 34, 4528 Zuchwil

Kantonale Finanzkontrolle

Finanzausgleich

Bauverwaltung Bettlach, Dorfstrasse 38, 2544 Bettlach

Gemeindepräsidium Bettlach, Dorfstrasse 38, 2544 Bettlach

Gemeindeverwaltung Bettlach, Dorfstrasse 38, 2544 Bettlach