

Regierungsratsbeschluss

vom 22. August 2006

Nr. 2006/1556

Abrechnung: Gemeinde Flumenthal / Absenkung Baselstrasse H5, Objekt 10/6/2

1. Einleitung

Im Bereich des Unterführungsobjektes 10/6/2 musste für die Ausnahmetransportroute Typ I die Baselstrasse H5 abgesenkt werden. Die Arbeiten erfolgten koordiniert mit dem Kanton Bern im Jahr 2005.

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

2.1	Aufwendungen		Fr.
2.1.1	Bauarbeiten		934'615.55
2.1.2	Projekt und Bauleitung		23'394.70
	Total Aufwendungen		<u>958'010.25</u>
2.2	Finanzierung		Fr.
	Programm 2005, Objektkredit 2TK.00392		1'600'000.00
	./.. Zahlungen an Dritte		958'010.25
	nicht beanspruchter Objektkredit		<u>641'989.75</u>
2.3	Berechnung des Gemeindebeitrages	Fr.	Fr.
	Total Aufwendungen	<u>958'010.25</u>	
	Total Gemeindebeitrag: 11.72 % von Fr. 958'010.25		112'278.80
	./.. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen		105'480.00
	restlicher Gemeindebeitrag		<u>6'798.80</u>

3. Beschluss

3.1 Die Abrechnung über die Absenkung Baselstrasse in Flumenthal, im Gesamtbetrag von **Fr. 958'010.25**, wird genehmigt.

- 3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag von **Fr. 6'798.80** der Einwohnergemeinde Flumenthal in Rechnung zu stellen und dem Konto 662000/Projekt Nr. 2TK.00392.62 (A60059) „Gemeindebeiträge“ gutzuschreiben.



Dr. Konrad Schwaller
Staatsschreiber

Verteiler

Bau- und Justizdepartement

Amt für Verkehr und Tiefbau (AR/mr)

Kantonale Finanzkontrolle

Finanzausgleich

Kreisbauamt I, Langfeldstrasse 34, 4528 Zuchwil

Gemeindepräsidium der Einwohnergemeinde Flumenthal, 4534 Flumenthal

Gemeindeverwaltung der Einwohnergemeinde Flumenthal, 4534 Flumenthal (separate Rechnung folgt
später)