





- Nov 06 Kosten ermitteln
- Dez 06 Entscheid, Konzept erst.
- Jan 07 mit FD bereinigen
- Mitte Feb 07 B + E an FD



- Erfahrungen Spitalkrippen
- Erfa anderer Kantone

