

Regierungsratsbeschluss

vom 6. November 2006

Nr. 2006/1970

Teilabrechnung: Gerlafingen und Biberist / Gesamtplanung Haupt-/Kriegstettenstrasse und Verkehrsberuhigungsmassnahmen Wiler-/Biberist-/Obergerlafingen-/Kriegstettenstrasse

1. Einleitung

Im Zusammenhang mit dem Bau des Cargodromes in Wiler wurden auf Begehren der Gemeinde Gerlafingen an den vier Dorfeingängen Wiler-/Biberist-/Obergerlafingen- und Kriegstettenstrasse Verkehrsberuhigungsmassnahmen geplant.

Über die Haupt- und Kriegstettenstrasse, Kreisel Eisenhammer-Grüttbach, wurde zudem in den Jahren 2004/05 eine Gesamtplanung mit Strassenraumgestaltung erstellt.

Als Sofortmassnahme wurden im Zeitabschnitt Herbst 2002 bis Sommer 2004 die Einfahrtsbremsen Obergerlafingen- und Biberiststrasse baulich umgesetzt und die Einmündung Bahnhof-/ Wilerstrasse saniert.

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

2.1	Aufwendungen		Fr.
2.1.1	Landerwerb		49'196.25
2.1.2	Bauarbeiten		323'520.15
2.1.3	Landumlegung und Vermessung		14'315.65
2.1.4	Planung, Projekt und Bauleitung		172'452.90
	Total Aufwendungen		<u>559'484.95</u>
2.2	Finanzierung	Fr.	Fr.
	2002 Objektkredit 6035.501.06, Konto 348.12		1'000'000.00
	./. Zahlungen an Dritte		559'484.95
	restlicher Objektkredit wird für die Ausbautetappe Kriegstettenstrasse, 2TK.00192, verwendet.		<u>440'515.05</u>

2.3	Berechnung der Gemeindebeiträge	Fr.	Fr.
	Aufteilung der Aufwendungen:		
	Gemeinde Gerlafingen		
	- Wilerstrasse	27'254.20	
	- Obergerlafingenstrasse	114'045.00	
	- Biberiststrasse (Anteil)	240'450.80	
	- Haupt-/Kriegstettenstrasse	107'734.95	489'484.95
	Gemeinde Biberist		
	- Biberiststrasse (Anteil)		70'000.00
	Total		559'484.95
	Gemeindebeitrag Gerlafingen		
	- Wilerstrasse, 40,50 % von Fr. 27'254.20	11'037.95	
	- Obergerlafingenstrasse, 18,71 % von Fr. 114'045.00	21'337.80	
	- Biberiststrasse, 33,13 % von Fr. 240'450.80	79'661.35	
	- Haupt-/Kriegstettenstrasse, 33,13 % von Fr.107'734.95	35'692.60	147'729.70
	./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen		140'100.00
	restlicher Gemeindebeitrag		7'629.70
	Gemeindebeitrag Biberist		
	- Biberiststrasse, 31,64 % von Fr. 70'000.00		22'148.00
	./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen		22'000.00
	restlicher Gemeindebeitrag		148.00

3. Beschluss

- 3.1 Die Teilabrechnung über die Gesamtplanung Haupt-/Kriegstettenstrasse und Verkehrsberuhigungsmassnahmen Wiler-/Biberist-/Obergerlafingen-/Kriegstettenstrasse in Gerlafingen und Biberist, im Gesamtbetrag von **Fr. 559'484.95**, wird genehmigt.
- 3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag von **Fr. 7'629.70** der Einwohnergemeinde Gerlafingen in Rechnung zu stellen und dem Konto 662000/Projekt Nr. 2TK.00192.62 (A60059) „Gemeindebeiträge“ gutzuschreiben.
- 3.3 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag von **Fr. 148.00** der Einwohnergemeinde Biberist in Rechnung zu stellen und dem Konto 662000/Projekt Nr. 2TK.00192.62 (A60059) „Gemeindebeiträge“ gutzuschreiben.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'K. Schwaller', written in a cursive style.

Dr. Konrad Schwaller
Staatschreiber

Verteiler

Bau- und Justizdepartement

Amt für Verkehr und Tiefbau (Müh/ks/mr)

Kantonale Finanzkontrolle

Finanzausgleich

Kreisbauamt I, Langfeldstrasse 34, 4528 Zuchwil

Gemeindepräsidium der Einwohnergemeinde Gerlafingen, 4563 Gerlafingen

Gemeindeverwaltung der Einwohnergemeinde Gerlafingen, 4563 Gerlafingen (separate Rechnung folgt später)

Gemeindepräsidium der Einwohnergemeinde Biberist, 4562 Biberist

Gemeindeverwaltung der Einwohnergemeinde Biberist, 4562 Biberist (separate Rechnung folgt später)