

Regierungsratsbeschluss

vom 21. November 2006

Nr. 2006/2081

Abrechnung: Härkingen, Egerkingenstrasse / Bushaltestelle

1. Einleitung

Infolge Fahrplanwechsel am 12. Dezember 2004 wurde das Industriegebiet Härkingen mit einer neuen Buslinie erschlossen. Auf diesen Termin wurde an der Egerkingenstrasse in Fahrtrichtung Egerkingen im Bereiche des Kreisels eine neue Bushaltestelle erstellt.

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

2.1	Aufwendungen		Fr.
2.1.1	Landerwerb		15'196.00
2.1.2	Bauarbeiten		122'507.55
2.1.3	Landumlegung und Vermessung		3'560.20
2.1.4	Projekt und Bauleitung		21'612.95
	Total Aufwendungen		<u>162'876.70</u>
2.2	Finanzierung		Fr.
	2005, Objektkredit Konto 2TK.00383		200'000.00
	./. Zahlungen an Dritte		<u>162'876.70</u>
	nicht beanspruchter Objektkredit		<u>37'123.30</u>
2.3	Berechnung des Gemeindebeitrages	Fr.	Fr.
	Total Aufwendungen	162'876.70	
	Total Gemeindebeitrag: 19.14 % von Fr. 162'876.70		31'174.60
	./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen		<u>29'000.00</u>
	restlicher Gemeindebeitrag		<u>2'174.60</u>

3. Beschluss

- 3.1 Die Abrechnung über den Ausbau der Bushaltestelle an der Egerkingenstrasse in Härkingen, im Gesamtbetrag von **Fr. 162'876.70**, wird genehmigt.
- 3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag von **Fr. 2'174.60** der Einwohnergemeinde Härkingen in Rechnung zu stellen und dem Konto 662000/Projekt Nr. 2TK.00383.62 (A60059) „Gemeindebeiträge“ gutzuschreiben.



Dr. Konrad Schwaller
Staatsschreiber

Verteiler

Bau- und Justizdepartement
Amt für Verkehr und Tiefbau (Mei/tf)
Kantonale Finanzkontrolle
Finanzausgleich
Kreisbauamt II, Amthausquai 23, 4600 Olten
Gemeindepräsidium der Einwohnergemeinde Härkingen, 4624 Härkingen
Gemeindeverwaltung der Einwohnergemeinde Härkingen, 4624 Härkingen (separate Rechnung folgt
später)