

## Regierungsratsbeschluss

vom 19. Dezember 2006

Nr. 2006/2324

### Projekt „Verselbständigung der Spitäler“ (Umsetzung Spitalgesetz); Abrechnung des Verpflichtungskredites

---

#### 1. Ausgangslage

Am 12. Mai 2004 hat der Kantonsrat mit grossem Mehr das Spitalgesetz beschlossen, am 27. August 2004 ist die Frist zum fakultativen Referendum unbenutzt ausgelaufen. Im Juli 2004 hat der Regierungsrat die Projektorganisation zur Umsetzung des Spitalgesetzes auf den 1.1.2006 beschlossen. Im Februar 2005 wurden die letzten Teilprojektaufträge von der Projektgruppe und damit auch die Kostenschätzung definiert und verabschiedet. Mit RRB Nr. 2005/690 vom 22. März 2005 hat der Regierungsrat mittels dringlichem Nachtragskredit den benötigten Verpflichtungskredit von 3.95 Mio. Franken beschlossen. Gegen diesen dringlichen Nachtragskredit erhob Kantonsrat Hansruedi Wüthrich Einsprache, die er anlässlich der Behandlung des Geschäftes in der Finanzkommission wieder zurückzog.

Die laufenden Kosten vom Projektstart bis zur Bewilligung des Projekt-Verpflichtungskredites sind noch über den Restkredit der SO+-Massnahmen Nr. 42 und 43 (Regionalisierung bzw. Verselbständigung der Spitäler) finanziert worden. Die Verwendung des Gesamtkredites ergibt sich daher wie folgt:

Total Verpflichtungskredit		Fr. 3'950'000.00
über SO+-Restkredit abgerechnet	Fr. 554'025.65	
über Projekt Umsetzung Spitalgesetz abgerechnet	Fr. 3'075'293.24	
Total abgerechnet		Fr. 3'629'318.89
unverwendeter Restkredit		Fr. 320'681.11

Die einzelnen Teilprojekte mit der ursprünglichen Kostenschätzung und den effektiv verwendeten Kosten gehen aus der nachfolgenden Tabelle hervor:

Teilprojekt	geschätzte Kosten	effektive Kosten	unverbraucht
Aufgabenausscheidung	10'000	17'400	
Marketing	250'000	166'000	
Aufbauorganisation	250'000	17'400	
Personal	30'000	53'700	
Versicherungen	35'000	20'000	
Gründung	150'000	128'800	
Finanzierung/Tarifierung	150'000	126'600	
Informatik	950'000	964'400	

Kommunikation	150'000	150'500	
Anstellung Kaderpersonal	450'000	523'300	
Projektleitung/Projektcontrolling	400'000	347'800	
Büromobiliar	1'000'000	1'011'800	
Unvorhergesehenes	350'000	0	
Aufbau Spitäler AG	0	101'600	
<b>Total</b>	<b>3'950'000</b>	<b>3'629'300</b>	<b>320'700</b>

## 2. **Beschluss**

- 2.1 Der Verpflichtungskredit "Umsetzung Spitalgesetz" wird mit Ausgaben von insgesamt 3'629'318.89 Franken abgerechnet.
- 2.2 Vorbehalten bleibt die Revision der Finanzkontrolle.
- 2.3 Den Mitgliedern der Projektgruppe wird für die geleistete gute Arbeit der beste Dank ausgesprochen.



Dr. Konrad Schwaller  
Staatsschreiber

### **Verteiler**

Departement des Innern, Gesundheitsamt (3) HS, FM, BS  
 Finanzdepartement (3)  
 Amt für Finanzen (2)  
 Kantonale Finanzkontrolle (2)  
 Aktuar FIKO  
 Aktuarin SOGEKO  
 Ratsleitung  
 Mitglieder Projektgruppe „Umsetzung Spitalgesetz“; Versand durch GESA