

Beilage 1: Abfolge der Prozess-Aktivitäten:

Zeitraum	Aktivität im Prozess	Beteiligt	Honorar- tar- ge
Oktober 2006	Definitive Auftragsklärung, Treffen mit Jugendkommission und Amtsleiter	Projektkoordination, Amtsleiter, Jugendkommission	0,5
Dezember 2006	Erste Sitzung der Steuergruppe: Aufgaben Steuergruppe, Vereinbarungen für die Zusammenarbeit, Auslegeordnung, weitere Schritte vereinbaren	Steuergruppe	0,5
Januar 2007	Erarbeitung Vision durch die Steuergruppe, Festlegung Themen Leitbild	Steuergruppe	1
März 2007	Grossgruppenkonferenz Mithilfe von SPOT-Analysen und so genannten Richtungsaussagen werden zu den einzelnen Themen die Grundlagen für das Leitbild gelegt Ausserdem wird das weitere Vorgehen und die Rolle der Stakeholder dabei deutlich gemacht	Steuergruppe Stakeholder	2
März 2007	Die Steuergruppe erarbeitet aufgrund der Resultate der Grossgruppenkonferenz die Leitsätze	Steuergruppe	1 – 2
April bis Mai 2007	Diskussion der Leitsätze in den Zielgruppen, begleitet durch Mitglieder der Steuergruppe, Einholung von Rückmeldungen	Steuergruppe	-
Mai 2007	Bereinigung der diskutierten Leitsätze durch die Steuergruppe, Vorbereitung der zweiten Grossgruppenkonferenz	Steuergruppe	2
Juni 2007	Verabschiedung der Leitsätze durch den Regierungsrat	Regierungsrat	-
Ende August 2007	Grossgruppenkonferenz Erarbeitung von Strategien und Massnahmen	Steuergruppe Stakeholder	2
September 2007	Zusammenstellung Strategien und Massnahmen, redaktionelle Arbeiten	Steuergruppe	1 – 2
Oktober 2007	Abschluss des Prozesses, Gestaltung und Druck des Leitbildes	Projektkoordination Steuergruppe	1
Total			11 – 13

Beilage 1: Abfolge der Prozess-Aktivitäten:

Dieses hier skizzierte Vorgehen ist mit der Steuergruppe noch abzustimmen und kann in einzelnen Schritten noch Änderungen erfahren. Dabei soll es aber nicht zu Verzögerungen oder Mehraufwänden kommen.