

Regierungsratsbeschluss

vom 7. März 2006

Nr. 2006/469

Solothurnische Kantonsgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, Rechenschaftsbericht 2005

1. Ausgangslage

Der solothurnische Regierungsrat hat am 18. Januar 2005 (RRB Nr. 160) die Weiterführung der Kantonsgeschichte beschlossen und dazu eine Projektleitung und Fachkommission eingesetzt. Gemäss Ziffer 3.8 unterbreitet der Projektleiter der Fachkommission zuhanden des Regierungsrates einen jährlichen Rechenschaftsbericht. Darin erläutert er den Stand des Projektes im Verhältnis zum Entwicklungskonzept vom 6. Oktober 2004 und begründet eventuelle Abweichungen. Das Rechnungswesen mit Finanz- und Leistungscontrolling ist dem Kantonalen Amt für Kultur und Sport übertragen worden.

2. Erwägungen

Mit Schreiben vom 1. Februar 2006 unterbreitet der Projektleiter, Dr. André Schluchter (Olten), den von der Fachkommission genehmigten Rechenschaftsbericht für das Jahr 2005. Gestützt auf das Entwicklungskonzept hat die Autorschaft eine detaillierte Disposition für Teilband IV.2 über Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur (1831–1914) vorgelegt. Diese ist von der Fachkommission mit wenigen Modifikationen genehmigt worden und dient fortan als vertraglich bindende Arbeitsgrundlage für die Manuskripterstellung. Gegen Ende 2005 haben die zwei Autorinnen und sechs Autoren (inkl. Projektleiter) die Arbeit an den Manuskripten aufgenommen.


Der Finanzbedarf des Projekts beträgt gemäss Kostenvoranschlag per 31.12.2005 Fr. 111'951. Im Berichtsjahr 2005 sind Vergütungen im Umfange von Fr. 152'113.25 ausgelöst worden. Dabei sind bereits Zahlungen berücksichtigt worden, die ins Jahr 2006 reichen. Gemäss Ziffer 3.3 von RRB 2005/160 sind Abweichungen in der Jahrestanche zulässig, vorausgesetzt, dass der bewilligte Gesamtbetrag von Fr. 860'800 für den Teilband IV.2 nicht überschritten wird. Zulasten des Lotteriefonds wurde vom Amt für Kultur und Sport nur die bewilligte Tranche von Fr. 111'951 abgerechnet. Die Restvergütung wird gemäss Projektplan im Jahr 2006 abgerechnet.

Das Leistungscontrolling ergab keine Abweichungen zum Projektplan. Alle Ziele sind erreicht worden.

Im Rahmen der Jahresplanung wurde der Problembereich „Risikomanagement“ erörtert. Dabei durfte mit Genugtuung zur Kenntnis genommen werden, dass nur sehr beschränkte finanzielle Vergütungen erbracht werden, wenn die Autorenleistungen nicht den qualitativen Erwartungen der Fachkommission bzw. der Projektleitung entsprechen. Das Risiko der finanziellen Fehlinvestitionen wird als sehr gering eingestuft.

3. **Beschluss**

Der Regierungsrat nimmt zur Kenntnis, dass die inhaltlichen Ziele des Projekts Kantonsge-schichte und die damit verbundenen monetaristischen Verpflichtungen für 2005 eingehalten und somit erreicht worden sind.



Dr. Konrad Schwaller
Staatschreiber

Beilage

Rechenschaftsbericht des Projektleiters für das Kalenderjahr 2005 vom 01.02.2006

Verteiler

Regierungsrat

Departement für Bildung und Kultur (2) VEL, DK

Abt. Lotterie- und Sport-Toto-Fonds

Amt für Finanzen

Kant. Finanzkontrolle

Ratsleitung (7)

Aktuarin FiKo (16)

Aktuarin BiKuKo (16)

Amt für Kultur und Sport (3)

Staatsarchiv

Drucksachenverwaltung / Lehrmittelverlag

Zentralbibliothek Solothurn

Verband Solothurner Einwohnergemeinden, Postfach 123, 4528 Zuchwil

Dr. André Schluchter, Projektleiter, Gallusstrasse 34, 4600 Olten, für sich und z.Hd. der
Mitglieder der Fachkommission (8)