

Regierungsratsbeschluss

vom 10. Januar 2006

Nr. 2006/63

Abrechnung: Gemeinde Kappel, Mittelgäustrasse, Hochhaus bis Metzgerei

1. Einleitung

Vom Juli 2001 bis September 2003 wurde der gesamte Strassenbelag, HMT und Deckschicht, vom Hochhaus bis zur Metzgerei auf einer Länge von 700.00 m erneuert. Teilweise ist die Strassenentwässerung saniert worden.

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

2.1	Aufwendungen		Fr.
2.1.1	Landerwerb		6'926.30
2.1.2	Bauarbeiten		947'757.85
2.1.3	Landumlegung und Vermessung		1'749.05
2.1.4	Projekt und Bauleitung		94'775.80
	Total Aufwendungen		<u>1'051'209.00</u>
2.2	Finanzierung	Fr.	Fr.
	1997, Objektkredit	94.389.07	300'000.00
	2002, Objektkredit	02 389.07	700'000.00
	2003, Objektkredit	03.398.07	<u>100'000.00</u>
	Total Kredite		1'100'000.00
	./. Zahlungen an Dritte		<u>956'433.20</u>
	nicht beanspruchter Objektkredit		<u>143'566.80</u>
2.3	Berechnung des Gemeindebeitrages	Fr.	Fr.
	Total Aufwendungen	1'051'209.00	
	Total Gemeindebeitrag: 26,50 % von Fr. 1'051'209.00		278'570.40
	./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen		<u>253'000.00</u>
	restlicher Gemeindebeitrag		<u>25'570.40</u>

3. **Beschluss**

- 3.1 Die Abrechnung über die Belagssanierung, Mittelgäustrasse, Kappel, im Gesamtbetrag von **Fr. 1'051'209.00**, wird genehmigt.
- 3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag von **Fr. 25'570.40** der Einwohnergemeinde Kappel in Rechnung zu stellen und dem Konto 662000/Projekt Nr. 2TK.00221.62 (A60059) „Gemeindebeiträge“ gutzuschreiben.



Dr. Konrad Schwaller
Staatsschreiber

Verteiler

Bau- und Justizdepartement
Amt für Verkehr und Tiefbau (KBAll, PB/mr)
Kantonale Finanzkontrolle
Finanzausgleich
Kreisbauamt II, Amthausquai 23, 4600 Olten
Gemeindepräsidium Kappel, 4616 Kappel
Gemeindeverwaltung Kappel, 4616 Kappel (separate Rechnung folgt später)