



- Auftragsvergabe
- EVA-Auswertung
- Konzept MAB-LEBO
- Konzept Q-Sicherung
- Konzept 180° Feedback
- Einführung

06-07 Proj.org./Auftrag EVA  
 12-07 EVA  
 06-08 EVA Erg  
 12-08 Konzept  
 07-09 Instruktion  
 03-10 erste Beurteilung nach  
 neuem System

- Externe Evaluationsorganisati-  
on FHNW
- Projektbegleitung durch PG

- Ergebnisse MAZ
- Ergebnisse EVA MAB-  
LEBO LE

Bedarf:

- Evaluation 72'000.--
- Systementw. 47'000.--
- Qualitätssich. 27'000.--
- Einführung 60'000.--

Ressourcen:

- Aus So+-31: 57'000.—
- Aus Reserven PA;  
149'000.--