

Regierungsratsbeschluss

vom 29. Januar 2007

Nr. 2007/132

Abrechnung: Lommiswil, Bellacherstrasse / Strassen- und Trottoirausbau, Grenze Bellach bis 100 m nördlich RM-Brücke

1. Einleitung

Die Strassenverhältnisse auf der Ortsverbindungstrasse Bellach / Lommiswil waren sehr eng und durch die Gefällsverhältnisse wurde sehr schnell gefahren. Die Kiesgrube Lommiswil trägt dazu bei, dass der Lastwagenanteil auf dem Streckenabschnitt relativ gross ist. Für die Fussgänger und den Zweiradverkehr entstanden deshalb immer wieder gefährliche Situationen.

Aus diesen Gründen wurde die Fahrbahn saniert und gleichzeitig ein neues Trottoir erstellt. Die Fahrbahnachse erhielt dabei eine gewundene Linie, so dass die Durchsicht leicht gebrochen ist. Mit dieser Massnahme konnte ein den Verhältnissen entsprechendes Fahrverhalten und somit eine grössere Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer erreicht werden.

Die Bauarbeiten wurden parallel mit der Erstellung der neuen RM-Brücke realisiert. Durch diese Vorgehensweise konnten Synergien genutzt werden, welche zu grossen Kosteneinsparungen führten.

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

2.1	Aufwendungen		Fr.
2.1.1	Landerwerb		11'925.60
2.1.2	Bauarbeiten		72'617.40
2.1.3	Projekt und Bauleitung		71'130.85
	Total Aufwendungen		<u>155'673.85</u>
2.2	Finanzierung	Fr.	Fr.
	2000, Objektkredit 6034.501.07, Konto Nr. 312.04	100'000.00	
	2004, Objektkredit, Projekt Nr. 2TK.00173	<u>300'000.00</u>	
	Total Kredite		400'000.00
	./. Zahlungen an Dritte		<u>155'673.85</u>
	nicht beanspruchter Objektkredit		<u>244'326.15</u>

2.3	Berechnung des Gemeindebeitrages	Fr.	Fr.
	Strassen- und Trottoirausbau innerorts		
	Beitragssatz 27,04 % von Fr. 36'842.20	9'962.15	
	Strassen- und Trottoirausbau ausserorts		
	Beitragssatz 18,21 % von Fr. 118'831.65	21'639.25	
	Total Gemeindebeitrag:		31'601.40
	./.. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen		29'000.00
	restlicher Gemeindebeitrag		2'601.40

3. Beschluss

- 3.1 Die Abrechnung über den Strassen- und Trottoirausbau der Bellacherstrasse in Lommiswil, im Gesamtbetrag von **Fr. 155'673.85**, wird genehmigt.
- 3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag von **Fr. 2'601.40** der Einwohnergemeinde Lommiswil in Rechnung zu stellen und dem Konto 662000/Projekt Nr. 2TK.00173.62 (A60059) „Gemeindebeiträge“ gutzuschreiben.



Dr. Konrad Schwaller
Staatsschreiber

Verteiler

Bau- und Justizdepartement
 Amt für Verkehr und Tiefbau (dz/mr)
 Kreisbauamt I, Langfeldstrasse 23, 4528 Zuchwil
 Kantonale Finanzkontrolle
 Finanzausgleich
 Gemeindepräsidium der Einwohnergemeinde Lommiswil, 4514 Lommiswil
 Gemeindeverwaltung der Einwohnergemeinde Lommiswil, 4514 Lommiswil (separate Rechnung folgt später)