

Regierungsratsbeschluss

vom 29. Oktober 2007

Nr. 2007/1793

Abrechnung: Flankierende Massnahmen zur A5, Lüsslingen, Bürenstrasse, Dorfeinfahrt West bis Restaurant Bellevue

1. Einleitung

Im Zusammenhang mit den Flankierenden Massnahmen zur A5 wurde in den Jahren 2005 und 2006 die Bürenstrasse in Lüsslingen, von der Dorfeinfahrt West bis zum Restaurant Bellevue, saniert und umgebaut. Die Massnahmen dienen der nachhaltigen Verkehrsumlagerung von der Kantonsstrasse auf die A5, der Verkehrsberuhigung und der Aufwertung des Strassenraumes.

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

2.1	Aufwendungen		Fr.
2.1.1	Landerwerb		985.15
2.1.2	Bauarbeiten (davon Teuerung Fr. 16'440.50)		489'944.55
2.1.3	Landumlegung und Vermessung		17'517.50
2.1.4	Projekt und Bauleitung		84'206.00
	Total Aufwendungen		<u>592'653.20</u>
2.2	Finanzierung	Fr.	Fr.
	2003, Objektkredit 6037.501.01.03, Konto Nr. 330.06	700'000.00	
	2006, Objektkredit, Projekt Nr. 2TK.00331	<u>100'000.00</u>	
	Total Kredite		800'000.00
	./. Zahlungen an Dritte		<u>592'653.20</u>
	nicht beanspruchter Objektkredit		<u>207'346.80</u>

Die Differenz beruht auf Projektoptimierungen und auf den günstigen Arbeitsvergaben gemeinsam mit dem Baulos Nennigkofen und den Belagssanierungen des Kreisbauamtes I in Zuchwil.

2.3 Berechnung des Gemeindebeitrages Fr. Fr.

Strassenbeleuchtung innerorts:

Total bundesbeitragsberechtigte Summe:

Fr. 35'974.25

Beitragsberechtigter Bundessatz: 34 % ergibt

Fr. 12'231.25, daran leistet der Bund, bedingt durch den
Nationalstrassenbau, einen Beitrag von 84 % ergibt Fr.
10'274.25

Fr. 35'974.25 – Fr. 10'274.25 ergibt Fr. 25'700.00

Gemeindebeitrag 100 % von Fr. 25'700.00 25'700.00

Strassen- und Trottoirausbau innerorts:

Total bundesbeitragsberechtigte Summe:

Fr. 556'678.95

Beitragsberechtigter Bundessatz: 34 % ergibt

Fr. 189'270.85, daran leistet der Bund, bedingt durch
den Nationalstrassenbau, einen Beitrag von 84 % ergibt
Fr. 158'987.50

Fr. 556'678.95 – Fr. 158'987.50 ergibt Fr. 397'691.45

Gemeindebeitrag 19.82 % von Fr. 397'691.45 78'822.45

Total Gemeindebeitrag: **104'522.45**

./.. von der Gemeinde bevorschusste Rechnung 1'936.80

./.. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen 119'000.00

zu viel bezahlter Gemeindebeitrag **-16'414.35**

3. Beschluss

3.1 Die Abrechnung über die Flankierenden Massnahmen zur A5, Abschnitt Lüsslingen, Bürenstrasse, Dorfeinfahrt West bis Restaurant Bellevue, im Gesamtbetrag von **Fr. 592'653.20**, wird genehmigt.

3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den zuviel bezahlten Gemeindebeitrag von **Fr. 16'414.35** der Einwohnergemeinde Lüsslingen zurückzuerstatten und dem Konto 662000/Projekt Nr. 2TK.00331.62 (A60059) „Gemeindebeiträge“ zu belasten.



Dr. Konrad Schwaller

Staatsschreiber

Verteiler

Bau- und Justizdepartement

Amt für Verkehr und Tiefbau (Stu/st)

Kantonale Finanzkontrolle

Finanzausgleich

Kreisbauamt I, Langfeldstrasse 34, 4528 Zuchwil

Gemeindepräsidium Lüsslingen, 4574 Lüsslingen

Gemeindeverwaltung Lüsslingen, 4574 Lüsslingen (separate Rückzahlung erfolgt durch das Amt für
Verkehr und Tiefbau)

Bundesamt für Strassen, 3003 Bern (2)