

## Regierungsratsbeschluss

vom 6. November 2007

Nr. 2007/1842

### Abrechnung: Flankierende Massnahmen zur A5; Abschnitt Grenchen, Schlachthaus-, Unterführungs- und Archstrasse, Abschnitt Monbijou bis BBZ

#### 1. Einleitung

Die Flankierenden Massnahmen zur A5 in Grenchen sahen die Umgestaltung der Schlachthaus-, Unterführungs- und Archstrasse im Abschnitt Monbijou bis BBZ vor. Die Strassenumgestaltung umfasste neben den Tiefbauarbeiten diverse Werkleitungs- und Kanalisationsarbeiten Dritter.

Das Vorprojekt des Bundesamtes für Strassen aus dem Jahre 2001 basierte auf Kostenvoranschlägen, welche für den betreffenden Abschnitt einen Totalersatz des Strassenoberbaus vorsahen. Detailabklärungen im Rahmen der Ausführungsprojekte zeigten jedoch auf, dass eine Erneuerung der Beläge genügte, so dass der Objektkredit um den ausgewiesenen Betrag nicht ausgeschöpft wird.

#### 2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

2.1	Aufwendungen		Fr.
2.1.1	Landerwerb		7'390.00
2.1.2	Bauarbeiten		1'644'536.70
2.1.3	Landumlegung und Vermessung		32'437.80
2.1.4	Projekt und Bauleitung		184'175.85
	Total Aufwendungen		<u>1'868'540.35</u>
2.2	Finanzierung	Fr.	Fr.
	2000, Objektkredit 6036.501.01.00	11'298.70	
	2000, Objektkredit 6035.501.04, Konto 00.307.1 Res.	48'524.05	
	2001, Objektkredit 6035.501.06, Konto 01.307.07	200'000.00	
	2001, Objektkredit 6036.501.01.01	248'151.45	
	2002, Objektkredit 6035.501.07, Konto 02.307.10	3'200'000.0	
		0	
	2002, Objektkredit 6035.501.07, Konto 02.101.15	11'765.75	
	Total Kredite	<u>3'719'739.95</u>	

./. Zahlungen an Dritte	1'868'540.35
nicht beanspruchter Objektkredit	<u>1'851'199.60</u>

2.3	Berechnung des Gemeindebeitrages	Fr.	Fr.
	Total Zahlungen an Dritte	1'868'540.35	
	./.. nicht bundesbeitragsberechtigter Anteil der Stadt Grenchen, durch den Kanton bevorschusst (100 %)	85'059.35	
	Berechnung Gemeindebeitrag übrige Kosten: Fr. 1'868'540.35 (Total Zahlungen an Dritte) ./.. nicht bundesbeitragsberechtigter Anteil der Stadt Grenchen, durch den Kanton bevorschusst (100 %): Fr. 85'059.35 ./.. öffentliche Beleuchtung inkl. Grabarbeiten: Fr. 73'565.10 ergibt für		
	Strassen- und Trottoirausbau innerorts: Total bundesbeitragsberechtigte Summe: Fr. 1'709'915.90 Beitragsberechtigter Bundessatz: 55 % ergibt Fr. 940'453.75; daran leistet der Bund, bedingt durch den Nationalstrassenbau, einen Beitrag von 84 %; ergibt Fr. 789'981.15 Fr. 1'709'915.90 - Fr. 789'981.15 ergibt Fr. 919'934.75 Beitragssatz 23.43 % von Fr. 919'934.75 ergibt	215'540.70	
	Strassenbeleuchtung innerorts: Total bundesbeitragsberechtigte Summe: Fr. 73'565.10 Beitragsberechtigter Bundessatz: 55 % ergibt Fr. 40'460.80; daran leistet der Bund, bedingt durch den Nationalstrassenbau, einen Beitrag von 84 %; ergibt Fr. 33'987.10 Fr. 73'565.10 - Fr. 33'987.10 ergibt Fr. 39'578.00 Beitragssatz 100 % von Fr. 39'578.00 ergibt	39'578.00	
	<b>Total Gemeindebeitrag</b>		<b>340'178.05</b>
	./.. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen Objekt 2TK.00328 (307.10) Objekt 2TK.00170 (307.07)	295'201.00 35'000.00	330'201.00
	<b>Restlicher Gemeindebeitrag</b>		<b>9'977.05</b>

### 3. Beschluss

4

- 3.1 Die Abrechnung über die Flankierenden Massnahmen zur A5, Abschnitt Grenchen, Schlachthaus-, Unterführungs- und Archstrasse, im Gesamtbetrag von **Fr. 1'868'540.35**, wird genehmigt.

- 3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag von **Fr. 9'977.05** der Einwohnergemeinde Grenchen in Rechnung zu stellen und den Konten 662000/Projekt Nr. 2TK.00328.62 und 2TK.00170.62 (A60059) "Gemeindebeiträge" gutzuschreiben.



Dr. Konrad Schwaller  
Staatsschreiber

#### **Verteiler**

Bau- und Justizdepartement

Amt für Verkehr und Tiefbau (Ge/se)

Kreisbauamt I, Langfeldstrasse 34, 4528 Zuchwil

Kantonale Finanzkontrolle

Finanzausgleich

Baudirektion Grenchen, Dammstrasse 14, 2540 Grenchen

Stadtpräsidium Grenchen, Bahnhofstrasse 23, 2540 Grenchen

Stadtverwaltung Grenchen, Bahnhofstrasse 23, 2540 Grenchen (separate Rechnung folgt später)

Bundesamt für Strassen, 3003 Bern