

Regierungsratsbeschluss

vom 13. November 2007

Nr. 2007/1881

Abrechnung: Rickenbach, Kreiselneubau Solothurnerstrasse H5, Bereich St. Laurentiusstrasse / Hausmattstrasse

1. Erwägungen

Auf Begehren der Gemeinde Rickenbach wurde zur Verbesserung der Verkehrssicherheit die konventionelle Kreuzung Solothurner- / St. Laurentius- / Hausmattstrasse in einen Verkehrskreisel umgebaut.

Die Bauarbeiten wurden im Jahr 2006 ausgeführt.

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

2.1	Aufwendungen		Fr.
2.1.1	Landerwerb		4'726.00
2.1.2	Bauarbeiten		516'030.55
2.1.3	Landumlegung und Vermessung		10'294.70
2.1.4	Projekt und Bauleitung		90'728.30
	Total Aufwendungen		<u>621'779.55</u>
2.2	Finanzierung	Fr.	Fr.
	2004, Objektkredit 2TK.20000.07.008	13'988.00	
	2005, Objektkredit 2TK.00374	<u>700'000.00</u>	
	Total Kredite		713'988.00
	./. Zahlungen an Dritte		<u>621'779.55</u>
	nicht beanspruchter Objektkredit		<u>92'208.45</u>
2.3	Berechnung des Gemeindebeitrages	Fr.	Fr.
	Total Aufwendungen	<u>621'779.55</u>	
	Total Gemeindebeitrag: 31.17 % von Fr. 621'779.55		193'808.70

./ von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen

171'600.00

Restlicher Gemeindebeitrag

22'208.70

3. **Beschluss**

3.1 Die Abrechnung über den Kreiselneubau Solothurnerstrasse H5, Bereich St. Laurentiusstrasse / Hausmattstrasse in Rickenbach, im Gesamtbetrag von **Fr. 621'779.55**, wird genehmigt.

3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag von **Fr. 22'208.70** der Einwohnergemeinde Rickenbach in Rechnung zu stellen und dem Konto 662000/Projekt Nr. 2TK.00374.62 (A60059) "Gemeindebeiträge" gutzuschreiben.



Dr. Konrad Schwaller

Staatsschreiber

Verteiler

Bau- und Justizdepartement

Amt für Verkehr und Tiefbau (Müh/se)

Kantonale Finanzkontrolle

Finanzausgleich

Kreisbauamt II, Amthausquai 23, 4600 Olten

Gemeindepräsidium Rickenbach, 4613 Rickenbach

Gemeindeverwaltung Rickenbach, 4613 Rickenbach (separate Rechnung folgt später)