

Regierungsratsbeschluss

vom 3. Dezember 2007

Nr. 2007/2015

Abrechnung: Flankierende Massnahmen zur A5, Abschnitt Zuchwil, Hauptstrasse, Kreisel Dorfplatz / Zentrum Ost

1. Einleitung

Die Flankierenden Massnahmen zur A5 sahen in Zuchwil den Umbau des Knotens Dorfplatz in einen Kreisel vor. Die Knotenumgestaltung umfasste Strassenbauarbeiten, die angrenzende Platzgestaltung sowie diverse Werkleitungsarbeiten Dritter. Der Abschnitt der Hauptstrasse vom Kreisel Dorfplatz bis vor den Kreisel Tell (Zentrum Ost) wurde gleichzeitig neu gestaltet. Integrierender Bestandteil war die Anpassung der Beleuchtung an die neue Strassengestaltung.

Die Ausführung der Arbeiten erfolgte vom Februar 2003 bis Herbst 2004. Die Hauptstrasse wurde vom BUWAL und ASTRA zum Forschungsprojekt „Lärmarme Beläge innerorts“ gewählt. Dies beinhaltet den Einbau eines Deckbelages MR 08 mit Elektroofenschlacke.

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

2.1	Aufwendungen Teilstück Kreisel Dorfplatz	Fr.
2.1.1	Landerwerb, Entschädigungen	18'336.25
2.1.2	Bauarbeiten Strasse (davon Teuerung Fr. 2'075.70)	375'442.30
2.1.3	Beleuchtung	95'798.15
2.1.4	Landumlegung und Vermessung	13'782.95
2.1.5	Projekt und Bauleitung	81'049.85
	Total Aufwendungen Teilstück Kreisel Dorfplatz	<u>584'409.50</u>
2.2	Aufwendungen Teilstück Zentrum Ost	
2.2.1	Landerwerb, Entschädigungen	- 1'000.00
2.2.2	Bauarbeiten Strassen (davon Teuerung Fr. 4'101.90)	489'891.80
2.2.3	Beleuchtung	79'672.20
2.2.4	Landumlegung und Vermessung	10'709.50

2

2.2.5	Projekt und Bauleitung	45'222.00
	Total Aufwendungen Teilstück Zentrum Ost	<u>624'495.50</u>
2.3	Aufwendungen Pilotprojekt „Lärmarme Beläge innerorts“	
2.3.1	Bauarbeiten (davon Teuerung Fr. 1'537.50)	56'446.95
2.3.2	Projekt und Bauleitung	46'008.50
	Total Aufwendungen Pilotprojekt „Lärmarme Beläge innerorts“	<u>102'455.45</u>
2.4	Zusammenstellung	
	Teilstück Kreisel Dorfplatz	584'409.50
	Teilstück Zentrum Ost	624'495.50
	Pilotprojekt „Lärmarme Beläge innerorts“	102'455.45
	Gesamttotal Aufwendungen	<u><u>1'311'360.45</u></u>

Das Bundesamt für Strassen hat dem Amt für Verkehr und Tiefbau an das Pilotprojekt „Lärmarme Beläge innerorts“ direkt Fr. 94'269.60 zurückerstattet. Die Differenz von Fr. 102'455.45 auf Fr. 94'269.60 ergibt Fr. 8'185.85, dieser Betrag ist nicht gemeindebeitragspflichtig.

2.5	Finanzierung	Fr.	Fr.
	2002, Objektkredit 6036.501.01, Konto 363.21	1'100'000.00	
	2003, Objektkredit 6036.501.01, Konto 363.21	<u>500'000.00</u>	
	Total Kredite		1'600'000.00
	./. Zahlungen an Dritte		<u>1'311'360.45</u>
	nicht beanspruchter Objektkredit		<u><u>288'639.55</u></u>

Die Differenz beruht auf Projektoptimierungen und auf der günstigen Arbeitsvergabe.

2.6	Berechnung des Gemeindebeitrages	Fr.	Fr.
2.6.1	Teilstück Kreisel Dorfplatz		
	Strassen- und Trottoirausbau innerorts:		
	Total bundesbeitragsberechtigte Summe:		
	Fr. 488'611.35		
	Beitragsberechtigter Bundessatz: 46 % ergibt		
	Fr. 224'761.20, daran leistet der Bund, bedingt durch		
	den Nationalstrassenbau, einen Beitrag von 84 % ergibt		
	Fr. 188'799.45		
	Fr. 488'611.35 – Fr. 188'799.45 ergibt Fr. 299'811.90		
	Gemeindebeitrag 33.58 % von Fr. 299'811.90	100'676.85	
	Strassenbeleuchtung innerorts:		
	Total bundesbeitragsberechtigte Summe:		
	Fr. 95'798.15		

Beitragsberechtigter Bundessatz: 46 % ergibt

Fr. 44'067.15, daran leistet der Bund, bedingt durch
den Nationalstrassenbau, einen Beitrag von 84 % ergibt

Fr. 37'016.40

Fr. 95'798.15 - Fr. 37'016.40 ergibt Fr. 58'781.75

Gemeindebeitrag 100 % von Fr. 58'781.75

58'781.75

Total Gemeindebeitrag Teilstück Kreisel Dorfplatz

159'458.60

2.6.2 Teilstück Zentrum Ost

Strassen- und Trottoirausbau innerorts:

Total bundesbeitragsberechtigte Summe:

Fr. 544'823.30

Beitragsberechtigter Bundessatz: 49 % ergibt

Fr. 266'963.40, daran leistet der Bund, bedingt durch den Nationalstrassenbau, einen Beitrag von 84 % ergibt

Fr. 224'249.25

Fr. 544'823.30 – Fr. 224'249.25 ergibt Fr.

320'574.05

Gemeindebeitrag 33.58 % von Fr. 224'249.25

107'648.75

Strassenbeleuchtung innerorts:

Total bundesbeitragsberechtigte Summe:

Fr. 79'672.20

Beitragsberechtigter Bundessatz: 49 % ergibt

Fr. 39'039.40, daran leistet der Bund, bedingt durch den Nationalstrassenbau, einen Beitrag von 84 % ergibt

Fr. 32'793.10

Fr. 79'672.20 – Fr. 32'793.10 ergibt Fr. 46'879.10

Gemeindebeitrag 100 % von Fr. 46'879.10

46'879.10

Total Gemeindebeitrag Teilstück Zentrum Ost

154'527.85

2.7 Zusammenstellung Gemeindebeitrag

Gemeindebeitrag Teilstück Kreisel Dorfplatz

159'458.60

Gemeindebeitrag Teilstück Zentrum Ost

154'527.85

Gesamttotal Gemeindebeitrag

313'986.45

Akontozahlungen Teilstück Kreisel Dorfplatz

183'000.00

Akontozahlungen Teilstück Zentrum Ost

150'000.00

./ von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen

333'000.00

Zuviel bezahlter Gemeindebeitrag

19'013.55

3. **Beschluss**

3.1 Die Abrechnung über die Flankierenden Massnahmen zur A5, Abschnitt Zuchwil, Hauptstrasse, Kreisel Dorfplatz / Zentrum Ost, im Gesamtbetrag von **Fr. 1'311'360.45**, wird genehmigt.

3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den zuviel bezahlten Gemeindebeitrag von **Fr. 19'013.55** der Einwohnergemeinde Zuchwil zurückzuerstatten und dem Konto 662000/Projekt Nr. 2TK.00333.62 (A60059) „Gemeindebeiträge“ zu belasten.

K. Schwaller

Dr. Konrad Schwaller
Staatschreiber

Verteiler

Bau- und Justizdepartement

Amt für Verkehr und Tiefbau (Stu/st)

Kantonale Finanzkontrolle

Finanzausgleich

Kreisbauamt I, Langfeldstrasse 34, 4528 Zuchwil

Gemeindepräsidium Zuchwil, 4528 Zuchwil

Gemeindeverwaltung Zuchwil, 4528 Zuchwil (separate Rückzahlung erfolgt durch das Amt für Verkehr und Tiefbau)

Einwohnergemeinde Zuchwil, Abteilung Bau und Planung, 4528 Zuchwil

Bundesamt für Strassen, 3003 Bern (2)