

Regierungsratsbeschluss

vom 5. Juni 2007

Nr. 2007/926

Lostorf: Gesamtsanierung des Hauses Hauptstrasse 49 / Fristverlängerung für die Abrechnung

1. Erwägungen

Mit Regierungsratsbeschluss Nr. 2004/1213 vom 15. Juni 2004 wurde an die Gesamtsanierung des Hauses Hauptstrasse 49 in Lostorf vom Lotterie-Fonds ein Beitrag von Fr. 19'000.00 zugesichert. Die Zusicherung war befristet bis zum 31. Mai 2007.

Da das Vorhaben nur mittels Spenden und Beiträgen von öffentlichen Institutionen finanziert wird, die ihrerseits wieder von einem Finanzierungsnachweis abhängig sind, konnte mit den Bauarbeiten erst im April 2006 begonnen werden. Ein ansehnlicher Teil der Arbeiten wird in Fronarbeit geleistet, was den Fortgang der Bauarbeiten beträchtlich verlangsamt. Zudem ist der Anteil von unvorhergesehenen Arbeiten grösser als ursprünglich angenommen.

Aus diesem Grunde ersucht die Stiftung Dorfmuseum Lostorf mit Schreiben vom 9. Mai 2007 um eine Fristverlängerung.

2. Beschluss

Der Stiftung Dorfmuseum Lostorf, p/Adr. Jörg Meier, Präsident, Bornweg 4, Lostorf, wird für die Ablieferung der Schlussabrechnung betreffend Gesamtsanierung Haus Hauptstrasse 49 in Lostorf eine Fristverlängerung bis 31. Mai 2009 gewährt.



Yolanda Studer

Staatsschreiber – Stellvertreterin

Verteiler

Bau- und Justizdepartement

Amt für Denkmalpflege und Archäologie (Br) (6)

Kantonale Finanzkontrolle

Stiftung Dorfmuseum Lostorf, p/Adr. Jörg Meier, Präsident, Bornweg 4, 4654 Lostorf

Bauverwaltung Lostorf, 4654 Lostorf

Gemeindepräsidium Lostorf, 4654 Lostorf