

Nr.	Vorgangsname	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
1.	Fachhochschule Nordwestschweiz Olten	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
2	Wettbewerbsvorbereitung												
3	Genehmigung Programm RR												
4	1. Stufe Wettbewerb												
5	RRB Wettbewerbsentscheid												
6	Überarbeitung Wettbewerb												
7	Vorprojekt (plus-minus)												
8	BBT / FHNW Genehmigung												
9	Gestaltungsplan												
10	Mitbericht												
11	RRB Botschaft 3.6.08												
12	Beratung Kommissionen												
13	KR Beschluss												
14	Volksabstimmung November 08												
15	Projekt und Ausführungsplanung												
16	Ausführung												
17	Abschlussarbeiten												
18	JVA Solothurn "Schachen"												
19	Wettbewerbsvorbereitung												
20	Umsetzung Strategie RRB												
21	Genehmigung Programm RR												
22	1. Stufe Wettbewerb												
23	2. Stufe Wettbewerb												
24	RRB Wettbewerbsentscheid												
25	Vorprojekt												
26	Bundessubvention												
27	Mitbericht												
28	RRB Botschaft												
29	Beratung Kommissionen												
30	KR Beschluss												
31	Volksabstimmung September 09												
32	Ausführungsplanung												
33	Ausführung												
34	Abschlussarbeiten												
35	Bürgerspital Solothurn												
36	Wettbewerbsvorbereitung												
37	Genehmigung Programm RR												
38	1. Stufe Wettbewerb												
39	2. Stufe Wettbewerb												
40	RR-Klausur und RRB Wettbewerbsentscheid												
41	Vorprojekt												
42	Mitbericht												
43	RRB Botschaft												
44	Beratung Kommissionen												
45	KR Beschluss												
46	Volksabstimmung September 10												
47	Projekt- und Ausführungsplanung												
48	Ausführung												
49	Abschlussarbeiten												
50	Kantonsschule Olten												
51	Vorprojekt												
52	RRB Botschaft												
53	KR Beschluss												
54	Generalplanersubmission												
55	Ausführungsplanung												
56	Ausführung												
57	Kaufmännische Berufsschule Solothurn												
58	Wettbewerbsvorbereitung												
59	Genehmigung Programm RR												
60	Wettbewerb												
61	RRB Wettbewerbsentscheid												
62	Vorprojekt												
63	Mitbericht												
64	RRB Botschaft												
65	Beratung Kommissionen												
66	KR Beschluss												
67	Volksabstimmung Mai 11												
68	Projekt- und Ausführungsplanung												
69	Ausführung												
70	Abschlussarbeiten												
71	Turnhallen Grenchen / Solothurn												
72	Wettbewerbsvorbereitung												
73	Genehmigung Programm RR												
74	Wettbewerbe												
75	RRB Wettbewerbsentscheide												
76	Vorprojekte												
77	Mitbericht												
78	RRB Botschaften												
79	Beratung Kommissionen												
80	KR Beschlüsse												
81	Volksabstimmung November 11												
82	Projekt- und Ausführungsplanung												
83	Ausführung												
84	Abschlussarbeiten												