

Regierungsratsbeschluss

vom 19. August 2008

Nr. 2008/1391

Abrechnung: Oensingen, Kestenholzstrasse, Strada 5100 BP 1;30.00 bis 2;100.00

1. Erwägungen

Im Zusammenhang mit dem Werkleitungsersatz auf der Kestenholzstrasse im Bereich Breitfeldstrasse bis Mühlefeldstrasse durch die Einwohnergemeinde Oensingen hat das Bau- und Justizdepartement im gleichen Abschnitt die Betonplatten durch einen Asphaltbelag ersetzt. Die Arbeiten erfolgten in den Jahren 2005 / 2006.

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

2.1 Aufwendungen		Fr.
2.1.1 Bauarbeiten		408'226.75
2.1.2 Grundlagen und Absteckung		19'611.85
2.1.3 Projekt und Bauleitung AVT 10 % abzgl. 2.1.2		21'210.85
Total Aufwendungen		449'049.45
2.2 Finanzierung		
2.3	Fr.	
2005, Objektkredit, Projekt Nr. 2TK.00367		700'000.00
./. Zahlungen an Dritte		427'838.60
nicht beanspruchter Objektkredit		272'161.40
2.4 Berechnung des Gemeindebeitrages	Fr.	Fr.
Total Aufwendungen	449'049.45	
Total Gemeindebeitrag: 30.05 % von Fr. 449'049.45		134'939.35
./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen		135'000.00
Zuviel bezahlter Gemeindebeitrag		-60.65

3. Beschluss

- 3.1 Die Abrechnung über die Strassensanierung Kestenholzstrasse in Oensingen, im Gesamtbetrag von Fr. 449'049.45, wird genehmigt.
- Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den zuviel bezahlten Gemeindebeitrag von Fr. 60.65 der Einwohnergemeinde Oensingen zurückzuerstatten und dem Konto 662000/Projekt Nr. 2TK.00367.62 (A 60059) "Gemeindebeiträge" zu belasten.



Andreas Eng Staatsschreiber

Verteiler

Bau- und Justizdepartement

Amt für Verkehr und Tiefbau (MM/st)

Kantonale Finanzkontrolle

Finanzausgleich

Kreisbauamt II, Amthausquai 23, 4600 Olten

Gemeindepräsidium Oensingen, 4702 Oensingen

Gemeindeverwaltung Oensingen, 4702 Oensingen (separate Rückzahlung erfolgt durch das Amt für Verkehr und Tiefbau)