

Regierungsratsbeschluss

vom 19. August 2008

Nr. 2008/1394

Abrechnung: Oensingen, Stampfelikreuzung (Solothurnstrasse / Lehngasse / Bahnhofstrasse), Strada 5000 BP 302;40.00 bis 304;40.00 / Strada 7000 BP 0;0.00 bis 0;40.00, 2. Etappe

1. Erwägungen

Im Zusammenhang mit den Strassensanierungsarbeiten durch das Bau- und Justizdepartement im Bereich der Stampfelikreuzung hat die Einwohnergemeinde Oensingen die Wasserleitung ersetzt und die Kanalisation saniert. Im Weiteren ist noch das Gas- und Kommunikationsnetz erweitert worden. Die Arbeiten erfolgten im Jahr 2007.

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages 2.1 Aufwendungen Fr. 2.1.1 Bauarbeiten 515'880.85 2.1.2 Grundlagen, Absteckung und Neuvermessung 13'049.45 2.1.3 Projekt und Bauleitung AVT 10 % abzgl. 2.1.2 38'538.65 567'468.95 Total Aufwendungen 2.2 Finanzierung Fr. Rest Objektkredit der 1. Etappe (abgerechnet RRB Nr. 606'132.00 2398 vom 13.12.1999) Übertrag auf 2. Etappe ./. Zahlungen an Dritte 528'930.30 nicht beanspruchter Objektkredit 77'201.70 2.3 Berechnung des Gemeindebeitrages Fr. Fr. Total Aufwendungen 567'468.95 Total Gemeindebeitrag: 29.61 % von Fr. 567'468.95 168'027.55 ./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen 150'000.00 18'027.55 restlicher Gemeindebeitrag

3. Beschluss

- 3.1 Die Abrechnung über die Strassensanierung Stampfelikreuzung in Oensingen, im Gesamtbetrag von Fr. 567'468.95, wird genehmigt.
- 3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag von Fr. 18'027.55 der Einwohnergemeinde Oensingen in Rechnung zu stellen und dem Konto 662000/Projekt Nr. 2TK.00119.62 (A60059) "Gemeindebeiträge" gutzuschreiben.

1.5

Andreas Eng Staatsschreiber

Verteiler

Bau- und Justizdepartement

Amt für Verkehr und Tiefbau (MM/st)

Kantonale Finanzkontrolle

Finanzausgleich

Kreisbauamt II, Amthausquai 23, 4600 Olten

Gemeindepräsidium Oensingen, 4702 Oensingen

Gemeindeverwaltung Oensingen, 4702 Oensingen (separate Rechnung folgt später)