

Regierungsratsbeschluss

vom 25. November 2008

Nr. 2008/2016

Abrechnung: Aeschi, Luzernstrasse, Sanierung Bushaltestellen "Aeschi Kirche"

1. Erwägungen

Im Sommer 2007 wurde auf der Luzernstrasse in Aeschi vom westlichen Dorfeingang bis zur Einmündung der Gallishofstrasse eine Belagssanierung ausgeführt. Gleichzeitig konnten die beiden Bushaltestellen in diesem Abschnitt saniert und dem neuen Standard mit Betonplatte und Kasseler Sonderbordsteinen angepasst werden.

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

2.1	Aufwendungen	Fr.	
2.1.1	Bauarbeiten		106'598.15
2.1.2	Projekt und Bauleitung (10 % von Fr. 106'598.15)		10'659.80
	Total Aufwendungen		<u>117'257.95</u>
2.2	Finanzierung	Fr.	
	2007, Baul. Strassenunterh., Konto Nr. 314024/A80546		106'598.15
	./. Zahlungen an Dritte		106'598.15
	nicht beanspruchter Objektkredit		<u>0.00</u>
2.3	Berechnung des Gemeindebeitrages	Fr.	Fr.
	Total Aufwendungen	<u>117'257.95</u>	
	Total Gemeindebeitrag: 25.80 % von Fr. 117'257.95		30'252.55
	./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen		<u>30'000.00</u>
	restlicher Gemeindebeitrag		<u>252.55</u>

3. **Beschluss**

- 3.1 Die Abrechnung über die Sanierung der Bushaltestellen "Aeschi Kirche" an der Luzernstrasse in Aeschi, im Gesamtbetrag von **Fr. 117'257.95**, wird genehmigt.
- 3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag von **Fr. 252.55** der Einwohnergemeinde Aeschi in Rechnung zu stellen und dem Konto 462000/20583 KBAI "Gemeindebeiträge" gutzuschreiben.



Andreas Eng
Staatsschreiber

Verteiler

Bau- und Justizdepartement
Amt für Verkehr und Tiefbau (usa/ueb)
Kantonale Finanzkontrolle
Finanzausgleich
Kreisbauamt I, Langfeldstrasse 34, 4528 Zuchwil
Gemeindepräsidium Aeschi, 4556 Aeschi
Gemeindeverwaltung Aeschi, 4556 Aeschi (separate Rechnung folgt später)